

(1) スケジュール

周産期医療情報システム	2021年度												2022年度
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
													●本稼働
現行システム分析	→												
システム構築 (設計～製造～単体テスト)		→											
結合テスト					→								
総合テスト						→							
データ移行							→					→	
HTTPS化対応							→						
操作マニュアル作成							→						
運用テスト								→					
成果物作成												→	
仮想基盤設定作業						→							
運用保守								→					

(2) 作業分担

作業項目	役割分担 (◎：主体，○：サポート)	
	宮城県	受託業者
現行システム分析	○	◎
システム構築(設計～製造～単体テスト)	—	◎
結合テスト	—	◎
総合テスト	—	◎
データ移行	○	◎
HTTPS化対応	—	◎
操作マニュアル作成	○	◎
運用テスト	◎	○
成果物作成	○	◎
仮想基盤設定作業	—	◎
運用保守	○	◎