

記者発表資料
令和元年11月12日
住宅課企画調査班
担当：三浦，小野里，山際
電話：022-211-3256
juutakup@pref.miyagi.lg.jp

台風第19号被害に伴う丸森町での応急仮設住宅建設着手について

県では、丸森町からの要請を受け、応急仮設住宅を整備します。

明日から建設に着手しますので、ぜひ取材して下さるようお願いします。

記

- 1 日時 令和元年11月13日（水曜日）
- 2 場所 県立伊具高校野球グラウンド（丸森町字雁歌^{かりが}104-1ほか，県有地）
- 3 内容 午前中に建設業者が建物の位置を決めるための縄張りを行い，午後3時頃から県土木部住宅課職員及び大河原土木事務所職員が確認作業を行います。

【参考】丸森町 県立伊具高校野球グラウンドでの応急仮設住宅建設の概要

（1）敷地面積

- ・ 約7,200 m²

（2）構造・戸数

- ・ 軽量鉄骨造平家建て 68戸 + 集会所
1DK:29戸，2DK:29戸，3K:10戸（うち車いす対応型7戸）

（3）主な仕様等

- ・ 寒さ対策：二重サッシ及び風除室の設置，水道管の保温 など
- ・ 高齢者対応：希望世帯にスロープ設置（16戸），玄関や浴室に手すり設置

（4）建設業者

- ・ 郡リース株式会社仙台支店
（協定に基づき一般社団法人プレハブ建築協会（プレ協）が県に斡旋）

（5）着工・完成予定日

- ・ 着工日：令和元年11月13日（水）
- ・ 完成日：令和元年12月中旬（予定）

（6）その他

- ・ 丸森町内では別の敷地でも建設を計画中

（7）お問い合わせ

- ・ 建設工事に関すること 住宅課企画調査班 022-211-3256
- ・ 仮設住宅全般に関すること 震災援護室仮設住宅調整第一班 022-211-2675

(8) これまでの経過と今後の予定

月 日	内 容
10月13日(日)	・ 台風第19号被害, 震災援護室, 住宅課及びプレ協と連絡調整開始
11月01日(金)	・ 県(住宅課)からプレ協に建設要請
11月04日(月)	・ 建設業者決定, 設計協議開始
11月05日(火)	・ 建設業者が敷地調査等を開始
11月09日(土)	・ 町が建設戸数等を確定
11月11日(月)	・ 設計(配置図, 仕様書)確定
11月13日(水)	・ 現地で縄張り(位置決め)
12月中旬	・ 完成, 町に引き渡し(予定)