

宮城県立高等技術専門校再編整備の進捗状況について

1 今年度の取組

新設校の基本設計及び実施設計に向け、事業者を選定しました。今後、契約の手続きを進めてまいります。

◇設計候補者 株式会社久米設計東北支社

◇次点 株式会社松田平田設計

2 来年度の取組（予定）

令和5年 4月～ 基本設計・実施設計

令和5年 4月～ 6月 測量

令和5年 8月～11月 地質調査

3 今後の主なスケジュール（予定）

令和5～6年度 基本設計・実施設計

令和6年度 改修工事・仮設建物工事

令和7年度 解体工事（本館等）

令和8～9年度 新築工事

令和10年4月 新設校開校