

宮城県美術館リニューアル全体スケジュール（案）

資料 1

H29. 2. 2 現在

年度	月	協議内容等		備考
平成 27	5	基本構想策定に向けた意見聴取・意見交換	第 1 回宮城県美術館リニューアル基本構想策定に係る懇話会（以下「懇話会」という。） ・施設の概要，施設見学	5月28日
	6			
	7		第 2 回懇話会 ・現状と課題（展示事業，施設・設備）	7月22日
	8			
	9			
	10		第 3 回懇話会 ・現状と課題（教育普及事業）	10月16日
	11		第 4 回懇話会 ・現状と課題（魅力向上）	11月27日
28	12	基本構想（案）作成期間	○懇話会の議論の整理	
	1			
	2			
	3		○利用者、県民（高校生・大学生・一般）からの意見聴取 （H28.2.18～3.18）	
	4			
	5		○美術館内ワーキンググループ設置・検討 ・宮城県美術館の成果，現状分析，今後の方向性	
	6		○他県美術館の改修状況の把握	
	7		○宮城県美術館を取り巻く現状の把握	
	8		○美術館リニューアル基本構想（案）の検討	
	9		○美術館リニューアル基本構想（案）作成	
10				
11	基本構想（案）の検討・策定	第 5 回懇話会 ・美術館リニューアル基本構想（案）の検討	11月 8日（火）	
12		第 6 回懇話会 ・美術館リニューアル基本構想（中間案）の検討 ※教育委員会に報告 ○パブリック・コメントの実施	12月14日（水）	
1		○市町村，関係施設等からの意見聴取 ※県議会文教警察委員会に報告		
2		第 7 回懇話会 ・美術館リニューアル基本構想（最終案）の検討 ※教育委員会に報告	2月2日（木） 2月中旬	
3		※県議会文教警察委員会に報告 ○基本構想の策定	3月中旬 3月末	
29		基本方針の策定（具体的な改修内容の検討）		
30～31		大規模事業評価・事業手法の検討		
32～33		基本設計・実施設計		
34～35		改修工事		
36		リニューアルオープン		

