

第362回宮城県議会（定例会）提出予定議案一覧

I 予算議案（1件）

- (1) 議第207号議案 平成29年度 宮城県一般会計補正予算

II 予算外議案（50件）

1 条例議案（19件）

（1） 議第 208 号議案 核 燃 料 税 条 例

現行の核燃料税条例が平成30年6月20日に失効することに伴い、新たに条例を制定しようとするもの
施行 規則で定める日
所管 税務課

○主な内容

- 1 課 税 客 体 発電用原子炉への核燃料の挿入（価額割）
発電用原子炉を設置して行う発電事業（出力割）
- 2 課 税 標 準 発電用原子炉に挿入した核燃料の価額（価額割）
発電用原子炉の熱出力（出力割）
- 3 納税義務者 発電用原子炉の設置者
- 4 税 率 核燃料価額の100分の12（価額割）
四半期ごとに1,000kWにつき7,000円
（出力割）
- 5 適 用 期 間 5年間

（2） 議第 209 号議案 国民健康保険法に基づく国民健康保険保険給付費等交付金の交付に関する条例

県が市町村に交付する国民健康保険保険給付費等交付金について、国民健康保険法に基づき、必要な事項を定めようとするもの
施行 平成30年4月1日
所管 国保医療課

○主な内容

普通交付金及び特別交付金の交付

(3) 議第 210 号議案

国民健康保険法に基づく国民健康保険事業費納付金の徴収に関する条例

県が市町村から徴収する国民健康保険事業費納付金について、国民健康保険法に基づき、必要な事項を定めようとするもの
施行 平成30年4月1日
所管 国保医療課

○主な内容

国民健康保険事業費納付金の徴収

(4) 議第 211 号議案

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

地方公務員の育児休業等に関する法律の改正に伴い、所要の改正を行おうとするもの
施行 公布の日
所管 人事課

○主な内容

- 1 非常勤職員の育児休業期間の拡大
- 2 同一の子に対する育児休業の再取得等ができる特別の事情を追加

(5) 議第 212 号議案

職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例

〔 旅行雑費の支給対象の改正を行おうとするもの
施行 平成30年4月1日
所管 人事課 〕

○主な内容

全路程において自家用自動車等を利用して旅行する場合に支給される旅行雑費の廃止

(6) 議第 213 号議案

職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

〔 職員の特殊勤務手当の額を改定するため、所要の改正を行おうとするもの
施行 平成30年1月1日
所管 人事課 〕

○主な内容

教員特殊業務手当の支給額の引上げ

(7) 議第 214 号議案

個人情報保護条例の一部を改正する条例

個人情報保護に関する法律及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、所要の改正を行おうとするもの

施行 公布の日等

所管 県政情報公開室

○主な内容

- 1 個人情報の定義の明確化
- 2 要配慮個人情報の定義規定の新設

(8) 議第 215 号議案

手数料条例の一部を改正する条例

手数料の新設等、所要の改正を行おうとするもの

施行 公布の日

所管 財政課

○主な内容

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録事項の変更に係る手数料を新設

(9) 議第 216 号議案

県税に関する証明等手数料条例の一部を改正する条例

県税に関する手数料の納入方法について、所要の改正を行おうとするもの
施行 平成30年4月1日
所管 税務課

○主な内容

県税に関する手数料の納入方法を収入証紙から現金に変更

(10) 議第 217 号議案

事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例

知事の権限に属する事務の一部を新たに市町村が処理すること等とするため、所要の改正を行おうとするもの
施行 平成30年4月1日等
所管 市町村課

○主な内容

- 1 市町村の申出に基づく事務の移譲 → 3事務
- 2 移譲事務の範囲の見直し → 1事務
- 3 根拠法令の改正により規定の整理を行うもの → 2事務

(11) 議第 218 号議案

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例の一部を改正する条例

県が個人番号を独自に利用できる事務を追加するため、所要の改正を行おうとするもの
施行 平成30年4月1日
所管 情報政策課

○主な内容

県が個人番号を独自に利用できる事務（県独自利用事務）の追加
→1 事務（私立中学校等修学支援に関する事務）

(12) 議第 219 号議案

自然環境保全条例等の一部を改正する条例

都市計画法等の改正に伴い、所要の改正を行おうとするもの
施行 公布の日等
所管 自然保護課, 都市計画課, 警察本部

○主な内容

引用条項の移動等

(13) 議第 220 号議案

みやぎ食の安全安心推進条例の一部を改正する条例

農林物資の規格化等に関する法律の改正に伴い、規定の整理を行おうとするもの

施行 農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人
農林水産消費安全技術センター法の一部を改正する
法律の施行の日

所管 食と暮らしの安全推進課

○主な内容

引用法令の名称変更

(14) 議第 221 号議案

国民健康保険運営協議会条例の一部を改正する条例

持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の改正を行おうとするもの

施行 平成30年4月1日

所管 国保医療課

○主な内容

- 1 設置根拠の変更
- 2 委員の任期の変更

(15) 議第 222 号議案

通訳案内士法施行条例の一部を改正する条例

〔 通訳案内士法の改正に伴い、規定の整理を行おうとするもの
施行 平成30年1月4日
所管 観光課 〕

○主な内容

通訳案内士を全国通訳案内士に変更

(16) 議第 223 号議案

国営土地改良事業負担金等徴収条例の一部を改正する条例

〔 土地改良法等の改正に伴い、規定の整理を行おうとするもの
施行 公布の日
所管 農村振興課 〕

○主な内容

引用条項の移動等

(17) 議第 224 号議案

県 営 住 宅 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

〔 公営住宅法施行令等の改正に伴い、規定の整理を行おうとするもの
施行 公布の日
所管 住宅課 〕

○主な内容

引用条項の移動

(18) 議第 225 号議案

飲食店等営業に係る不当な勧誘，料金の取立て等の防止に関する条例の一部を改正する条例

〔 刑法の改正に伴い、規定の整理を行おうとするもの
施行 公布の日
所管 警察本部 〕

○主な内容

営業停止の対象となる行為について，強盗強姦を強盗・強制性交等に改正

(19) 議第 226 号議案

公安委員会関係手数料条例の一部を改正する条例

自動車保有関係手続のワンストップサービスの運用開始に伴い、所要の改正を行おうとするもの
施行 平成30年2月5日
所管 警察本部

○主な内容

ワンストップサービスを利用する場合の手数料の徴収に関する規定の整備

2 条例外議案（31件）

（1） 議第 227 号議案 当せん金付証票の発売限度額について

平成30年度において県が発売する自治宝くじの発売限度額について、当せん金付証票法の定めるところにより、議会の議決を受けようとするもの
所管 財政課

○宝くじの発売限度額 110億円

（2） 議第 228 号議案 指定管理者の指定について（閑上漁港の指定施設（護岸及び物揚場横泊地並びに物揚場横泊地））

閑上漁港の指定施設（護岸及び物揚場横泊地並びに物揚場横泊地）の指定管理者を指定することについて、地方自治法の定めるところにより、議会の議決を受けようとするもの
所管 水産業基盤整備課

○主な内容

- 1 指定しようとする団体 宮城県漁業協同組合
- 2 指定の期間 平成30年4月1日～
平成35年3月31日

(3) 議第 229 号議案

和解及び損害賠償の額の決定について

動物愛護センターで実施した譲渡事業中の負傷事故に係る和解及び損害賠償の額の決定について、地方自治法の定めるところにより、議会の議決を受けようとするもの
所管 食と暮らしの安全推進課

- 事故発生日 平成 29 年 3 月 22 日
- 損害賠償額 1,553,497 円

(4) 議第 230 号議案

あっせんの申立てについて

東京電力福島第一原子力発電所事故による災害対策に要した費用の損害賠償請求に係るあっせんの申立てについて、地方自治法の定めるところにより、議会の議決を受けようとするもの
所管 原子力安全対策課

- 申立先 原子力損害賠償紛争解決センター
- 申立ての相手方 東京電力ホールディングス株式会社
- 申立ての趣旨 相手方が、県に対し、金 151,850,374 円及びこれに対する損害発生日から支払済みに至るまでの年 5 パーセントの割合による遅延損害金並びに県が既に受領した損害賠償金に対する損害発生日から支払済みに至るまでの年 5 パーセントの割合による遅延損害金を支払うことについて、和解の仲介を求める

(5) 議第 231 号議案

地方独立行政法人宮城県立こども病院の定款変更について

地方独立行政法人宮城県立こども病院の定款変更について、
地方独立行政法人法の定めるところにより、議会の議決を受け
ようとするもの
所管 医療政策課

- 定款変更の内容
- 監事の任期の変更等

(6) 議第 232 号議案

地方独立行政法人宮城県立こども病院が達成すべき業務
運営に関する目標を定めることについて

地方独立行政法人宮城県立こども病院が達成すべき業務運営
に関する目標について、地方独立行政法人法の定めるところに
より、議会の議決を受けようとするもの
所管 医療政策課

- 目標の内容
- 1 中期目標の期間
- 2 県民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標
- 3 業務運営の改善及び効率化に関する目標
- 4 財務内容の改善に関する目標
- 5 その他業務運営に関する重要目標

(7) 議第 233 号議案

財産の取得について（環境放射線測定装置（ヨウ化ナトリウム（タリウム）シンチレーション式放射線測定装置等）一式）

環境放射線測定装置（ヨウ化ナトリウム（タリウム）シンチレーション式放射線測定装置等）一式を取得することについて、地方自治法の定めるところにより、議会の議決を受けようとするもの
所管 原子力安全対策課

- 取得しようとする財産 環境放射線測定装置（ヨウ化ナトリウム（タリウム）シンチレーション式放射線測定装置等）一式
- 取得金額 163,620,000 円
- 取得の相手方 株式会社日立製作所

(8) 議第 234 号議案

工事委託契約の締結について（主要地方道仙台村田線菅生道路等改築工事）

委託金額 715,987,080 円
契約の相手方 東日本高速道路株式会社
所管 道路課

- 施工地名 柴田郡村田町菅生地内
- 工事内容 施工延長 L=500.0m
 - 盛土工 V=26,700 m³
 - 切土工 V=6,000 m³
 - 橋梁工 N=2 基 外
- 工期 議決の日の翌日～平成35年3月31日

(9) 議第 235 号議案

工事請負契約の締結について（結核医療提供施設新築工事）

請 負 金 額 723,600,000 円
契約の相手方 奥田建設株式会社
所管 医療政策課

- 施工地名 栗原市築館宮野中央地内
- 工事内容 新築工事 一式
S造2階 延床面積2,062 m² 外
- 工 期 議決の日の翌日～平成31年1月18日

(10) 議第 236 号議案

工事請負契約の締結について（閑上漁港広浦橋架換（上部工）工事）

請 負 金 額 720,360,000 円
契約の相手方 東日本コンクリート株式会社
所管 漁港復興推進室

- 施工地名 名取市閑上地内
- 工事内容 橋梁^{りょう}上部工 L=122.6m
- 工 期 議決の日の翌日～平成30年3月30日

(11) 議第 237 号議案

工事請負契約の締結について（塩釜漁港岸壁等災害復旧
及び防潮堤新築工事）

請 負 金 額 489,240,000 円
契約の相手方 奥田建設株式会社
所管 漁港復興推進室

- 施工地名 塩竈市新浜町地内
- 工事内容 施工延長 L=1,537.3m
岸壁工 L=538.2m
臨港道路工 L=570.1m
防潮堤工 L=429.0m
- 工 期 議決の日の翌日～平成30年3月29日

(12) 議第 238 号議案

工事請負契約の締結について（浦の浜漁港防潮堤新築工
事（その2））

請 負 金 額 743,040,000 円
契約の相手方 株式会社橋本店
所管 漁港復興推進室

- 施工地名 気仙沼市磯草地内
- 工事内容 施工延長 L=257.7m
防潮堤工 L=257.7m
- 工 期 議決の日の翌日～平成32年3月25日

(13) 議第 239 号議案

工事請負契約の締結について（一般県道大島浪板線磯草
道路改築工事）

請 負 金 額 669,600,000 円
契約の相手方 株式会社橋本店
所管 道路課

- 施工地名 気仙沼市磯草地内外
- 工事内容 施工延長 L=696.6m
切土工 V=28,980 m³
盛土工 V=11,200 m³ 外
- 工 期 議決の日の翌日～平成31年1月31日

(14) 議第 240 号議案

工事請負契約の締結について（大谷地区海岸等護岸等新
設工事）

請 負 金 額 3,197,232,000 円
契約の相手方 五洋・本間・只野特定建設工事共同企業体
所管 河川課

- 施工地名 気仙沼市本吉町三島地内
- 工事内容 施工延長 L=677.0m
築堤盛土工 V=53,000 m³
法覆護岸工 A=16,446 m² 外
- 工 期 議決の日の翌日～平成32年12月25日

(15) 議第 241 号議案

工事請負契約の締結について（白浜地区海岸護岸等災害復旧工事（その3））

請負金額 1,317,600,000 円
契約の相手方 株式会社橋本店
所管 河川課

- 施工地名 石巻市北上町白浜地内
- 工事内容 復旧延長 L=376.4m
築堤盛土工 V=25,900 m³
表法被覆工 A=3,202 m²
樋門工 N=1 基 外
- 工 期 議決の日の翌日～平成32年3月25日

(16) 議第 242 号議案

工事請負契約の締結について（坂元川等護岸等災害復旧工事（その3））

請負金額 864,000,000 円
契約の相手方 株式会社橋本店
所管 河川課

- 施工地名 亶理郡山元町坂元地内
- 工事内容 復旧延長 L=372.1m
築堤盛土工 V=16,740 m³
法覆護岸工 A=7,509 m²
旧橋撤去工 L=85.6m
- 工 期 議決の日の翌日～平成31年3月25日

(17) 議第 243 号議案

工事請負契約の締結について（戸花川等護岸等災害復旧工事）

請負金額 966,600,000 円
契約の相手方 奥田建設株式会社
所管 河川課

○施工地名 亙理郡山元町坂元地内

○工事内容 復旧延長 L=391.9m

築堤盛土工 V=28,763 m³

法覆護岸工 A=10,039 m²

旧橋撤去工 L=27.9m

○工 期 議決の日の翌日～平成31年3月25日

(18) 議第 244 号議案

工事請負変更契約の締結について（岩沼西部地区区画整理工事（その1））

請負金額 443,437,200 円 → 528,570,360 円
契約の相手方 株式会社上の組
所管 農村整備課

○施工地名 岩沼市南長谷地内

○工事内容 区画整理工 A=28.8ha

○変更の理由 施工内容の変更による請負金額の変更

(19) 議第 245 号議案

工事請負変更契約の締結について（岩沼西部地区区画整理工事（その2））

請負金額 495,354,960 円 → 604,474,920 円
契約の相手方 大慎組・花本建設復旧・復興建設工事共同
企業体
所管 農村整備課

- 施工地名 岩沼市南長谷地内
- 工事内容 区画整理工 A=12.9ha
- 変更の理由 施工内容の変更による請負金額の変更

(20) 議第 246 号議案

工事請負変更契約の締結について（西花釜工区区画整理工事）

請負金額 492,631,200 円 → 567,315,360 円
契約の相手方 株式会社本田組
所管 農地復興推進室

- 施工地名 亶理郡山元町山寺地内
- 工事内容 区画整理工 A=24.0ha
- 変更の理由 施工内容の変更による請負金額の変更

(21) 議第 247 号議案

工事請負変更契約の締結について（片浜地区海岸堤防等
災害復旧工事）

請 負 金 額 3,910,545,000 円 → 4,014,330,840 円
契約の相手方 若築・あおみ・吉田建設工事共同企業体
所管 河川課

- 議 決 日 平成26年3月20日 議第165号議案
- 第一回変更 平成26年9月17日提出 報告第238号
- 第二回変更 平成27年9月3日提出 報告第222号
- 第三回変更 平成28年2月24日 報告第87号
- 第四回変更 平成29年2月20日 議第77号議案
- 変更の理由 施工内容の変更による請負金額の変更

(22) 議第 248 号議案

工事請負変更契約の締結について（五間堀川護岸等災害
復旧工事（その9））

請 負 金 額 5,038,691,400 円 → 5,138,831,160 円
契約の相手方 安藤ハザマ・奥田・上の組特定建設工事共
同企業体
所管 河川課

- 議 決 日 平成26年9月18日 議第274号議案
- 第一回変更 平成26年11月26日提出 報告第319号
- 第二回変更 平成27年2月25日提出 報告第58号
- 第三回変更 平成28年2月17日 議第111号議案
- 第四回変更 平成28年9月15日 議第253号議案
- 第五回変更 平成29年2月20日 議第80号議案
- 第六回変更 平成29年6月19日 議第168号議案
- 変更の理由 施工内容の変更による請負金額の変更

(23) 議第 249 号議案

工事請負変更契約の締結について（沖ノ田川護岸等災害復旧工事（その2））

請負金額 1,309,964,400円 → 1,740,430,800円
契約の相手方 (株)只野建設・(株)福田組復旧・復興建設工事
共同企業体
所管 河川課

- 議決日 平成26年9月18日 議第275号議案
- 第一回変更 平成26年11月26日提出 報告第320号
- 第二回変更 平成28年11月25日提出 報告第311号
- 変更の理由 施工内容の変更による請負金額の変更

(24) 議第 250 号議案

工事請負変更契約の締結について（大川等護岸等災害復旧工事）

請負金額 14,142,500,640円 → 14,231,247,480円
契約の相手方 三井住友・福田・寄神建設工事共同企業体
所管 河川課

- 議決日 平成26年10月16日 議第321号議案
- 第一回変更 平成26年11月26日提出 報告第323号
- 第二回変更 平成28年2月24日提出 報告第97号
- 第三回変更 平成28年11月28日 議第334号議案
- 変更の理由 施工内容の変更による請負金額の変更

(25) 議第 251 号議案

工事請負変更契約の締結について（南貞山運河護岸等災害復旧工事（その4））

請負金額 2,091,517,200円 → 2,144,708,280円
契約の相手方 佐藤建設・森本組復旧・復興建設工事共同
企業体
所管 河川課

- 議決日 平成26年12月16日 議第408号議案
- 第一回変更 平成27年2月25日提出 報告第72号
- 第二回変更 平成29年6月16日提出 報告第144号
- 変更の理由 施工内容の変更による請負金額の変更

(26) 議第 252 号議案

工事請負変更契約の締結について（大原川護岸等災害復旧工事）

請負金額 3,590,450,280円 → 2,144,891,880円
契約の相手方 フジタ・大木・千葉鳶建設工事共同企業体
所管 河川課

- 議決日 平成26年12月16日 議第416号議案
- 第一回変更 平成27年2月25日提出 報告第80号
- 第二回変更 平成29年2月27日提出 報告第62号
- 変更の理由 施工内容の変更等による請負金額の変更

(27) 議第 253 号議案

工事請負変更契約の締結について（仙台塩釜港石巻港区
防潮堤等建設工事（その2））

請 負 金 額 1,254,699,720 円 → 1,499,379,120 円
契約の相手方 東洋建設株式会社
所管 港湾課

- 議 決 日 平成27年2月18日 議第74号議案
- 第一回変更 平成27年6月15日提出 報告第181号
- 第二回変更 平成29年2月27日提出 報告第83号
- 変更の理由 施工内容の変更による請負金額の変更

(28) 議第 254 号議案

工事請負変更契約の締結について（仙台塩釜港塩釜港区
胸壁等災害復旧工事（その2））

請 負 金 額 1,025,213,760 円 → 1,139,094,360 円
契約の相手方 あおみ建設株式会社
所管 港湾課

- 議 決 日 平成27年2月18日 議第75号議案
- 第一回変更 平成27年6月15日提出 報告第182号
- 第二回変更 平成28年2月17日 議第118号議案
- 第三回変更 平成28年9月15日 議第259号議案
- 第四回変更 平成29年2月20日 議第87号議案
- 変更の理由 施工内容の変更による請負金額の変更

(29) 議第 255 号議案

工事請負変更契約の締結について（都市計画道路門脇流
留線魚町道路改築工事）

請 負 金 額 3,825,512,280 円 → 4,371,706,080 円
契約の相手方 奥村・福田・遠藤建設工事共同企業体
所管 都市計画課

- 議 決 日 平成26年11月27日 議第386号議案
- 第一回変更 平成27年2月25日提出 報告第97号
- 第二回変更 平成28年2月24日提出 報告第130号
- 変更の理由 施工内容の変更による請負金額の変更

(30) 議第 256 号議案

工事請負変更契約の締結について（宮城県名取高等学校
校舎改築工事（その1））

請 負 金 額 1,176,454,800 円 → 1,223,004,960 円
契約の相手方 奥田建設株式会社
所管 施設整備課

- 議 決 日 平成27年10月5日 議第244号議案
- 第一回変更 平成28年2月24日提出 報告第139号
- 第二回変更 平成29年6月16日提出 報告第159号
- 変更の理由 施工内容の変更による請負金額の変更

(31) 議第 257 号議案

工事請負変更契約の締結について（宮城県名取高等学校
校舎改築工事（その2））

（ 請 負 金 額 1,345,281,480 円 → 1,397,934,720 円
契約の相手方 株式会社橋本店
所管 施設整備課 ）

- 議 決 日 平成27年10月5日 議第245号議案
- 第一回変更 平成28年2月24日提出 報告第140号
- 第二回変更 平成29年6月16日提出 報告第160号
- 変更の理由 施工内容の変更による請負金額の変更

Ⅲ 報告（43件）

（1） 報告第 197 号

専決処分の報告について（宮城県防災ヘリコプター管理事務所災害復旧工事の請負契約の変更）

〔 請 負 金 額 604,635,840 円 → 610,244,280 円
契約の相手方 株式会社佐藤建設 〕

- 議 決 日 平成28年9月15日 議第234号議案
- 変 更 日 平成29年6月16日提出 報告第115号
- 変更の理由 施工内容の変更による請負金額の変更
- 専決処分日 平成29年10月13日

（2） 報告第 198 号

専決処分の報告について（大谷地工区農業用施設災害復旧及び区画整理工事の請負契約の変更）

〔 請 負 金 額 615,558,960 円 → 635,027,040 円
契約の相手方 東花建設株式会社 〕

- 議 決 日 平成29年6月19日 議第164号議案
- 変更の理由 施工内容の変更による請負金額の変更
- 専決処分日 平成29年10月23日

(3) 報告第 199 号

専決処分の報告について（仁斗田漁港岸壁等災害復旧及び野積場補修工事の請負契約の変更）

〔 請 負 金 額 793,297,800 円 → 781,003,080 円
契約の相手方 津田海運株式会社 〕

- 議 決 日 平成27年3月18日 議第148号議案
- 一回目変更 平成27年6月15日提出 報告第135号
- 二回目変更 平成28年2月24日提出 報告第41号
- 変更の理由 施工内容の変更による請負金額の変更
- 専決処分日 平成29年10月13日

(4) 報告第 200 号

専決処分の報告について（波路上漁港防潮堤災害復旧工事の請負契約の変更）

〔 請 負 金 額 1,779,460,920 円 → 1,790,345,160 円
契約の相手方 株式会社阿部伊組 〕

- 議 決 日 平成27年3月18日 議第153号議案
- 一回目変更 平成27年6月15日提出 報告第140号
- 二回目変更 平成28年2月24日提出 報告第46号
- 三回目変更 平成28年9月14日提出 報告第223号
- 変更の理由 施工内容の変更による請負金額の変更
- 専決処分日 平成29年10月13日

(5) 報告第 201 号

専決処分の報告について（波路上漁港防潮堤災害復旧工事（その2）の請負契約の変更）

〔 請 負 金 額 1,366,039,080 円 → 1,389,774,240 円
契約の相手方 株式会社阿部伊組 〕

- 議 決 日 平成27年7月3日 議第209号議案
- 一回目変更 平成27年9月3日提出 報告第208号
- 二回目変更 平成28年2月24日提出 報告第49号
- 三回目変更 平成28年9月14日提出 報告第225号
- 変更の理由 施工内容の変更による請負金額の変更
- 専決処分日 平成29年10月13日

(6) 報告第 202 号

専決処分の報告について（志津川漁港防潮堤災害復旧工事（その2）の請負契約の変更）

〔 請 負 金 額 1,468,808,640 円 → 1,458,819,720 円
契約の相手方 佐千代・堀松復旧・復興建設工事共同企業
体 〕

- 議 決 日 平成27年9月4日 議第238号議案
- 一回目変更 平成27年11月30日提出 報告第263号
- 二回目変更 平成28年9月14日提出 報告第226号
- 三回目変更 平成29年2月27日提出 報告第21号
- 変更の理由 施工内容の変更による請負金額の変更
- 専決処分日 平成29年10月13日

(7) 報告第 203 号

専決処分の報告について（閑上漁港広浦橋架換（下部工）
工事の請負契約の変更）

請負金額 998,532,360 円 → 905,413,680 円
契約の相手方 熱海建設・戸沼岩崎建設復旧・復興建設工
事共同企業体

- 議決日 平成28年2月17日 議第64号議案
- 一回目変更 平成28年6月15日提出 報告第159号
- 二回目変更 平成28年11月25日提出 報告第298号
- 三回目変更 平成29年2月27日提出 報告第23号
- 変更の理由 施工内容の変更による請負金額の変更
- 専決処分日 平成29年10月13日

(8) 報告第 204 号

専決処分の報告について（伊里前漁港防潮堤等災害復旧
及び野積場補修工事の請負契約の変更）

請負金額 984,292,560 円 → 966,261,960 円
契約の相手方 株式会社阿部伊組

- 議決日 平成28年2月17日 議第69号議案
- 一回目変更 平成28年6月15日提出 報告第164号
- 二回目変更 平成29年2月27日提出 報告第24号
- 変更の理由 施工内容の変更による請負金額の変更
- 専決処分日 平成29年10月13日

(9) 報告第 205 号

専決処分の報告について（浦の浜漁港防潮堤新築工事の
請負契約の変更）

〔 請 負 金 額 723,600,000 円 → 725,790,240 円
契約の相手方 株式会社小野良組 〕

- 議 決 日 平成29年9月4日 議第192号議案
- 変更の理由 設計単価の変更による請負金額の変更
- 専決処分日 平成29年10月13日

(10) 報告第 206 号

専決処分の報告について（寄磯漁港防波堤災害復旧及び
改築工事の請負契約の変更）

〔 請 負 金 額 669,600,000 円 → 669,295,440 円
契約の相手方 株式会社丸本組 〕

- 議 決 日 平成29年9月29日 議第191号議案
- 変更の理由 設計単価の変更による請負金額の変更
- 専決処分日 平成29年10月13日

(11) 報告第 207 号

専決処分の報告について（一般県道大島浪板線大浦道路
改築工事の請負契約の変更）

請 負 金 額 1,205,281,080 円 → 1,250,474,760 円
契約の相手方 日神・ノバック復旧・復興建設工事共同企
業体

- 議 決 日 平成27年9月4日 議第239号議案
- 一回目変更 平成27年11月30日提出 報告第269号
- 二回目変更 平成29年2月27日提出 報告第36号
- 変更の理由 施工内容の変更による請負金額の変更
- 専決処分日 平成29年10月6日

(12) 報告第 208 号

専決処分の報告について（一般国道398号内海橋（仮
称）災害復旧工事（その3）の請負契約の変更）

請 負 金 額 1,663,004,520 円 → 1,674,454,680 円
契約の相手方 JFEエンジニアリング株式会社

- 議 決 日 平成28年11月28日 議第309号議案
- 変 更 日 平成29年2月27日提出 報告第39号
- 変更の理由 施工内容の変更による請負金額の変更
- 専決処分日 平成29年10月6日

(13) 報告第 209 号

専決処分の報告について（一般県道大島浪板線浪板道路
改築工事の請負契約の変更）

〔 請 負 金 額 569,664,360 円 → 605,742,840 円
契約の相手方 株式会社東北リアライズ 〕

- 議 決 日 平成29年9月4日 議第196号議案
- 変更の理由 施工内容の変更による請負金額の変更
- 専決処分日 平成29年10月12日

(14) 報告第 210 号

専決処分の報告について（大島地区海岸護岸等災害復旧
工事の請負契約の変更）

〔 請 負 金 額 2,552,465,520 円 → 2,669,340,960 円
契約の相手方 若築・あおみ・吉田建設工事共同企業体 〕

- 議 決 日 平成25年12月13日 議第316号議案
- 一回目変更 平成26年2月27日提出 報告第69号
- 二回目変更 平成27年6月15日提出 報告第159号
- 三回目変更 平成28年9月14日提出 報告第246号
- 四回目変更 平成28年11月25日提出 報告第306号
- 変更の理由 施工内容の変更による請負金額の変更
- 専決処分日 平成29年10月23日

(15) 報告第 211 号

専決処分の報告について（館浜地区海岸等護岸等災害復旧工事の請負契約の変更）

〔 請 負 金 額 1,907,584,560 円 → 1,943,482,680 円
契約の相手方 株式会社阿部伊組 〕

- 議 決 日 平成26年3月20日 議第134号議案
- 一回目変更 平成26年6月13日提出 報告第172号
- 二回目変更 平成28年2月24日提出 報告第78号
- 三回目変更 平成28年6月15日提出 報告第187号
- 変更の理由 施工内容の変更による請負金額の変更
- 専決処分日 平成29年10月12日

(16) 報告第 212 号

専決処分の報告について（荒砥地区海岸護岸等災害復旧工事の請負契約の変更）

〔 請 負 金 額 1,559,525,400 円 → 1,593,154,440 円
契約の相手方 株式会社アルファー建設 〕

- 議 決 日 平成26年5月22日 議第171号議案
- 一回目変更 平成26年9月17日提出 報告第241号
- 二回目変更 平成28年9月14日提出 報告第256号
- 三回目変更 平成29年6月16日提出 報告第143号
- 変更の理由 施工内容の変更による請負金額の変更
- 専決処分日 平成29年10月23日

(17) 報告第 213 号

専決処分の報告について（新井田川等護岸等災害復旧工事の請負契約の変更）

請負金額 4,227,521,760 円 → 4,409,769,600 円
契約の相手方 三井住友・みらい・阿部藤建設工事共同企業体

- 議決日 平成26年7月3日 議第222号議案
- 一回目変更 平成26年11月26日提出 報告第315号
- 二回目変更 平成28年11月25日提出 報告第310号
- 変更の理由 施工内容の変更による請負金額の変更
- 専決処分日 平成29年10月23日

(18) 報告第 214 号

専決処分の報告について（水戸辺川等護岸等災害復旧工事の請負契約の変更）

請負金額 6,557,623,920 円 → 6,660,175,320 円
契約の相手方 三井住友・本間・青木マリーン建設工事共同企業体

- 議決日 平成26年10月16日 議第325号議案
- 一回目変更 平成26年11月26日提出 報告第327号
- 二回目変更 平成28年2月24日提出 報告第98号
- 三回目変更 平成28年11月25日提出 報告第315号
- 四回目変更 平成29年2月27日提出 報告第57号
- 変更の理由 施工内容の変更による請負金額の変更
- 専決処分日 平成29年10月23日

(19) 報告第 215 号

専決処分の報告について（定川護岸等災害復旧工事（その5）の請負契約の変更）

請負金額 3,655,977,120円 → 3,848,005,440円
契約の相手方 日本国土開発・河北建設・木村土建特定建設工事共同企業体

- 議決日 平成26年10月16日 議第326号議案
- 一回目変更 平成27年2月25日提出 報告第64号
- 二回目変更 平成28年11月25日提出 報告第316号
- 変更の理由 施工内容の変更による請負金額の変更
- 専決処分日 平成29年10月12日

(20) 報告第 216 号

専決処分の報告について（戸花川護岸等災害復旧工事（その1）の請負契約の変更）

請負金額 1,473,999,120円 → 1,519,322,400円
契約の相手方 株式会社本田組

- 議決日 平成26年11月27日 議第377号議案
- 一回目変更 平成27年2月25日提出 報告第66号
- 二回目変更 平成28年2月24日提出 報告第100号
- 三回目変更 平成28年11月25日提出 報告第318号
- 変更の理由 施工内容の変更による請負金額の変更
- 専決処分日 平成29年10月23日

(21) 報告第 217 号

専決処分の報告について（戸花川護岸等災害復旧工事（その2）の請負契約の変更）

〔 請 負 金 額 1,251,199,440 円 → 1,279,731,960 円
契約の相手方 株式会社橋本店 〕

- 議 決 日 平成26年11月27日 議第378号議案
- 一回目変更 平成27年2月25日提出 報告第67号
- 二回目変更 平成28年9月14日提出 報告第260号
- 三回目変更 平成29年2月27日提出 報告第58号
- 変更の理由 施工内容の変更による請負金額の変更
- 専決処分日 平成29年10月23日

(22) 報告第 218 号

専決処分の報告について（大島地区海岸護岸災害復旧工事の請負契約の変更）

〔 請 負 金 額 750,417,480 円 → 882,016,560 円
契約の相手方 株式会社ウオタニ 〕

- 議 決 日 平成26年12月16日 議第404号議案
- 変 更 日 平成27年2月25日提出 報告第68号
- 変更の理由 施工内容の変更による請負金額の変更
- 専決処分日 平成29年10月23日

(23) 報告第 219 号

専決処分の報告について（面瀬川等堤防等災害復旧工事
の請負契約の変更）

請負金額 6,517,550,520円 → 5,678,611,920円
契約の相手方 五洋・徳倉・東北リアライズ特定建設工事
共同企業体

- 議決日 平成26年12月16日 議第412号議案
- 一回目変更 平成27年2月25日提出 報告第76号
- 二回目変更 平成28年6月15日提出 報告第191号
- 三回目変更 平成28年11月25日提出 報告第320号
- 四回目変更 平成29年2月27日提出 報告第60号
- 五回目変更 平成29年9月1日提出 報告第181号
- 変更の理由 施工内容の変更による請負金額の変更
- 専決処分日 平成29年10月23日

(24) 報告第 220 号

専決処分の報告について（相川沢川護岸等災害復旧工事
の請負契約の変更）

請負金額 947,304,720円 → 989,730,360円
契約の相手方 株式会社エム・テック

- 議決日 平成26年12月16日 議第415号議案
- 一回目変更 平成27年2月25日提出 報告第79号
- 二回目変更 平成27年9月3日提出 報告第225号
- 三回目変更 平成28年9月14日提出 報告第263号
- 四回目変更 平成28年11月25日提出 報告第321号
- 変更の理由 施工内容の変更による請負金額の変更
- 専決処分日 平成29年10月12日

(25) 報告第 221 号

専決処分の報告について（南北上運河等護岸等災害復旧
工事の請負契約の変更）

請 負 金 額 8,716,896,000 円 → 9,324,259,920 円
契約の相手方 安藤ハザマ・深松組・木村土建特定建設工
事共同企業体

- 議 決 日 平成26年12月16日 議第417号議案
- 一回目変更 平成27年2月25日提出 報告第81号
- 二回目変更 平成29年2月27日提出 報告第63号
- 変更の理由 施工内容の変更による請負金額の変更
- 専決処分日 平成29年10月12日

(26) 報告第 222 号

専決処分の報告について（南貞山運河護岸等災害復旧工
事（その6）の請負契約の変更）

請 負 金 額 1,150,021,800 円 → 1,177,786,440 円
契約の相手方 春山建設株式会社

- 議 決 日 平成27年2月18日 議第68号議案
- 一回目変更 平成27年6月15日提出 報告第168号
- 二回目変更 平成29年9月1日提出 報告第184号
- 変更の理由 施工内容の変更による請負金額の変更
- 専決処分日 平成29年10月23日

(27) 報告第 223 号

専決処分の報告について（北貞山運河護岸等災害復旧工事の請負契約の変更）

〔 請 負 金 額 880,437,600 円 → 914,100,120 円
契約の相手方 千田建設株式会社 〕

- 議 決 日 平成27年2月18日 議第69号議案
- 一回目変更 平成27年9月3日提出 報告第227号
- 二回目変更 平成29年2月27日提出 報告第65号
- 変更の理由 施工内容の変更による請負金額の変更
- 専決処分日 平成29年10月20日

(28) 報告第 224 号

専決処分の報告について（七北田川護岸等災害復旧工事（その4）の請負契約の変更）

〔 請 負 金 額 879,603,840 円 → 898,753,320 円
契約の相手方 株式会社深松組 〕

- 議 決 日 平成27年2月18日 議第71号議案
- 一回目変更 平成27年9月3日提出 報告第228号
- 二回目変更 平成28年2月24日提出 報告第105号
- 三回目変更 平成29年2月27日提出 報告第67号
- 変更の理由 施工内容の変更による請負金額の変更
- 専決処分日 平成29年10月23日

(29) 報告第 225 号

専決処分の報告について（大島地区海岸護岸等災害復旧
工事（その4）の請負契約の変更）

〔 請 負 金 額 812,041,200 円 → 747,183,960 円
契約の相手方 宮城建設株式会社 〕

- 議 決 日 平成27年7月3日 議第213号議案
- 変 更 日 平成27年9月3日提出 報告第230号
- 変更の理由 施工内容の変更による請負金額の変更
- 専決処分日 平成29年10月23日

(30) 報告第 226 号

専決処分の報告について（七北田川護岸等災害復旧工事
（その5）の請負契約の変更）

〔 請 負 金 額 3,524,126,400 円 → 3,708,877,680 円
契約の相手方 前田・植木・赤坂特定建設工事共同企業体 〕

- 議 決 日 平成27年7月3日 議第217号議案
- 一回目変更 平成27年9月3日提出 報告第234号
- 二回目変更 平成29年9月1日提出 報告第186号
- 変更の理由 施工内容の変更による請負金額の変更
- 専決処分日 平成29年10月23日

(31) 報告第 227 号

専決処分の報告について（浦戸地区海岸護岸等災害復旧
工事の請負契約の変更）

〔 請 負 金 額 1,366,281,000 円 → 1,371,752,280 円
契約の相手方 東洋建設株式会社 〕

- 議 決 日 平成27年9月4日 議第240号議案
- 変 更 日 平成27年11月30日提出 報告第287号
- 変更の理由 施工内容の変更による請負金額の変更
- 専決処分日 平成29年10月23日

(32) 報告第 228 号

専決処分の報告について（東名地区海岸護岸等災害復旧
工事（その6）の請負契約の変更）

〔 請 負 金 額 824,758,200 円 → 857,269,440 円
契約の相手方 株式会社橋本店 〕

- 議 決 日 平成28年3月15日 議第159号議案
- 変 更 日 平成28年6月15日提出 報告第200号
- 変更の理由 施工内容の変更による請負金額の変更
- 専決処分日 平成29年10月23日

(33) 報告第 229 号

専決処分の報告について（湊川等護岸等災害復旧工事の請負契約の変更）

〔 請 負 金 額 2,026,132,920 円 → 2,030,686,200 円
契約の相手方 株式会社アルファ建設 〕

- 議 決 日 平成28年3月15日 議第160号議案
- 一回目変更 平成28年6月15日提出 報告第201号
- 二回目変更 平成28年9月14日提出 報告第271号
- 変更の理由 施工内容の変更による請負金額の変更
- 専決処分日 平成29年10月12日

(34) 報告第 230 号

専決処分の報告について（仙台塩釜港塩釜港区防潮堤等建設工事の請負契約の変更）

〔 請 負 金 額 728,453,520 円 → 734,042,520 円
契約の相手方 東亜建設工業株式会社 〕

- 議 決 日 平成26年11月27日 議第381号議案
- 一回目変更 平成27年2月25日提出 報告第92号
- 二回目変更 平成28年6月15日提出 報告第202号
- 三回目変更 平成29年2月27日提出 報告第78号
- 変更の理由 施工内容の変更による請負金額の変更
- 専決処分日 平成29年10月20日

(35) 報告第 231 号

専決処分の報告について（仙台塩釜港石巻港区防潮堤建設工事（その6）の請負契約の変更）

〔 請 負 金 額 3,878,335,080 円 → 4,382,650,800 円
契約の相手方 東洋・本間・熱海特定建設工事共同企業体 〕

- 議 決 日 平成28年2月17日 議第92号議案
- 一回目変更 平成28年6月15日提出 報告第204号
- 二回目変更 平成28年11月25日提出 報告第329号
- 三回目変更 平成29年2月27日提出 報告第90号
- 変更の理由 施工内容の変更による請負金額の変更
- 専決処分日 平成29年10月20日

(36) 報告第 232 号

専決処分の報告について（仙台塩釜港塩釜港区道路災害復旧及び防潮堤建設工事の請負契約の変更）

〔 請 負 金 額 966,057,840 円 → 1,125,873,000 円
契約の相手方 東北重機工事株式会社 〕

- 議 決 日 平成28年2月17日 議第94号議案
- 変 更 日 平成28年6月15日提出 報告第206号
- 変更の理由 施工内容の変更による請負金額の変更
- 専決処分日 平成29年10月20日

(37) 報告第 233 号

専決処分の報告について（仙台塩釜港石巻港区防潮堤建設工事（その7）の請負契約の変更）

〔 請 負 金 額 1,727,706,240 円 → 1,701,693,360 円
契約の相手方 株式会社丸本組 〕

- 議 決 日 平成28年3月15日 議第161号議案
- 一回目変更 平成28年6月15日提出 報告第207号
- 二回目変更 平成29年2月20日 議第91号議案
- 変更の理由 施工内容の変更による請負金額の変更
- 専決処分日 平成29年10月20日

(38) 報告第 234 号

専決処分の報告について（仙台塩釜港石巻港区防潮堤建設工事（その8）の請負契約の変更）

〔 請 負 金 額 1,757,831,760 円 → 1,683,858,240 円
契約の相手方 久我建設株式会社 〕

- 議 決 日 平成28年3月15日 議第162号議案
- 一回目変更 平成28年6月15日提出 報告第208号
- 二回目変更 平成29年2月20日 議第92号議案
- 変更の理由 施工内容の変更による請負金額の変更
- 専決処分日 平成29年10月20日

(39) 報告第 235 号

専決処分の報告について（仙台塩釜港塩釜港区栈橋等災害復旧工事（その4）の請負契約の変更）

〔 請 負 金 額 869,801,760 円 → 871,882,920 円
契約の相手方 あおみ建設株式会社 〕

- 議 決 日 平成29年2月20日 議第63号議案
- 変 更 日 平成29年6月16日提出 報告第158号
- 変更の理由 施工内容の変更による請負金額の変更
- 専決処分日 平成29年10月20日

(40) 報告第 236 号

専決処分の報告について（仙台塩釜港石巻港区海岸離岸堤災害復旧工事（その2）の請負契約の変更）

〔 請 負 金 額 1,126,440,000 円 → 1,127,094,480 円
契約の相手方 株式会社丸本組 〕

- 議 決 日 平成29年7月6日 議第162号議案
- 変更の理由 設計単価の変更による請負金額の変更
- 専決処分日 平成29年10月20日

(41) 報告第 237 号

専決処分の報告について（和解及び損害賠償の額の決定）

〔 和解及び損害賠償の額の決定について、それぞれ専決処分したので報告するもの 〕

○事故の状況

- 1 件 数 6 件
- 2 発 生 平成 29 年 2 月～平成 29 年 10 月
- 3 損 害 原 因 県管理道路の損傷による事故等
- 4 損害賠償額 1,375,998 円
- 5 専決処分日 平成 29 年 10 月 12 日～平成 29 年 11 月 10 日

(42) 報告第 238 号

専決処分の報告について（県営住宅等の明渡請求等に係る訴えの提起）

〔 長期にわたる県営住宅等の家賃等滞納者に対し住宅等の明渡し及び滞納家賃等の支払いを求める訴えを提起することについて、それぞれ専決処分したので報告するもの 〕

○家賃等滞納者 3 名

○訴え提起の日 平成 29 年 10 月 26 日

(43) 報告第 239 号

専決処分の報告について（交通事故に係る和解及び損害賠償の額の決定）

〔 交通事故に係る和解及び損害賠償の額の決定について、それぞれ専決処分したので報告するもの 〕

○事故の状況

- 1 件 数 18件
- 2 発 生 平成28年6月～平成29年9月
- 3 損 害 内 容 人身事故, 車両事故
- 4 損害賠償額 2,272,816円
- 5 専決処分日 平成29年10月11日～平成29年10月25日