

防災林造成事業（海岸防災林の保育管理） 発注見通し（令和5年4月3日現在）

宮城県水産林政部森林整備課

公所	施行箇所	発注内容（工種・数量）	公告予定月	想定工期	特記事項
仙台	仙台地区	下刈（1回刈）A=13.11ha	R5.4月	R5.5.26～R5.9.29	8月中完了
	岩沼地区	下刈（1回刈）A=13.93ha 素掘水路工 L=500m	R5.4月	R5.5.26～R5.9.29	8月中完了
	亘理地区	下刈（1回刈）A=1.79ha 下刈（2回刈）A=1.08ha 柵等の撤去 L=1,800m	R5.4月	R5.5.26～R5.9.29	（1回刈）8月中完了 （2回刈） 1回目は7月末完了 2回目は9月中完了
	山元地区（その1）	下刈（1回刈）A=8.57ha	R5.4月	R5.5.26～R5.9.29	8月中に施工すること
	山元地区（その2）	下刈（1回刈）A= 8.20ha 下刈（2回刈）A= 5.12ha 補植 A=1.0ha	R5.4月	R5.5.26～R5.9.29	（1回刈）8月中完了 （2回刈） 1回目は7月末完了 2回目は9月中完了
	七ヶ浜町菖蒲田浜	下刈（2回刈）A= 1.83ha	R5.4月	R5.5.26～R5.9.29	1回目は7月末完了 2回目は9月中完了
	仙台地区	本数調整伐 6.53ha	R5.5月	R5.6.15～R5.9.15	（本数調整伐） 列状間伐（1伐3残）
	岩沼地区	本数調整伐 13.44ha	R5.5月	R5.6.15～R5.9.15	（本数調整伐） 列状間伐（1伐3残）
	亘理地区	本数調整伐 7.13ha	R5.5月	R5.6.15～R5.9.15	（本数調整伐） 列状間伐（1伐3残）
	山元地区	本数調整伐 7.31ha	R5.5月	R5.6.15～R5.9.15	（本数調整伐） 列状間伐（1伐3残）
	仙台地区	本数調整伐 8.04ha	R5.7月	R5.8.10～R5.12.23	（本数調整伐） 列状間伐（1伐3残）
	岩沼地区	本数調整伐 15.71ha	R5.7月	R5.8.10～R5.12.23	（本数調整伐） 列状間伐（1伐3残）
	亘理地区	本数調整伐 5.13ha	R5.7月	R5.8.10～R5.12.23	（本数調整伐） 列状間伐（1伐3残）
	山元地区	本数調整伐 9.62ha	R5.7月	R5.8.10～R5.12.23	（本数調整伐） 列状間伐（1伐3残）

公所	施行箇所	発注内容（工種・数量）	公告予定月	想定工期	特記事項
東部	石巻市十八成外	下刈 A=8.85ha 素掘側溝 L=700m 防風工撤去 L=200m	R5.6月	R5.7.11～R5.10.31	
気仙沼	気仙沼市松崎尾崎地内 外 (尾崎・千岩田外)	下刈り(1回刈り) A= 6.76ha つる切り A=0.63ha 部分補植 N=1,274本 防風垣撤去処分 L=3856.8m 排水工(素掘) L=60.0m	R4.5月	R5.6.12～R6.3.10	(下刈)R5.7月未完了 (防風垣)契約後に範囲協議 (補植)R6.2月未完了 ・秋植えを想定(12月以降) ・契約後に補植方法協議
	(16)				

※1 発注ベースで記載のこと。(複数箇所を合併して発注する場合は、特記事項に箇所明細を記載)

※2 発注内容は、出来る限り詳細に記載すること。

※3 特記事項には、業務上、特に留意すべき点などをわかる範囲で記載のこと。