

# 東部土木 復旧・復興 だより

第31号  
最終号

令和6年3月29日発行  
宮城県東部土木事務所

## 災害復旧事業の進捗状況(令和5年12月末現在)

箇所数ベース

工種	事業箇所数			着手率 (%)	完了率 (%)
	全体	着手済	うち完了		
道路関係	557	557	557	100.0%	100.0%
河川関係	57	57	57	100.0%	100.0%
合計	614	614	614	100.0%	100.0%

事業費ベース

工種	事業費(億円)			着手率 (%)	完了率 (%)
	全体	着手済	うち完了		
道路関係	523	523	523	100.0%	100.0%
河川関係	1,888	1,888	1,888	100.0%	100.0%
合計	2,410	2,410	2,410	100.0%	100.0%

### 宮城県東部土木事務所長あいさつ

平成23年3月11日に発生した東日本大震災から13年が経過しました。

この間、東部土木事務所では、道路・橋梁や河川・海岸の災害復興事業614箇所、また、復興道路整備として11路線32箇所の事業を進めてまいりました。

事業に当たっては、全国20都道県から応援いただいた195名の派遣職員をはじめとして、地域の皆様や関係機関のご支援とご協力を賜り、令和5年度をもちまして全ての事業が完了いたしました。関係者の皆様には、心より感謝申し上げます。

石巻地域の復興の進捗をお知らせする「東部土木復旧・復興だより」も、今号をもちまして最終号となります。多くの皆様にご愛読いただき、地域の復興の様子を伝えることができたのなら幸いです。

東日本大震災に係る復旧・復興関連事業は終了しましたが、当事務所は引き続き、石巻地域のさらなる発展、安全・安心の確保に向けて、社会資本の整備、維持管理に努めてまいります。

### 復興の街の姿 石巻市



石巻川開き祭り



いしのまき元気いちば

#### 主要完成事業

都市計画道路門脇流留線道路改築事業  
国道398号内海橋災害復旧工事  
石巻南浜津波復興祈念公園の整備  
雄勝地区・牡鹿半島の復興道路事業  
富士川ほか 河川災害復旧工事



震災伝承施設(MEET門脇)



石巻南浜津波復興祈念公園



アイトピア通り(県道石巻港線)




かわまち交流広場

## 復興の街の姿

### 東松島市



都市計画道路矢本門脇線  
(県道石巻工業港矢本線)




松島基地航空祭(ブルーインパルス)

写真提供:宮城県観光プロモーション推進室

#### 主要完成事業

- 都市計画道路矢本門脇線道路改築事業
- 奥松島松島公園線 宮戸復興道路事業
- 州崎地先海岸災害復旧工事
- 県立都市公園矢本海浜緑地の整備
- 長石地先海岸災害復旧工事



県道奥松島松島公園線 宮戸復興道路



東松島市震災復興伝承館(野蒜駅跡)



県立都市公園矢本海浜緑地

## 復興の街の姿

### 女川町



シーパルピア女川


写真提供:宮城県観光プロモーション推進室



みちのく潮風トレイル

#### 主要完成事業

- 石巻女川線 浦宿道路改良事業
- 国道398号崎山トンネル工事
- 国道398号女川市街地道路改良工事
- 女川牡鹿線 高白復興道路事業
- 女川牡鹿線 飯子浜復興道路事業



県道石巻女川線 浦宿橋



おながわみなと祭り





海鮮丼

## (一) 釜谷大須雄勝線 尾の崎橋が完成しました

平成23年度から進めてきた災害復旧事業ですが、延長180mについて整備が完了し、令和5年3月30日に事業が完成しました。


尾の崎橋は長面地区と尾崎地区を結ぶ重要な橋であり、本路線の整備によって、津波発生時に安全で迅速な避難が可能となります。



## トピックス 02


## (主) 石巻鮎川線 十八成浜復興道路が完成しました

平成24年度から復興交付金を活用し、延長2.08kmについて整備を進め、令和4年3月3日に全線での供用を開始しました。本路線の整備により、石巻市街地から鮎川浜までのアクセスが向上することに加え、十八成浜防災集団移転団地を結び、災害時の通行の安全と利便性を兼ね備えた復興道路が完成しました。



## (一) 北上川水系富士川ほか 河川災害復旧事業が完成しました

新北上川に注ぐ富士川および釜谷川は、東日本大震災による地震と津波により甚大な被害を受けたことから、平成24年度より富士川外1河川災害復旧事業として整備を進めてきました。本事業により、富士川沿いにある集落や道路・農地などへの浸水被害防止に寄与することが期待されます。



## トピックス 04

## (一) 北上川水系大沢川 河川災害復旧事業が完成しました



北上川水系大沢川は、東日本大震災による地震と津波により甚大な被害を受けたことから、平成28年度から大沢川河川災害復旧事業として整備を進め、延長6.173kmについて、令和5年2月に事業が完成しました。

大沢川護岸復旧のほか、水門整備を行いました。今回の工事完成により大沢川沿いにある集落や道路・農地などへの浸水被害防止に寄与することが期待されます。




## (主) 石巻鮎川線 風越Ⅱ道路改良事業が完成しました



平成19年度から社会資本整備総合交付金を活用した事業を進めてきましたが、延長1.2kmについて整備が完了し、令和5年3月16日に全線での供用を開始しました。主な構造物として、風越1号橋、風越2号橋、風越3号橋があります。

本事業の完成により、幅員狭小、線形不良の隘路区間が解消され、牡鹿半島部から石巻市中心部へのアクセス性が向上するとともに、近年激甚化・頻発化する災害に対して脆弱な現道区間を回避することで、牡鹿半島地域の道路ネットワークの機能が強化されます。




## トピックス 06

## (主) 女川牡鹿線 高白復興道路が完成しました



平成24年度から社会資本整備総合交付金を活用した事業を進めてきましたが、延長1.46kmについて整備が完了し、令和5年3月8日に全線での供用を開始しました。主な構造物は、五部浦第二トンネルとなっています。

本事業の完成により、縦断勾配、幅員狭小、線形不良の隘路区間を解消したことで、安全で円滑な交通機能が確保され、復興地域間の連絡が強化されます。




## (主) 奥松島松島公園線 宮戸復興道路が完成しました



平成24年度から復興交付金を活用して事業を進めてきましたが、延長1.056kmについて整備が完了し、令和4年11月30日に事業が完成しました。主な構造物として松ヶ島橋があります。

本路線の整備により、安全で円滑な交通の確保が図られるとともに、洲崎地区とのアクセスが向上し観光振興など地域の活性化に寄与することが期待されます。



### 概要図



## トピックス 08


## (主) 石巻鮎川線 給分浜復興道路が開通しました

平成24年度から復興交付金を活用して事業を進めてきましたが、延長2.065kmについて整備が完了し、令和4年12月22日全線での供用を開始しました。


本路線の整備により、石巻市街地から鮎川浜までのアクセスが向上することに加え、大原浜防災集団移転団地と給分浜防災集団移転団地を結ぶ道路が完成しました。



### 平面図



## 都市計画道路門脇流留線が完成しました



平成24年度から復興交付金を活用して整備を進めてきましたが、令和4年3月24日に延長7.9km全線の供用開始を行い、残りの側道部分の工事を含めて令和4年6月30日に事業完成を迎えました。

この道路は、平成23年東日本大震災の津波被害を踏まえて多重防御機能を備えた津波避難路として計画されました。沿線には、多数の企業や石巻魚市場などの施設が立地しています。今後、防災面の強化のみならず、石巻地域のさらなる発展につながる道路として大いに活用されることが期待されます。



①門脇工区



②南浜工区



③魚町工区



地理院地図を加工して作成



④第二明神橋




⑤大街道東跨線橋



⑥南光町歩道橋

## 国道398号内海橋災害復旧事業が完成しました




平成24年度から災害復旧事業を進め、令和2年9月10日に内海橋を、令和3年1月28日に西中瀬橋を供用してきましたが、残っていた道路の取り付け工事についても令和4年9月29日に完成し、事業完成を迎えることができました。

本路線の復旧完了により、中瀬地区の石ノ森萬画館及び中瀬公園への円滑な交通確保が図られるとともに、北上川右岸で整備された「かわまち交流拠点地区」の利活用促進など石巻圏域の観光振興及び地域活性化につながる事が期待されます。




写真提供：宮城県石巻市住民

内海橋の断面図



西中瀬橋の断面図





年度	主な復旧・復興事業イベント	月日
令和2年度 下半期	釜谷大須雄勝線 伊勢畑復興道路 供用開始	1月18日
	真野川ほか4河川 災害復旧工事完成	2月22日
	女川牡鹿線 第二渡橋 完成	3月23日
	大谷川地区海岸 災害復旧工事完成	3月23日
	定川復興大橋供用開始 / 矢本門脇線全線開通	3月23日
	女川牡鹿線大谷川浜復興道路 完成	3月25日
	石巻南浜津波復興祈念公園 開園	3月28日
令和3年度	国道398号石巻バイパスⅡ期大瓜工区 事業完成	4月24日
	門脇流留線（門脇町～雲雀野町） 供用開始	7月9日
	国道398号崎山トンネル 開通式	11月20日
	矢本河南線 青木橋 供用開始	12月3日
	石巻工業港矢本線 定川大橋 災害復旧工事完成	12月17日
	州崎地先海岸 災害復旧工事完成	12月22日
	奥松島松島公園線 洲崎復興道路 供用開始	12月23日
	国道398号相川復興道路 開通式	12月23日
	追波沢川ほか4河川 災害復旧工事完成	3月14日
	石巻鮎川線 鮎川浜 災害復旧工事完成	3月18日
	都市計画道路矢本門脇線 事業完成	3月23日
	都市計画道路門脇流留線 全線供用開始	3月24日
	石巻女川線 浦宿道路 供用開始	3月24日
	市道 石巻かわみなと大橋（受託事業） 供用開始	3月30日
令和4年度	石巻鮎川線 十八成浜復興道路 事業完成	6月10日
	都市計画道路門脇流留線 事業完成	6月30日
	国道398号内海橋 災害復旧工事完成	9月29日
	奥松島松島公園線 宮戸復興道路 事業完成	11月30日
	大沢川ほか4河川 災害復旧工事完成	2月28日
	富士川ほか1河川 災害復旧工事完成	3月14日
	石巻鮎川線 風越Ⅱ道路 事業完成	3月20日
	女川牡鹿線 高白復興道路 事業完成	3月20日
	石巻鮎川線 給分浜復興道路 事業完成	3月22日
	釜谷大須雄勝線 尾の崎橋 災害復旧工事完成	3月30日
令和5年度	富士川ほか1河川 災害復旧事業完了	12月28日

ダイジェスト動画は  
こちらのQRコードから





完成

①門脇流留線道路改築工事 ②石巻市門脇～魚町地内 ③R 4. 6 完成



完成

①国道398号内海橋災害復旧工事 ②石巻市中央地内 ③R 4. 9 完成



完成

①国道398号石巻バイパスⅡ期工事 ②石巻市大瓜地内 ③R 3. 4 完成



完成

①真野川外4河川災害復旧工事 ②石巻市大瓜地内外 ③R 3. 2 完成



完成

①大原地区海岸災害復旧工事 ②石巻市大原浜地先 ③R 2. 7 完成



完成

①加茂川河川改修工事 ②石巻市福地地内 ③R 3. 11 完成



完成

①高白復興道路工事 ②女川町高白浜地内 ③R 5. 3 完成



完成

①長石地先海岸災害復旧工事 ②東松島市大塚地内 ③R 2. 11 完成



完成

①北北上運河災害復旧工事 ②石巻市埴田地内外 ③H 3 1. 1 完成



完成

①定川災害復旧工事 ②東松島市大曲地内外 ③H 3 0. 7 完成



完成

①北北上運河災害復旧工事 ②東松島市大曲地内外 ③R 1. 8 完成



完成

①女川災害復旧工事 ②女川町女川浜地内 ③H 3 0. 10 完成




完成

①富士川外1河川災害復旧工事 ②石巻市針岡地内外 ③R 5. 3 完成



完成

①横須賀地区海岸災害復旧工事 ②石巻市長面地内 ③R 1. 11 完成



完成

①谷川地区海岸災害復旧工事 ②石巻市谷川浜地内 ③R 1. 9 完成



完成

①大原川河川災害復旧工事 ②石巻市雄勝地内 ③R 3. 1 2完成



完成

①相川沢川災害復旧工事 ②石巻市北上町十三浜字相川地内 ③H 3 0. 3完成



完成

①追波沢川外災害復旧工事 ②石巻市北上町十三浜字江川地内外 ③R 4. 3完成



完成

①中島川外河川災害復旧工事 ②石巻市中島字石湊地内外 ③H 3 1. 3完成



完成

①大曲道路災害復旧工事 ②東松島市大曲地内 ③R 2. 3完成



～復旧・復興の「今」を伝えます。～



完成

①宮戸道路改良工事 ②東松島市宮戸地内 ③R 4. 1 1完成



完成

①国道398号相川復興道路事業 ②石巻市北上町十三浜 ③R 4. 1完成



完成

①国道398号雄勝復興道路工事 ②石巻市水浜～味噌作地内 ③R 5. 3完成



完成

①国道398号女川市街地道路改良工事 ②女川町女川浜地内 ③R 2. 3完成



完成

①国道398号御前浜復興道路工事 ②女川町御前浜地内 ③H 2 9. 1 2完成



完成

①小乗浜復興道路工事 ②女川町小乗浜地内 ③R 2. 8完成




完成

①飯子浜復興道路工事 ②女川町飯子浜地内 ③R 5. 3完成



完成

①浦宿道路改良工事 ②女川町浦宿浜地内 ③R 4. 3完成



凡例

完成

※今回更新箇所

完成写真

①工事名 ②施工地 ③完成年月

令和5年度

令和4年度

令和3年度

令和2年度

令和元年度

平成30年度

平成29年度

平成28年度

平成27年度

平成26年度

平成25年度

平成24年度

平成23年度

## これまで東部土木に派遣いただいた都道府県職員の方々



北海道  
11名



秋田県  
26名



茨城県  
2名



埼玉県  
17名



千葉県  
11名



東京都  
11名



神奈川県  
9名



新潟県  
9名



石川県  
3名



福井県  
1名



三重県  
4名



奈良県  
7名



鳥取県  
10名



高知県  
9名



福岡県  
3名



佐賀県  
19名



熊本県  
26名



宮崎県  
1名



鹿児島県  
14名



沖縄県  
2名

誠にありがとうございました



明日につなぐ × ミヤギのドボク

### 東部土木復旧・復興だより

東部土木事務所管内の復旧・復興事業の進捗状況等を発信するため、平成24年7月より発行しています。



お問い合わせ先  
宮城県東部土木事務所 企画担当チーム

〒986-0850  
石巻市あゆみ野五丁目7番地  
石巻合同庁舎5階  
電話：0225-95-1151

メール：et-dbk@pref.miyagi.lg.jp  
<https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/et-dbk>