

※スケジュールは、変更になる場合があります。来所前に必ずご確認ください。

令和8年度建築計画概要書電子化進捗状況

更新日：令和8年10月14日

	電子化 対象年度	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
仙台土木事務所	H22		電子化中 (閲覧できません)	電子化対象年度が追加変更になった場合、11月以降も電子化作業を行います。 決定次第、改めてスケジュールを掲載します。					
	R7	通常どおり窓口で閲覧できます。							
大河原土木事務所	H23		10月19日より電子化作業開始予定 (更新日時点では閲覧できません。)						
北部土木事務所	H23		10月19日より電子化作業開始予定 (更新日時点では閲覧できません。)						
気仙沼土木事務所	H22		10月26より電子化作業予定 (更新日時点では閲覧できません。)						
	H23		10月26より電子化作業予定 (更新日時点では閲覧できません。)						
	H24		10月26より電子化作業予定 (更新日時点では閲覧できません。)						
	H25		10月26より電子化作業予定 (更新日時点では閲覧できません。)						
東部土木事務所	H23			電子化作業予定 (更新日時点では閲覧できません。)					
	H24			電子化作業予定 (更新日時点では閲覧できません。)					
	H25			電子化作業予定 (更新日時点では閲覧できません。)					
	H26			電子化作業予定 (更新日時点では閲覧できません。)					
	H27			電子化作業予定 (更新日時点では閲覧できません。)					
	H28			電子化作業予定 (更新日時点では閲覧できません。)					
	H29			電子化作業予定 (更新日時点では閲覧できません。)					
	H30			電子化作業予定 (更新日時点では閲覧できません。)					
	R元			電子化作業予定 (更新日時点では閲覧できません。)					
	R2			電子化作業予定 (更新日時点では閲覧できません。)					
	R3			電子化作業予定 (更新日時点では閲覧できません。)					
	R4			電子化作業予定 (更新日時点では閲覧できません。)					
	R5			電子化作業予定 (更新日時点では閲覧できません。)					
	R6			電子化作業予定 (更新日時点では閲覧できません。)					
	R7			電子化作業予定 (更新日時点では閲覧できません。)					