仙台松島道路４車線化事業環境影響評価手続きフロー図

資料４

作成　平成１９年１０月１９日



〔届出事業のスケジュール等〕

平成１５年３月

平成１５年５月

（平成１５年７月３１日　意見照会のみ）

送付：平成１５年１０月１０日

公告：平成１５年１０月１７日
縦覧：平成１５年１０月１７日～１１月１７日

知事　→　技術審査会
諮問：平成１５年１０月２０日

現地検討会：平成１５年１１月４日

事業者　→　知事
住民意見概要の送付：平成１５年１２月１８日

知事　⇔　関係町長（利府町，松島町，大郷町）
意見照会回答：平成１６年１月

技術審査会　→　知事
答申：平成１６年２月１７日

知事意見：平成１６年２月２０日

送付：平成１９年７月１１日

技術審査会：平成１９年７月１３日（諮問）

公告：平成１９年７月１３日

縦覧：平成１９年７月１３日～８月１３日

説明会の開催(事業者)：平成１９年７月２６日　松島町
平成１９年７月２７日　利府町

住民意見提出期限：平成１９年８月２７日

事業者　→　知事
住民意見概要の送付：平成１９年８月３１日

知事　⇔　関係町長（利府町，松島町，大郷町）
意見照会回答：平成１９年１０月３日

今後の技術審査会の開催：１２月中旬頃（答申）

知事意見提出期限：平成１９年１２月３１日
※住民意見概要の送付から４ヶ月以内