今後のスケジュール（案）について　～「蒲生干潟自然再生全体構想」見直しに向けた～

凡例　○　協議会
　　●　運営事務局会議

資料６

項　　目	R04				R05				R06				R07			
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
対象区域の見直し																
令和４年７月２３日　第１７回協議会 対象区域等見直しスケジュールが了承される	○															
対象区域等の見直し案の検討・作成		→	→													
令和４年１０月２６日　第２回事務局会議 対象区域等見直し（案）を協議			●													
事務局会議で相違した対象区域に関する意見の調整				→												
令和５年３月１６日　第３回事務局会議 協議会に報告する対象区域等見直し（案）を決定 「保全と利活用」に関する取組の作成を検討				●												
「保全と活用」に関する取組みの収集・取りまとめ																
令和５年６月３日　第１８回協議会を開催 ・対象区域等見直し（案）について協議 ・保全と利活用に関する取組の作成について　提案					○											
構成委員・団体が保全と利活用に関する取組を作成						→	→									
令和５年１０月２日　第１回事務局会議 ・保全と利活用に関する取組について協議							●									
事務局会議での協議を反映した案の作成								→								
令和６年３月１５日　第２回事務局会議 協議会に提示する（案）を決定								●								
利用に関する意見収集																
令和６年６月１日　第１９回協議会を開催 ・保全と利活用に関する取組について　協議									○							
蒲生干潟、砂浜及び河口を利用する方からの意見募集										→	→					
令和６年１０月（予定） 第１回事務局会議を開催											●					
意見への対応案を分担して作成												→				
全体構想見直し方針の検討																
令和７年１月～２月　協議会意見交換会を開催（１回） ・全体構想の見直しに向けた意見交換												○				
令和７年３月（予定）協議会に提示する（案）を確定 ・意見への対応について												●				
令和７年６月中旬　第２０回協議会を開催 ・意見への対応について ・全体構想見直し方針案の作成について　協議													○	→	→	→