別表１

事業スケジュール（予定）

	令和３年度（2021）				令和４年度（2022）				令和５年度（2023）				令和６年度（2024）				令和７年度（2025）				令和８年度（2026）				令和９年度（2027）			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
新築設計			プロポーザル		手続	設　計																						
新築工事														手続	新築工事													
管理運営計画						管理運営計画検討																						