令和３年度　東日本大震災復興検証事業　スケジュール（案）

資料３－２

			令和2年度	令和3年度											令和4年度以降
			～3月末	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月～
職員インタビュー関連（報告書・映像）	1	震災総括検証作業部会		◎ 4/28 作業部会												
	2	テーマの最終調整	←→													
	3	震災復興本部会議（R2年度までの進捗状況・R3年度事業の方針）			◎ 5/17 震災復興本部会議											
	4	話し手の人選（再調整が必要な話し手分等）	←- - - -