参考資料１

○令和４年度「みやぎ子ども・子育て幸福計画」の見直しスケジュール

項目	調査先	R4.4			R4.5			R4.6			R4.7			R4.8			R4.9			R4.10			R4.11			R4.12			R5.1			R5.2			R5.3		
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
市町村照会 （子ども・子育て支援事業計画　量の見込みと確保方策等）	市町村					前年度実績 市町村照会			市町村情報連絡会議						中間見直し状況 市町村照会										量の見込み等の 市町村照会												
【R4新規作業】 条例改正を踏まえた計画本文及び掲載事業の再構成	庁内各課	見直しの基本的な方向性を決定				庁内関係各課へ掲載施策・事業等照会				中間案調製					庁内関係各課照会										最終案調製			庁内関係各課へ最終案の確認照会										
審議会等	-													中間案の審議																		最終案の審議					
														審議会		幹事会			本部会議			常任委員会	パブリックコメント									審議会		幹事会		常任委員会	本部会議
【参考】 来年度（令和5年度）予算編成スケジュール										令和５年度 新規事業検討					令和５年度 新規事業財政課事前協議										令和５年度 予算要求作業												