今後のスケジュール（案）

資料6

※ 本スケジュールは、平成30年度第1四半期に改正水道法が議決された場合のもの。
※ 各項目の期間は現段階で想定しているもの。なお、事業引継ぎ期間は1年とした場合を想定している。

		H29度		H30度				H31度				H32度			
		Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
重要事項				★水道法改正（見込み）		★実施方針条例改正				★募集要項の公表		★優先交渉権者の選定			
検討段階	第2次マーケットサウンディング		※11／6～24に実施：10月31日水道経営管理室HPに申込みフォームを開設												
	事業スキーム確定														
	実施方針（案）の説明会、マーケットサウンディング等を予定														
公募段階	募集要項														
	参加受付、1次審査														
	競争的対話														
	提案書の作成														
	審査、優先交渉権者選定														
事業実施段階	運営権設定、実施契約締結														
	業務引継ぎ														
	事業開始														