# 社会資本総合整備計画　　防災・安全交付金

平成31年01月23日

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計画の名称 | 1　宮城野原防災公園整備計画（防災・安全） | | | | | | | | | | | | |
| 計画の期間 | 平成３１年度　～　令和０５年度　(5年間) | | | | | | | | | 重点配分対象の該当 | ○ | | |
| 交付対象 | 宮城県 | | | | | | | | | | | | |
| 計画の目標 | 東日本大震災の教訓を踏まえ，他県からの広域支援部隊のベースキャンプや支援物資の流通配給基地，域外搬送拠点となるスペース等が必要であることから，県内をカバーする広域防災拠点の整備を行い，次の大規模災害時に備える。<br>本整備計画においては，公園整備を実施する。 | | | | | | | | | | | | |
| 全体事業費（百万円） | 合計（A＋B＋C＋D） | 8,173 | A | 8,173 | B | 0 | C | 0 | D | 0 | 効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D） | 0 | % |

| 番号 | 計画の成果目標（定量的指標） | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 定量的指標の定義及び算定式 | 定量的指標の現況値及び目標値 | | |
| | | 当初現況値 | 中間目標値 | 最終目標値 |
| | | （H30末） | | （H35末） |
| 1 | 救援・救助に向かう消防・警察の一時集結場所やベースキャンプ，ヘリポート等として，約15haを整備する。 | | | |
| | 広域防災拠点として，一時集結場所，ベースキャンプ，医療活動スペース，ヘリポート，荷捌きスペース，一時保管場所等，合計約15haを整備するもの。 | 0ha | ha | 15ha |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 備考等 | 個別施設計画を含む | － | 国土強靱化を含む | ○ | 定住自立圏を含む | － | 連携中枢都市圏を含む | － | 流域水循環計画を含む | － | 地域再生計画を含む | － |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |



案件番号：　0000780830

A 基幹事業

| 基幹事業（大） | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別１ | 種別２ | 要素となる事業名（事業箇所） | 事業内容（延長・面積等） | 市区町村名／港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） H31 | R02 | R03 | R04 | R05 | 全体事業費（百万円） | 費用便益比 | 個別施設計画策定状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 都市公園・緑地等事業 | A12-001 | 公園 | 一般 | 宮城県 | 直接 | 宮城県 | － | － | 宮城野原広域防災拠点整備事業 | 広域防災拠点整備（約15ha） | 仙台市 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 8,093 | 1.73 | － |
| | A12-002 | 公園 | 一般 | 宮城県 | 直接 | 宮城県 | － | － | 宮城野原広域防災拠点整備事業（５か年防公） | 広域防災拠点事業（約15ha） | 仙台市 | | ■ | | | | 80 | 1.73 | － |
| | | | | | | | | | | | 小計 | | | | | | 8,173 | | |
| | | | | | | | | | | | 合計 | | | | | | 8,173 | | |



案件番号： 0000780830

交付金の執行状況

（単位：百万円）

| | H31 | R02 | R03 | R04 | R05 |
|---|---|---|---|---|---|
| 配分額（a） | 590 | 760 | 1,350 | 80 | 55 |
| 計画別流用増△減額（b） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交付額（c=a+b） | 590 | 760 | 1,350 | 80 | 55 |
| 前年度からの繰越額（d） | 775 | 494 | 146 | 1,359 | 1,246 |
| 支払済額（e） | 872 | 1,108 | 78 | 193 | 1,301 |
| 翌年度繰越額（f） | 493 | 146 | 1,359 | 1,246 | 0 |
| うち未契約繰越額(g) | 61 | 42 | 578 | 0 | 0 |
| 不用額（h = c+d-e-f） | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 |
| 未契約繰越率+不用率（i = (g+h)/(c+d))% | 4.46 | 3.34 | 42.58 | 0 | 0 |
| 未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由 | | | 関係機関との調整に不測の日数を要したため。 | | |



案件番号： 0000780830