
page 72

Ishinomaki 50th

新しい津波防災の考え方

○○ 新しい津波防災における2種類の想定津波
津波対策における想定津波高を２段階に区分。

○○ レベル1津波を防ぐ防潮堤の整備
人命の保護に加え、住民財産の保護、地域経済の安定化、効率的な生産拠点の確保の観点から比較的頻度の高い津波

（レベル１津波）に対して、防潮堤の整備を進めて行くことを基本とする。

防潮堤

レベル 1津波 レベル１ (L1) 津波

・ 明治三陸津波 （1896）

・ チリ津波 （1960）

・ 宮城県沖地震津波 （想定）

・ 比較的頻度の高い津波

・ 数十年から百数十年に一度の確率

・ 津波は防潮堤で止める

・ 防潮堤の高さを決める

防潮堤

レベル 2津波
・ 貞観津波 （869）

・ 東日本大震災 （2011）

レベル 2 (L2) 津波

・ 最大クラスの津波

・ 数百年に一度の確率

・ 津波は防潮堤を越える

・ 総合的な津波防災対策防護 減災

防潮堤

レベル 1津波 レベル１ (L1) 津波

・ 明治三陸津波 （1896）

・ チリ津波 （1960）

・ 宮城県沖地震津波 （想定）

・ 比較的頻度の高い津波

・ 数十年から百数十年に一度の確率

・ 津波は防潮堤で止める

・ 防潮堤の高さを決める

防潮堤

レベル 2津波
・ 貞観津波 （869）

・ 東日本大震災 （2011）

レベル 2 (L2) 津波

・ 最大クラスの津波

・ 数百年に一度の確率

・ 津波は防潮堤を越える

・ 総合的な津波防災対策防護 減災

レベル１津波：比較的頻度の高い津波 レベル２津波：最大クラスの津波

①地域海岸の設定

防潮堤の高さ

②設計津波水位の設定 ③設計堤防高の設定

・湾の形状や自然条件から

　宮城県沿岸を 22の地域に分割

（三陸沿岸 ： 14･仙台湾沿岸 ： 8）

・ 過去の津波高の整理

（痕跡高調査、 歴史文献等）

・ シミュレーションによる津波高の算出

・設計津波の対象津波群の設定

1. 設計津波水位 +余裕高 （1m）

2. 計画高潮位 +打上高 +余裕高

いずれの高い方

石巻海岸基本計画堤防高

・対象地震 ：高潮にて決定
・基本計画堤防高 ： TP+7.2m

石巻港内の計画防潮堤高

・対象地震 ： 宮城県沖 （連動型） 地震

・基本計画堤防高 ： TP+3.5m

○22の地域海岸で過去の津波痕跡やシミュレーション結果から防潮堤の高さを設定

T.P.3.5m

T.P.3.5m T.P.7.2m
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災害査定

災害査定は、平成23（2011）年７月７日から12月１日までの11次で行われ、査定件数48件、申請額166億円に対し査
定額は162億円となった。

災害査定に当たっては、被害がきわめて甚大であったため、机上査定の申請額の引き上げや被災施設の調査測量が困
難な場合の対応等、査定事務が大幅に簡素化されたほか、秋田県、富山県から延べ16名の派遣応援を頂き、12月までに
査定を終了することができた。

海岸保全施設（防潮堤）の高さについては、「原形復旧」が基本であるが、「甚大な被害」「背後地の状況」を踏まえ、
一定計画の高さ（津波防御レベル１（Ｌ１津波））までの嵩上げが認められた。

上屋及び荷捌地については、国庫補助事業を活用して災害復旧事業を行う場合の対象となる施設（公共土木施設災害
復旧事業費国庫負担法施行令第１条第２号、８号）以外であるため、県単独費で復旧を行った。

港湾名 区分
港湾施設 海岸保全施設 合計

申請 査定 申請 査定 申請 査定 査定率

仙台塩釜港（石巻港区）
件　　　数 42 42 6 6 48 48

97.4%
事業費（百万円） 11,187 10,872 5,455 5,334 16,642 16,206 

凡　例
災害査定箇所

災害復旧事業により整備する防潮堤
（海岸保全施設）L=4.8km

復興事業（交付金）により整備する防潮堤
（海岸保全施設）L=11.8km
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査定位置図

１次査定の状況 ２次査定の状況 ５次査定の状況

査定位置図
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復旧・復興事業の進捗状況について

港湾施設（岸壁、物揚場、臨港道路、防波堤）の復旧事業については箇所ベースで着手率が93％、完了率は51％であ
り、金額ベースでは着手率が93％、完了率は92％である。

海岸保全施設（防潮堤、離岸堤）の復旧事業については箇所ベースで着手率100％、完了率は50％であり、金額ベー
スでは着手率が93％、完了率は44％である。

港湾施設（上屋、荷捌地等）の復旧事業は約60億円の県単独事業費で実施し、港湾施設の復旧は平成26（2014）年度
までに概ね完了した。

海岸保全施設（防潮堤等）の復興事業においては全体延長11.8kmのうち、11.4kmに着手、4.8kmが完成し、着手率
が97％、完了率は40％である。
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凡　例

延長ベース

着手率 約 97％ :約 11.4km

完成率 約 40％ :約 4.8km

復興事業

進捗率(H29年3月末現在)概要工種

延長： 11.8 km 97％40％

0 50 100

延長ベース

箇所ベース

着手率 約 93％

完成率 約 51％

金額ベース

着手率 約 93％

完成率 約 92％

箇所ベース

着手率 約 100％

完成率 約 50％

金額ベース

着手率 約 93％

完成率 約 44％

箇所ベース

着手率 約 94％

完成率 約 51％

金額ベース

着手率 約 93％

完成率 約 62％

工種 進捗率(H29年3月末現在)概要

港湾施設

箇所数： 41 箇所

復旧費： 87 億円

海岸保全
施設

箇所数： 6 箇所

復旧費： 142 億円

合計

箇所数： 47 箇所

復旧費： 229 億円

93％51％

0 50 100
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92％

0 50 100

金額ベース

100％50％

0 50 100

箇所ベース

93％44％

0 50 100

金額ベース

94％51％

0 50 100

箇所ベース

93％62％

0 50 100

金額ベース

災害復旧事業の箇所、金額ベースの進捗率

復興事業の延長ベースの進捗率

※内容変更等により件数、金額等に変更が生じます。

凡　例

着手
完成

凡　例

着手
完成
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○○ 復旧事業（港湾施設）
▶臨港道路
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復旧工事位置図

①釜北線

②雲雀野中央線
※代表箇所のみ掲載

着手前 完成

平成24（2012）年５月撮影

着手前 完成

平成24（2012）年５月撮影
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③雲雀野西線

④東海岸線

⑤東１号線

⑥北４号線
※代表箇所のみ掲載

着手前 完成

平成24（2012）年６月撮影

着手前 完成

平成25（2013）年２月撮影

着手前 完成

平成25（2013）年３月撮影

着手前 完成

平成26（2014）年３月撮影
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▶荷捌地
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復旧工事位置図

①雲雀野中央埠頭荷捌地

②雲雀野北埠頭荷捌地
※代表箇所のみ掲載

着手前 完成

平成25（2013）年２月撮影

着手前 完成

平成25（2013）年３月撮影
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③中島埠頭荷捌地

④大手荷捌地

⑤日和４号荷捌地

⑥日和3号荷捌地
※代表箇所のみ掲載

着手前 完成

平成26（2014）年２月撮影

着手前 完成

平成26（2014）年３月撮影

着手前 完成

平成26（2014）年12月撮影

着手前 完成

平成28（2016）年１月撮影
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▶岸壁
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復旧工事位置図

①南浜岸壁

②中島2‚000t岸壁
※代表箇所のみ掲載

着手前 完成

平成25（2013）年２月撮影

着手前 完成

平成25（2013）年７月撮影




