
（別紙1）

【参考資料】

工事番号： 令和２年度〇〇ー001号

工事名： ●●道路改良工事

【全体工程表】

4/1 4/22 5/12 6/1 6/21 7/11 7/31 8/20 9/9 9/29 10/19 11/8

1 21 41 61 81 101 121 141 161 181 201 221

準備工 準備工

準備工

道路土工 掘削工

掘削

道路土工 掘削工

掘削

道路土工 路体盛土工

路体(築堤)盛土

道路土工 路体盛土工

路体(築堤)盛土

道路土工 路体盛土工

路体(築堤)盛土

道路土工 路床盛土工

路床盛土

道路土工 法面整形工

法面整形(切土部)

道路土工 法面整形工

法面整形(盛土部)

道路土工 残土処理工

土砂等運搬

擁壁工 作業土工

床掘り(掘削)

擁壁工 作業土工

埋戻し

擁壁工 作業土工

土砂等運搬

擁壁工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁

仮設工 工事用道路工

仮設舗装

仮設工 水替工

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水

仮設工 仮水路工

ﾋｭｰﾑ管

舗装工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

下層路盤(車道・路肩部)

舗装工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

上層路盤(車道・路肩部)

舗装工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

基層(車道・路肩部)

舗装工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

表層(車道・路肩部)

後片付け工 後片付け工

後片付け工

19 m2 4,500

22 式 1

20 m2 4,500

21 m2 4,500

17 m 100

18 m2 4,500

15 m2 1,000

16 日 10

13 m3 700

14 m 300

11 m3 1,700

12 m3 1,000

9 m2 2,000

10 m3 2,000

7 m3 5,000

8 m2 3,000

5 m3 12,500

6 m3 7,500

5,000

4 m3 5,000

※本工程表における工事開始日は，工事請負契約締結日の翌日に読み替えること。

3 m3 3,000

№ 工種
上段：種別
下段：細別

単位 数量

1 式 1

2 m3

準備⼯_40⽇
1 40

掘削_28⽇
61 88

掘削_26⽇
61 86

路体(築堤)盛⼟_13⽇
89 101

路体(築堤)盛⼟_16⽇
89 104

路体(築堤)盛⼟_18⽇
89 106

路床盛⼟_20⽇
107 126

法⾯整形(切⼟部)_36⽇
127 165

法⾯整形(盛⼟部)_32⽇
127 161

⼟砂等運搬_34⽇
61 94

床掘り(掘削)_10⽇
61 70

埋戻し_7⽇
61 67

⼟砂等運搬_8⽇
71 78

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁_12⽇
71 82

仮設舗装_15⽇
71 85

ﾎﾟﾝﾌﾟ排⽔_16⽇
71 86

ﾋｭｰﾑ管_21⽇
71 91

下層路盤(⾞道・路肩部)_15⽇
166 180

上層路盤(⾞道・路肩部)_4⽇
181 184

基層(⾞道・路肩部)_4⽇
181 184

表層(⾞道・路肩部)_4⽇
185 188

後⽚付け⼯_20⽇
189 208

5/1〜5/30(30⽇):関係機関協議 8/13〜8/15(3⽇):夏季休暇

⼯事番号，⼯事名を記載します。

参考資料である旨明記します。

⼯事開始⽇についての注意書きを記載します。

⼯事を施⼯出来ない期間等があ
れば明⽰します。


