
具体的な進め方

検討WG（準備会）
※ 地元要望事項の確認及び対応案の事前検討

小泉地区全体会
※ 地元要望事項等の確認
※ 検討WGの設置を提案

検討WG
※ 地元要望事項の対応案の具体的検討

小泉地区全体会
※ 検討WG及び検討会の検討結果を報告

検討会
※ 検討WGの結果について、学識経験者による評価、アドバイス等

検討会（モニタリング）
※事業進捗に合わせ、適宜有識者等によるモニタリングを検討

5月13日

5月22日を予定

5月29日を予定

6月上旬を予定

6月下旬を予定



検討体制

検討会の構成（案）

・地元関係者（地域振興会長3名）
・学識経験者（津波防災・景観・環境等の専門家）
・行政（県及び市）
事務局：県及び市

検討WG（準備会）

行政区振興会長及び副会長14名
農協、漁協、淡水漁組合、小泉川鮭増殖組合

水利組合、観光協会（各1名）
小泉海岸及び津谷川の災害復旧事業を学び合う会（1名）

小泉地区の明日を考える会（1名）
事務局：県及び市


