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【中島海岸津谷川災害復旧工事 ・ 施工区分】

②中島海岸外（その）
工 期：H26.12～H30.3
施工者：五洋・みらい・徳倉JV 

③津谷川（その１）
工 期：H26.12～H30.3
施工者：竹中土木・橋本店・寄神建設JV

⑤津谷川（その3）
工 期：H27.3～H29.3
施工者：（株）アルファー建設

①中島海岸（離岸堤・消波堤）
工 期：H26.7～H29.3
施工者：五洋・みらい・徳倉JV 



【中島海岸津谷川災害復旧工事工程（予定）】

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

　① 中島海岸災害復旧工事　　五洋・みらい・徳倉JV

既設ﾌﾞﾛｯｸ・ｺﾝｸﾘｰﾄ殻撤去(海中) 6,380 m3

捨石工 49,700 m3

洗掘防止工 56,900 m2

被覆・消波ﾌﾞﾛｯｸ製作 9,500 個

被覆・消波ﾌﾞﾛｯｸ据付 11,890 個

　② 中島海岸外災害復旧工事（その２）　　五洋・みらい・徳倉JV 　［中島地区海岸・津谷川］

仮設工（工事用道路） 2,327 m

既設構造物・撤去 4,596 m3

築堤盛土工 756,240 m3

法覆護岸工（被覆ﾌﾞﾛｯｸ） 105,639 m2

津谷川地区樋管 1 式

中島地区海岸樋門・樋管工 1 式

船揚場 1 式

その他

　③ 津谷川災害復旧工事（その１）　　竹中土木・橋本店・寄神建設JV　

仮設工（工事用道路） 1,322 m

既設構造物・撤去 750 m3

築堤盛土工 160,000 m3

法覆護岸工（護岸ﾌﾞﾛｯｸ） 45,115 m2

その他

　④ 津谷川災害復旧工事（その２）　　野口建設（株）　

仮設工（工事用道路） 350 m

既設構造物・撤去 55 m3

築堤盛土工 64,270 m3

法覆護岸工（護岸ﾌﾞﾛｯｸ） 13,479 m2

その他

　⑤ 津谷川災害復旧工事（その３）　　（株）アルファー建設　

仮設工（工事用道路） 1,369 m

既設構造物・撤去 189 m3

築堤盛土工 44,900 m3

法覆護岸工（護岸ﾌﾞﾛｯｸ） 16,536 m2

その他

・仮設橋梁撤去（予定）

平成２９年 平成３０年

平成２９年度平成２８年度平成２７年度

備　　　　　　考

工種 数量 平成２７年 平成２８年

※提脚水路

※樋門３箇所

※提脚水路

※提脚水路

※小泉大橋上流側 ※小泉大橋下流側※中島海岸部

※シーサイドパレス ※既設堤防 ※既設堤防

平成27年9月30日現在

※工事数量や工程は現場状況の変化等により変更される場合があります。
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【着工前 平成27年1月撮影】



【着工後 平成27年9月撮影】


