
令和２年６月末現在

○東日本台風　災害復旧工事進行管理表

【河川災】

事　務　所
全体
件数

着手
件数

着手率
完成
件数

完成率

大河原土木事務所 193 18 9.3% 4 2.1%

仙台土木事務所 89 89 100% 0 0.0%

北部土木事務所 87 8 9.2% 0 0.0%

大崎地方ダム総合事務所 2 2 100% 0 0.0%

北部土木事務所栗原地域事務所 39 39 100% 0 0.0%

東部土木事務所 26 20 76.9% 2 7.7%

東部土木事務所登米地域事務所 29 29 100% 0 0.0%

気仙沼土木事務所 68 17 25.0% 0 0.0%

河川課 2 2 100% 0 0.0%

総　　計 535 224 41.9% 6 1.1%


