
令和４年３月末現在

○東日本台風　河川災害復旧工事の進捗状況

事　務　所
全体
件数

着手
件数

着手率
完成
件数

完成率

大河原土木事務所 193 193 100% 187 96.9%

仙台土木事務所 89 89 100% 88 98.9%

北部土木事務所 87 87 100% 68 78.2%

大崎地方ダム総合事務所 2 2 100% 2 100%

北部土木事務所栗原地域事務所 39 39 100% 39 100%

東部土木事務所 26 26 100% 26 100%

東部土木事務所登米地域事務所 29 29 100% 29 100%

気仙沼土木事務所 68 68 100% 67 98.5%

河川課 2 2 100% 2 100%

総　　計 535 535 100% 508 95.0%

　　　全体件数・・・災害査定決定件数

　　　着手件数・・・災害復旧工事の契約件数

　　　完成件数・・・災害復旧工事の現場完了件数

　　　※赤字下線部は先月より変更があったもの


