
導入検討協議会 

・港湾法に基づく設置 
・適地（再生可能エネル 
 ギー源を利活用する 
 区域）の設定 
・地域の意見に配慮した 
 公募手続きの検討 

助言・支援 

みやぎ洋上風力発電等導入研究会における今後の展開スケジュール 
研 究 会 の 流 れ 導入に向けたステップ 

研究会の設立 

調査エリア 

候補抽出 

導入可能性調査 

エリア決定 

平
成
28
年
度 

平
成
29
年
度 

平成28年9月9日 

11月25日 

11月16～17日 先進地事例調査 

・研究会設立 
・現状認識・事例共有 

・長崎県五島市 
・視察・意見交換会 

・調査候補１１エリア提示 
・絞り込み方法の検討 

・調査２エリア選定 
・H29年度以降の展開 

・基調講演 
・パネルディスカッション 

【今後】 事業性評価の結果 → 地域ごとの協議の場（地域協議会） 

委員・事業者 

意向調査 

【今後の展開】 
 ●事業性の評価 
 ●地域協議会の設置 
  

県 

環境省ゾーニング 
事業（県内全域） 
（H28.8～H30.3） 

 
研究会設置運営 
(H28.9～） 

 
規制関係確認等 平成29年3月24日 

資料３ 

第１回研究会 

第２回研究会 

第３回研究会 

フォーラム 

導入可能性調査 
・風況観測 

・経済波及効果 

・企業ヒアリング 

環境整備 
・制約条件等確認 

・地域の合意形成 

第４回研究会 
・研究会活動報告まとめ 
・今後の展開 

【本日】 
平成30年2月15日 環境省ゾーニング 

事業（県内全域） 
（H29.8～H30.3） 

 
風況観測 

（H29.9～） 
 

企業ヒアリング 
（H30.1～3） 

 
事業性評価 

（可能性が見込まれる場合） 

↓ 
地域協議会設置準備 

山元沿岸地域 石巻港 

地域協議会 
（山元沿岸地域・石巻港） 
・適地の設定 
・地域課題の整理 

洋上風力発電等 
導入研究会 

（沿岸全県組織） 

平
成
30
年
度 

【活動報告】 
 ●研究会の設置（背景・目的・開催状況） 
 ●導入可能性調査エリアの選定 
 ●導入の方向性（風況・波及効果）●提言 

風況観測 
（～H30.10） 

 
 

【山元沿岸地域】 
 

地域協議会設置運営 
 

事業者公募 
（H30.11～H31.3） 

 
 

【石巻港】 
 

港湾計画への 
位置付け検討 

 
港湾法に基づく 
導入検討協議会 
の設置運営 

具体的な検討を進めるため、協議 
の場はそれぞれの地域(導入可能性 
調査エリア)へ移行。研究会は開催 
せず、必要に応じて助言等を行う。 

事業化に向けた 

調整 
・事業用地の決定 

・公募による事業者の 

 呼び込み 

・事業者支援 

以
降 

事業化に向けた 

調整 

第１回地域協議会 平成30年4月 

・公募エリア提示 
・地域振興事例紹介 

6月 先進地域視察 

第２回地域協議会 7月 

・公募エリア確定 
・公募（案）提示 

第３回地域協議会 10月 

・公募（案）確定 

第４回地域協議会 3月 

・公募結果の報告 
・事業計画の検討 

事業者公募 
11月～ 

平成31年3月 
・事業者選定 

環境整備 
・県事業へ位置付け 

・制約条件等確認 

・地域の合意形成 

導入可能性調査 
・風況観測 

・企業ヒアリング 

 
【石巻港】 

 
公募占用指針の作成 

 
港湾法に基づく 

評価・選定委員会の 
設置運営 

 
事業者公募 

 
事業者・自治体 
協定締結等 

選定事業者による事業検討 
・各種調査（アセス、系統等） 
・許認可手続き 

事業化決定 

・港湾計画への位置付 
 けに向けた事前協議 
・国土交通省、海上保  
 安庁、港湾管理者等 

地方港湾審議会 

・港湾計画の一部変更 

占用予定者公募 

・占用予定者選定 
・占用計画認定 

関係者事前協議 

交通政策審議会 

・港湾計画の一部変更 

港湾計画への位置付け 

導入検討協議会 

・導入事業の内容検討 

評価・選定委員会 

・占用指針への意見 

１年半～ 
２年程度 
（めやす） 

１年程度 
（めやす） 


