
評 価 結 果

作 成 年 月 日 平成３０年 ９月 ３日

事 業 担 当 課 道路課

事 業 名 地域高規格道路 補助・交付金・ 補助 事業主体 宮城県
ち いきこう き かくどう ろ

宮城県北高速幹線道路 単独の別
みや ぎ けんぽくこうそくかんせんどう ろ

主要地方道築館登米線Ⅲ期
しゆよう ち ほうどうつきだて と よませんさん き

（佐沼工区）道路改 良 事 業
さ ぬまこう く どう ろ かいりよう じ ぎよう

施行地名 自：登米市 迫 町北方 管理主体 宮城県
と め はさま きたかた

至：登米市 迫 町佐沼 【位置図後掲】
と め はさま さ ぬま

根拠法令 道路法第５６条

事業目的

宮城県北高速幹線道路は、宮城県北部の栗原圏域と登米圏域を結ぶ延長約２４ｋｍの地域

高規格道路である。当該道路は、東北縦貫自動車道と三陸縦貫自動車道間を接続し、仙台北

部道路、仙台南部道路とともに、宮城県内の横断軸を形成する。

当該道路は、東日本大震災を機に、沿岸被災地域の産業・観光の復興支援を図るとともに、

大規模災害発生時には緊急物資輸送を強化する「復興支援道路」に位置付けられ、早期完了

に向け、鋭意、事業を推進している。

このうち、佐沼工区は、登米市中心市街地を通過する区間であり、国道３９８号北方バイ

パスと整備中の中田工区に接続し、主要都市間のアクセス時間の短縮、地域産業の支援、交

通渋滞の緩和及び交通事故の軽減などの効果が期待される重要な区間を構成するものである。

事業内容

事 業 着 手 時 【計画概要】 【計画諸元】

(平成２５年度) 延長 Ｌ＝３．６ｋｍ 道路規格 第３種第２級

道路幅員 Ｗ＝６．５（８．５）ｍ 設計速度 ６０ｋｍ／ｈ

全体事業費 Ｃ＝９６億円 計画交通量 ６，０００台／日

再 評 価 時 【計画概要】 【計画諸元】

(平成２７年度) 延長 Ｌ＝３．６ｋｍ 道路規格 第３種第２級

道路幅員 Ｗ＝６．５（８．５）ｍ 設計速度 ６０ｋｍ／ｈ

全体事業費 Ｃ＝１４８億円 計画交通量 ７，０００台／日

再 々 評 価 時 【計画概要】 【計画諸元】

(平成３０年度) 延長 Ｌ＝３．６ｋｍ 道路規格 第３種第２級

道路幅員 Ｗ＝６．５（８．５）ｍ 設計速度 ６０ｋｍ／ｈ

全体事業費 Ｃ＝１７８億円 計画交通量 ７，２００台／日

【事業内容の変更状況とその要因】（再々評価時）

・河川協議の実施結果による橋梁施工費の増額

・現場条件の変更等による増額

・補償調査の結果に基づく用地補償費の増額
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事 業 費

全 体 事 業 費 費 用 負 担 内 訳

内用地費 国 県 市町村 その他

及 び

補 償 費 [ 55 %] [ 45 %] [ － %] [ － %]

事 業 着 手 時 億円 億円 億円 億円 億円 億円
(平成25年度) 96.0 5.7 52.8 43.2 － －

再 評 価 時 億円 億円 億円 億円 億円 億円
(平成27年度) 148.0 10.0 81.4 66.6 － －

再 々 評 価 時 億円 億円 億円 億円 億円
(平成30年度) 178.0 20.0 97.9 80.1 －

※事業費増加度（重点評価実施基準 指標４）

＝（再々評価時事業費－再評価時事業費）／再評価時事業費＝20.3％

（ 178.0億円 － 148.0億円 ）／ 148.0億円 ＝0.203

【事業費の変更状況とその要因】（再々評価時）

・河川協議の実施結果による橋梁施工費の増額 （13.0億円）
・現場条件の変更等による増額 （ 7.0億円）

・補償調査の結果に基づく用地補償費の増額 （10.0億円）

〇事業費増減対象表

新規着手時 再評価時 再々評価時 増 減

(平成25年度) (平成27年度) （平成30年度）

変更の主な理由

事業費 事業費 事業量 事業費 事業量 事業費 事業量 事業費

89.7% 90.1% 86.2% 66.7%
本工事費

86.1億円 133.4億円 153.4億円 20.0億円

道路改良工 3.6 km 86.1億円 3.6 km 133.4億円 3.6km 153.4億円 20.0億円 河川協議の実施結

果による橋梁施工

費の増、現場条件

の変更等による増

測量及び試験費 一式 4.4% 一式 3.1% 一式 2.6%

4.2億円 4.6億円 4.6億円

5.9% 6.8% 11.2% 33.3% 補償調査の結果に
用地費及び補償費 一式 一式 一式

5.7億円 10.0億円 20.0億円 10.0億円 基づく用地補償費
の増

その他工事費等

100% 100% 100% 100%
合計

96.0億円 148.0億円 178.0億円 30.0億円

※増減は再々評価時と再評価時を比較したもの。
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事業の進捗状況 規則第２４条第１号関係

○事業期間

事 業 着 手 時 再 評 価 時 再 々 評 価 時

（平成25年度） （平成27年度） （平成30年度）

事 業 採 択 年 度 H.25年度 事 業 採 択 年 度 H.25年度 事 業 採 択 年 度 H.25年度

用 地 買 収 着 手 年 度 H.26年度 用 地 買 収 着 手 年 度 H.26年度 用 地 買 収 着 手 年 度 H.26年度

工 事 着 手 年 度 H.27年度 工 事 着 手 年 度 H.27年度 工 事 着 手 年 度 H.27年度

計画変更実施(予定)年度 － 計画変更実施(予定)年度 -

完 成 予 定 年 度 H.29年度 完 成 予 定 年 度 H.32年度 完 成 予 定 年 度 H.32年度

※事業停滞年数（重点評価実施基準指標１）＝０年

※事業工期延伸度（重点評価実施基準指標３）＝（変更後予定事業期間）/（当初予定事業期間）
＝ 8/5＝1.60

○進捗率

平成３０年度までの ※（ ）：前回再評価時

事業費 進捗率 内用地費 進捗率
及び補償費

（30.0億円） （20.3%） （0.8億円） （ 8.0% ）

102.6億円 57.6％ 10.0億円 50.0％

※事業工程乖離度（重点評価基準指標２）

＝（累加投資事業費／現全体事業費）―（累加年単純割額／現全体事業費）

＝（102.6／178.0）－（（178.0÷8)×6）／178.0＝△0.174＝△17.4％

【事業の進捗状況（順調でない場合にはその要因）】

平成27年度より工事に着手し、現在、事業進捗率は事業費ベースで57.6％、用地は258筆

のうち、245筆取得済みで95.0％の取得率となっており、事業として着実な進捗が図られて

いるが、事業区間の起終点部で用地取得が難航しており、現在、交渉を進めている状況であ

る。

【今後の進捗の見込み（事業スケジュール表後掲）】

施工中の工事については、確実な工事進捗管理を行い、未取得用地の早期取得に向け、交

渉を加速させ、平成３０年度内に取得するとともに、橋梁工・舗装工を進め、平成３２年度

内の事業完了を見込む。

施設管理の予定・管理状況

事業区間の道路施設は宮城県が維持管理する。

事業区間の盛土法面端部（法肩部）は防草対策を施工し、将来の除草費用の低減を図る。
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上位計画等

①宮城の将来ビジョン・震災復興・地方創生実施計画（平成３０年度３月策定）

「高規格幹線道路等の整備」として、「宮城県北高速幹線道路の整備を推進し、東西広

域連携軸を強化します。」と本事業の整備推進を掲げている。

②第二次登米市総合計画（平成２７年９月策定）

宮城県北高規格幹線道路と一体となって、市街地整備やアクセス道路の整備を行い、

利便性が高く安全で快適な幹線道路ネットワークを形成するための整備推進を行ってい

くことを掲げている。

③登米市都市交通計画マスタープラン（平成２０年３月策定）

「広域交通体系の充実や市内地域間ネットワークの強化」として、「宮城県北高速幹線

道路の早期整備の実現を宮城県に要請する。」としている。

事業を巡る社会経済情勢等 規則第２４条２号関係

○社会経済情勢

宮城県北高速幹線道路については、Ⅲ期（佐沼工区）のほかⅡ期（中田工区）、Ⅳ期（築

館工区）を整備中であり、Ⅱ・Ⅳ期は平成３０年度、Ⅲ期は平成３２年度の完成を予定し

ている。

また、三陸縦貫自動車道については、国直轄事業にて整備中であり、平成２９年１２月

９日に南三陸道路の南三陸海岸ＩＣ～歌津ＩＣ間が供用を開始し、さらに平成３０年３月

２５日には本吉気仙沼道路の大谷海岸ＩＣ～気仙沼中央ＩＣ間が供用済みである。

○地元情勢、地元の意見

主要地方道築館登米線は登米市迫町市街地部などで渋滞が発生していることから、当該

道路を整備することで、交通分散による渋滞解消が図られるとともに、通行車両及び歩行

者の安全性が向上するなど現道交通環境の改善に地元の期待が寄せられている。

また、当該道路の整備により、東北縦貫自動車道及び三陸縦貫自動車道路へのアクセス

が高まることで、救命救急活動や災害発生時の緊急物資等の輸送の円滑化など地域の防災

力向上に寄与するとともに、物流機能の向上による地域産業の活性化や都市圏からの交流

人口の増加による地域観光の振興にも寄与することなどから、地元より早期完成が強く望

まれている。

※みやぎ県北高速幹線道路建設促進期成同盟会（会長 登米市長）

平成２８年 ８月２２日提出 みやぎ県北高速幹線道路建設促進に関する要望書

平成２９年１１月 ７日提出 みやぎ県北高速幹線道路建設促進に関する要望書

事業効果

○効果の発現状況

供用していないため、まだ整備効果の発現はない。

○想定される事業効果

①渋滞対策、交通事故減少

主要地方道の築館登米線は登米市中心部を通過するため、渋滞が発生しているが、

通過交通の排除に伴い交通量が減少し、登米市中心部の渋滞が緩和されると共に、通

過交通の減少による交通事故の減少も見込まれる。

②高規格幹線道路へのアクセス向上

当該道路は、東北縦貫自動車道及び三陸縦貫自動車道（三陸沿岸道路）を最短で

結ぶ路線となるため、アクセス向上及び定時性が期待される。

③救急医療施設へのアクセス向上

当該道路を経由することで、地域の第三次救急医療施設（石巻赤十字病院）へのア

クセスが向上する。
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④緊急輸送道路としての機能

東日本大震災発災時、当該道路の供用済区間（Ⅰ期）を経由し、三陸沿岸部と内

陸部（東北縦貫自動車道、一般国道４号）を接続する緊急輸送道路として機能した。

⑤地域産業の支援

新規企業の誘致や在来企業の物流コストの低減を図るなど、地域産業を支援する。

⑥県北圏域の観光支援

栗駒国定公園、三陸復興国立公園、伊豆沼・内沼、長沼フートピア公園、教育資料

館などの県北圏域の観光資源へのアクセス性が向上し、新たな広域的観光ルートの展

開により、交流人口の増加が見込まれ、地域の活性化を支援する。

関連事業の概要・進捗状況等

①三陸縦貫自動車道の整備：事業主体 国土交通省

歌津ＩＣ（平成２９年１２月９日 開通）

②国道４号築館バイパスの整備：事業主体 国土交通省

栗原市築館外南沢地内～市道栗原中央線交差点部（平成２７年１２月１３日開通）

※一部、暫定供用区間含む。

代替案との比較検討 規則第２４条第３号関係

住民説明会で概ねの合意を得ており、代替案の検討はない。

コスト縮減計画 規則第２４条第４号関係

道路建設のコスト縮減については、以下の項目でコスト縮減を図った。

※H27再評価以前のもの

①道路規格の見直し、幅員縮小（当初）

道路規格について、事業着手前はⅠ期区間（供用済）と同一である第１種第３級を想

定していたが、「地域高規格道路の構造要件」の見直しを踏まえ、事業着手時に第３種

第２級に変更し、幅員をＷ＝１２．０ｍからＷ＝８．５ｍに変更した。

工事費▲３１億円、用地費▲３億円 ⇒ ３４億円のコスト縮減

②舗装設計の見直し（当初）

舗装の長寿命化（耐用年数１０年の設計⇒耐用年数２０年の設計）を図ることで２０

年間における維持管理費の縮減を図った。⇒１３７百万円のコスト縮減

③橋梁形式の見直し（前回）

長大橋となる２橋の形式を、「従来箱桁橋」から、箱主桁断面を細幅化し小型部材個

数を大幅に削減出来る「細幅箱桁橋」に変更し、桁製作費・架設費の低減と工期短縮を

図った。

工事費▲３．２億円

【参考】

（当初）従来箱桁橋＋（３主）鈑桁橋 →Ｃ＝３４．２億円

（前回）細幅箱桁橋＋少数（２）主桁橋 →Ｃ＝３１．０億円

⇒ ３．２億円のコスト縮減

④橋梁延長の見直し（前回）

橋梁費が安価となる橋長最短案を採用していたが、橋梁を１径間伸ばすことで支間長

バランスを改善させ、上部工形式の変更及び土工区間の地盤改良費及び仮桟橋工の削

減を図った。

工事費▲１．０億円

【参考】

（当初） 橋長L=669m（11径間）C=27.1億円、土工＋仮桟橋工 C=4.4億円 →計31.5億円

（前回） 橋長L=763m（12径間）C=30.5億円 →計30.5億円

⇒ １．０億円のコスト縮減

事

業

の

効

率

性

事業番号②

② - 5



⑤維持管理費の見直し（今回）

雑草の繁殖を抑えるため法面端部（法肩部、法尻部）に路肩コンクリートを設置し、

除草の維持管理費を減らすことで２０年で約４３百万円のライフサイクルコストの縮減

を図る。

費用対効果 規則第２４条第５号関係

根拠マニュアル：費用便益分析マニュアル（国土交通省 道路局 都市・地域整備局）

（平成３０年版）

社会的割引率： ４ ％

便益算定期間： ５０ 年

事業着手時 再評価時 再々評価時

基準年（平成２４年） （平成２７年） （平成３０年）

区 分

＜全体＞ ＜全体＞ ＜残事業＞ ＜全体＞ ＜残事業＞

費 建設費 96.0億円 148.0億円 118.0億円 178.0億円 75.4億円

用 維持管理費 5.0億円 5.1億円 5.1億円 4.6億円 4.6億円

項 総費用 101.0億円 153.1億円 123.1億円 182.6億円 80.0億円

目 現在価値（Ｃ） 79.9億円 136.1億円 105.5億円 181.8億円 72.9億円

便 走行時間短縮便益 276.7億円 375.9億円 375.9億円 362.4億円 362.4億円

益 走行経費減少便益 64.5億円 89.7億円 89.7億円 69.6億円 69.6億円

項 交通事故減少便益 34.6億円 29.5億円 29.5億円 15.7億円 15.7億円

目 総便益 375.8億円 495.1億円 495.1億円 447.7億円 447.7億円

現在価値（Ｂ） 140.5億円 184.1億円 184.1億円 187.9億円 187.9億円

費用便益比（Ｂ／Ｃ） 1.76 1.35 1.74 1.03 2.58

【便益の概要、主な算出根拠等】

現況交通（Ｈ２７センサス） ２，２６７～１５，９４２台／日（（主）築館登米線）

計画交通量 ７，２００台／日

※算出便益

「走行時間短縮便益」：道路の整備の有無による総走行時間費用の差で表す便益

「走行経費減少便益」：道路の整備の有無による走行経費(燃料費や車両償却費等の走

行条件により改善される経費）の差で表す便益

「交通事故減少便益」：道路の整備の有無による社会的損失(交通事故による人的、物

的損失等）の差で表す便益

【前回再評価時との違いの要因】

○全体事業費の増（１４８億円→１７８億円）

・河川協議の実施結果による橋梁施工費の増額 （13.0億円）

・現場条件の変更等による増額 （ 7.0億円）

・補償調査の結果に基づく用地補償費の増額 （10.0億円）

事

業

の

効

率

性

事業番号②
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地域指定状況等

特になし

影響と対策

道路改良の盛土法面において緑化を行う。

低騒音振動重機を利用し、周辺環境への騒音・振動に配慮する。

環
境
へ
の
影
響
と
対
策

事業番号②
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再評価実施状況

再評価実施年度 平成２７年度

答 申 継続妥当

答 条 件 なし

１ 審議対象事業の実施に関する意見

申 別紙意見 復興支援道路としての目的の速やかな実現のため、迅速な施工を行い、

早期完成に努めること。

なお、将来的には、東北縦貫自動車道との接続など、道路ネットワー

クの効率性を高めるための方策が検討されることを期待する。

２ 今後の事業実施に関する意見

（１）事業全般

地質調査結果の蓄積、庁内における情報共有、さらなる技術力の

向上を図ることなど、事業費の見積りの精度を高めるための方策に

ついて検討すること。

（２）道路事業

事業の計画及び実施にあたっては、県土全体の道路ネットワーク

における当該事業の位置付けを明確にし、より高い事業効果の発現

に努めること。

評価結果 事業継続

評 対応方針 なし

価

結 別紙意見 １ 審議対象事業の実施に関する意見への対応方針

果 に対する 今後の建設工事に当たっては、復興支援道路としての目的の速やか

対応方針 な実現を図るべく、迅速な施工を行い、早期完成に努める。

また、供用後の利用状況や社会経済情勢の変化等も踏まえながら、

道路ネットワークの効率性を高めるための方策について、必要に応じ

て検討を行う。

２ 今後の事業実施に関する意見への対応方針

（１）事業全般

地質調査の結果等のデータベース化を進めるとともに、庁内

における情報共有やさらなる技術力の向上など、事業費の見積

りの精度を高めるための各種方策について検討する。

（２）道路事業

事業の計画及び実施の各段階において、県土全体の道路ネッ

トワークにおける当該事業の位置付けを明確にし、より高い事

業効果の発現に努める。

再

評

価

部

会

意

見

へ

の

対

応

状

況

事業番号②
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現在の対応状況

１ 審議対象事業の実施に関する意見への対応状況

平成32年度の事業完了に向け、未取得用地を今年度内に取得できるよう鋭意交渉を進

めるとともに、工事工程の管理を徹底し、着実な工事進捗を図っている。

また、本道路の事業効果を一層高めていくため、現在、東北縦貫自動車道と宮城県北

高速幹線道路の接続の実現に向け、国土交通省等の関係機関と調整を行うなど検討を進

めている。

２ 今後の事業実施に関する意見への対応状況

（１）事業全般

設計時の地盤状況の把握のため、宮城県が幹事として参加している東北地盤情報

システムみちのくＧＩＤＡＳの運営協議会では、国、県、市町村が保有する地質デー

ターを集約・蓄積し、実務的な運用に向けデーターベースの充実を図っている。これ

までに国から約7,500本、宮城県から約5,300本のボーリングデータが収集されており、

ホームページでの閲覧が可能となっている。

また、職員の技術力の向上においては、現場見学会の実施や様々な技術研修会を実

施し、職員の情報共有、技術力の研鑽に一層努めるほか、道路事業としては過年度の

再評価資料のデータベースを作成するとともに、事業費増減内容の分析を行うことで

事業費チェックの参考としている。

（２）道路事業

当該事業は、東北縦貫自動車道と三陸縦貫自動車道間を最短で接続し、宮城県内の

横断軸（仙台北部道路、仙台南部道路）を補完する広域交通ネットワークの形成によ

り県北地域のみならず宮城県全体の産業・観光を支援する地域高規格道路のうち、栗

原市方面から登米市中心部を経て三陸縦貫自動車道へ至る重要な区間である。

また、宮城県北高速幹線道路は、沿岸被災地域の産業・観光の復興支援を図り、大

規模災害発生時の緊急物資輸送を強化する「復興支援道路」に位置付けられ、整備が

進められている。

当該道路の開通に加え東北縦貫自動車道と宮城県北高速幹線道路を接続することで、

時間短縮効果による利用者の利便性向上はもとより、地域産業の支援、防災ネットワ

ーク・緊急医療ネットワークの強化に大きく寄与し、本事業による事業効果の飛躍的

な向上が期待できる。

対 応 方 針

事業継続
総

合

評

価

再

評

価

部

会

意

見

へ

の

対

応

状

況

事業番号②
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○事業スケジュール表

地域高規格道路宮城県北高速幹線道路
ち いきこう き かくどう ろ みや ぎ けんぽくこうそくかんせんどう ろ

主要地方道築館登米線Ⅲ期（佐沼工区）道路改 良 事 業
しゆよう ち ほうどうつきだて と よませんさん き さ ぬまこう く どう ろ かいりよう じ ぎよう

事

業

ス

ケ

ジ

ュ

ー

ル

表

H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32

　調査・設計

　用地・補償

　工事

年　　度
項　　目

　再評価時　 （H27)

　再々評価時（H30)

　業務着手時（H25)

事業番号②
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位

置

図

既供用区間
［Ⅰ期区間］

中田総合支所

登米ＩＣ

くりこま高原駅

Ⅳ期区間
＜築館工区＞

（L=1.7km）

栗原市役所

佐沼病院

登米市役所

志波姫PA

築館ＩＣ

Ⅲ期区間
＜佐沼工区＞

（L=3.6km）

Ⅱ期区間
＜中田工区＞

（L=4.7km）

登米市
栗原市

中田ＩＣ

佐沼ＩＣ

加倉ＩＣ
伊豆沼ＩＣ 若柳南ＩＣ

伊豆沼

内沼

長沼

みやぎ県北高速幹線道路 全体延長 L= 約２４km

今回 再々評価

事業番号②
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（参考資料１）

事業概要図

事業名 地域高規格道路 宮城県北高速幹線道路主要地方 施工地名 登米市迫 町北方～
みや ぎ けんぽくこうそくかんせん と め はさまちようきたかた

道築館登米線Ⅲ期（佐沼工区）道路改良事業 登米市迫 町佐沼
つきだてとよ ま さ ぬま と め はさまちよう さ ぬま

今
回
再
々
評
価
区
間

事業番号②
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（参考資料１）

事業概要図

事業名 地域高規格道路 宮城県北高速幹線道路主要地方 施工地名 登米市迫 町北方～
みや ぎ けんぽくこうそくかんせん と め はさまちようきたかた

道築館登米線Ⅲ期（佐沼工区）道路改良事業 登米市迫 町佐沼
つきだてとよ ま さ ぬま と め はさまちよう さ ぬま

事業番号②
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（参考資料２）

事業施行状況等

事業名 地域高規格道路宮城県北高速幹線道路主要地方道 施工地名 登米市迫町北方～

築館登米線Ⅲ期（佐沼工区）道路改良事業 登米市迫町佐沼

○現道状況写真

渋滞が著しい（主）築館登米線

渋滞が著しい（主）築館登米線

事業番号②
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（参考資料２）

事業施行状況等

事業名 地域高規格道路宮城県北高速幹線道路主要地方道 施工地名 登米市迫町北方～

築館登米線Ⅲ期（佐沼工区）道路改良事業 登米市迫町佐沼

○整備状況写真

起点部：佐沼北交差点（国３９８号接続部）

起点部・紫雲山大橋間（水田内通過）

事業番号②
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（参考資料２）

事業施行状況等

事業名 地域高規格道路宮城県北高速幹線道路主要地方道 施工地名 登米市迫町北方～

築館登米線Ⅲ期（佐沼工区）道路改良事業 登米市迫町佐沼

○整備状況写真

紫雲山大橋（迫川右岸・国３９８号）架橋予定位置

紫雲山大橋（荒川・迫川間高水敷）架橋予定位置

事業番号②

② - 16



（参考資料２）

事業施行状況等

事業名 地域高規格道路宮城県北高速幹線道路主要地方道 施工地名 登米市迫町北方～

築館登米線Ⅲ期（佐沼工区）道路改良事業 登米市迫町佐沼

○整備状況写真

紫雲山大橋（迫川左岸）架橋予定位置

紫雲山大橋・加賀野高架橋間（迫川左岸）市道交差位置

事業番号②
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（参考資料２）

事業施行状況等

事業名 地域高規格道路宮城県北高速幹線道路主要地方道 施工地名 登米市迫町北方～

築館登米線Ⅲ期（佐沼工区）道路改良事業 登米市迫町佐沼

○整備状況写真

（一）中田・迫線交差予定位置

終点部：加賀野高架橋（佐沼ＩＣ付近）架橋予定位置

事業番号②
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様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・そ
の他の別

(主)築館登米線
宮城県北

高速幹線道路
Ⅲ期(佐沼工区)

Ｌ＝3.6㎞ ＢＰ

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

7,200 2 宮城県

① 費　用

事　業　費 維持管理費 合　　計

基 準 年 平 成 30 年 度

単純合計 178億円 4.6億円 183億円 

うち残事業分 75億円 4.7億円 80億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

180億円 1.9億円 182億円 

うち残事業分 71億円 1.9億円 73億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 平 成 30 年 度

供 用 年 平 成 33 年 度

単年便益
（初年便益）

8.4億円 1.6億円 0.4億円 10億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

152億円 29.2億円 6.7億円 188億円 

うち残事業分 152億円 29.2億円 6.7億円 188億円 

③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析 （事業全体）

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 7200（台/日） ±10％

事業費 178億円 ±10％

事業期間 8年 ±2年

④ 感 度 分 析 （残事業）

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 7200（台/日） ±10％

事業費 75億円 ±10％

事業期間 2年 ±1年

経済的内部収益率（残事業） 12.2%

費用便益比（残事業） 2.6

経済的純現在価値（残事業） 115 億円 

費用便益比（Ｂ／Ｃ） 1.03

経済的内部収益率（ＥＩＲＲ） 4.2%

経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ） 6.0 億円 

2.3～2.8

2.5～2.6

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

0.9～1.1

0.9～1.1

0.9～1.1

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

2.3～2.8

事業番号②
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交通状況の変化

事業名：(主)築館登米線(宮城県北高速幹線道路Ⅲ期(佐沼工区))

（推計時点　H42年）

交通量
※1 [台/日]

走行時間
※2 [分]

走行時間費用
※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

1,997.43

1,700

0.88

2

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間費用
整備なし(A)

1,982.94

2,500

2.38

3

1,500

合計：1,506.0km

③その他道路合計
：1,495.5km

0.80

8.16

1,976.27

(主)古川佐沼線
：2.2km

②主な
周辺道路

（主）中田栗駒線
：2.9km

2

3

13,700

6.13

1,989.27

様式－３①

0

走行時間
短縮便益
(A-B)

4

整備あり(B)整備なし(A)

8,000

2

6

2.48

3,200

6

3.22

8,900

(主)築館登米線現道
：1.0km

国道398号
：0.9km

7,200

4.74

①新設・改築道路
(宮城県北
高速幹線道路
Ⅲ期(佐沼工区))
延長：3.6km 0.00

12,100

2

0

4.26 2.59

事業番号②
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（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

①新設・改築道路
(主)築館登米線

（宮城県北高速幹線道路）
Ⅲ期（佐沼工区）
L=3.6km

398

398
346

346

②主な周辺道路

(主)中田栗駒線

②主な周辺道路

国道398号

②主な周辺道路

(主)古川佐沼線

②主な周辺道路

(主)築館登米線現道

Ⅱ期（中田工区）

宮城県北高速幹線道路

Ⅰ期（供用済）

事業番号②
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様式－３②

費用便益分析の条件

事業名：(主)築館登米線(宮城県北高速幹線道路Ⅲ期(佐沼工区))

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（平成３０年２月　国土交通省　道路局　都市・地域整備局）

その他 □

分析対象期間 50年間

社会的割引率 4%

基準年次 平成30年度

１時点のみ推計 ■（H42）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定

採用理由を記載

最終配分の速度 □
採用理由を記載

その他（各回の配分開始時の速度を交通量でウェイト付けして設定） ■

□

交通量が、交通容量（Ｑｍａｘ～Ｑｍｉｎ）以上の路線、交通容量（Ｑｍｉｎ～Ｑｍａｘ）の
路線等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差
の生ずる「加重平均速度」を用いた。

速度設定の
考え方

算出マニュアル

分析の基本的事項

推計に用いた
ＯＤ表

配分交通量の
推計手法

開発交通量の
考慮

交通流の
推計時点

推計の状況

■

■
（H22センサス）

□

簡易手法の
採択理由

有の場合のみ

いずれかのみ
の推計の場合

事業番号②
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事業名：(主)築館登米線(宮城県北高速幹線道路Ⅲ期(佐沼工区))

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

中央分離帯の有無を考慮 ■

中央分離帯の有無を考慮しない □

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

考慮する
場合のみ

考慮する
場合のみ

採用した通行止め日数の考え方を記載

車種別走行
経費原単位

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

考慮する
場合のみ

便
益
の
算
定

災害等による
通行止めの
影響

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益

車種別時間
価値原単位

交通事故減少
便益算定

休日交通の
影響

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

冬期交通の
影響

事業番号②
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事業名：(主)築館登米線(宮城県北高速幹線道路Ⅲ期(佐沼工区))

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 ■

標準投資パターンを採用 □

費 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

用 維持管理費の設定根拠を記載

の

算 積雪地域または寒冷地域である □

定 その他

詳細事業計画による値を採用 ■

標準投資パターンを採用 □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □
維持管理費の設定根拠を記載

積雪地域または寒冷地域である □

考慮しない ■

考慮する □

事業費を考慮 □

維持管理費を考慮 □

その他

４．その他

維持管理費
県管理道路の過去の実績値より設定

県管理道路の過去の実績値より設定

当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載（対策内容、費用等）

費
用
の
算
定

事業費

維持管理費

雪寒費

当該道路整備が
行われない場合
の費用 考慮する

場合のみ

雪寒費

事業費

事業番号②
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様式－４

費用の現在価値算定表
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：(主)築館登米線（宮城県北高速幹線道路Ⅲ期(佐沼工区)） 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.028 3.60 0.10
GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値

－8年目 H 25 1.2167 99.0 3.00 3.79
－7年目 H 26 1.1699 101.5 9.00 10.66
－6年目 H 27 1.1249 103.0 18.00 20.21
－5年目 H 28 1.0816 102.8 12.00 12.98
－4年目 H 29 1.0400 102.8 25.60 26.62
－3年目 H 30 1.0000 102.8 35.00 35.00
－2年目 H 31 0.9615 102.8 44.40 42.69
－1年目 H 32 0.9246 102.8 31.00 28.66

供用開始年次 H 33 0.8890 102.8 0.09 0.08
1年目 H 34 0.8548 102.8 0.09 0.08
2年目 H 35 0.8219 102.8 0.09 0.08
3年目 H 36 0.7903 102.8 0.09 0.07
4年目 H 37 0.7599 102.8 0.09 0.07
5年目 H 38 0.7307 102.8 0.09 0.07
6年目 H 39 0.7026 102.8 0.09 0.07
7年目 H 40 0.6756 102.8 0.09 0.06
8年目 H 41 0.6496 102.8 0.09 0.06
9年目 H 42 0.6246 102.8 0.09 0.06
10年目 H 43 0.6006 102.8 0.09 0.06
11年目 H 44 0.5775 102.8 0.09 0.05
12年目 H 45 0.5553 102.8 0.09 0.05
13年目 H 46 0.5339 102.8 0.09 0.05
14年目 H 47 0.5134 102.8 0.09 0.05
15年目 H 48 0.4936 102.8 0.09 0.05
16年目 H 49 0.4746 102.8 0.09 0.04
17年目 H 50 0.4564 102.8 0.09 0.04
18年目 H 51 0.4388 102.8 0.09 0.04
19年目 H 52 0.4220 102.8 0.09 0.04
20年目 H 53 0.4057 102.8 0.09 0.04
21年目 H 54 0.3901 102.8 0.09 0.04
22年目 H 55 0.3751 102.8 0.09 0.04
23年目 H 56 0.3607 102.8 0.09 0.03
24年目 H 57 0.3468 102.8 0.09 0.03
25年目 H 58 0.3335 102.8 0.09 0.03
26年目 H 59 0.3207 102.8 0.09 0.03
27年目 H 60 0.3083 102.8 0.09 0.03
28年目 H 61 0.2965 102.8 0.09 0.03
29年目 H 62 0.2851 102.8 0.09 0.03
30年目 H 63 0.2741 102.8 0.09 0.03
31年目 H 64 0.2636 102.8 0.09 0.02
32年目 H 65 0.2534 102.8 0.09 0.02
33年目 H 66 0.2437 102.8 0.09 0.02
34年目 H 67 0.2343 102.8 0.09 0.02
35年目 H 68 0.2253 102.8 0.09 0.02
36年目 H 69 0.2166 102.8 0.09 0.02
37年目 H 70 0.2083 102.8 0.09 0.02
38年目 H 71 0.2003 102.8 0.09 0.02
39年目 H 72 0.1926 102.8 0.09 0.02
40年目 H 73 0.1852 102.8 0.09 0.02
41年目 H 74 0.1780 102.8 0.09 0.02
42年目 H 75 0.1712 102.8 0.09 0.02
43年目 H 76 0.1646 102.8 0.09 0.02
44年目 H 77 0.1583 102.8 0.09 0.01
45年目 H 78 0.1522 102.8 0.09 0.01
46年目 H 79 0.1463 102.8 0.09 0.01
47年目 H 80 0.1407 102.8 0.09 0.01
48年目 H 81 0.1353 102.8 0.09 0.01
49年目 H 82 0.1301 102.8 -5.20 -0.68 0.09 0.01
  合　計 172.80 179.94 4.67 1.85

単純事業費計 178.00 4.67

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。

年次  年度 割戻率

　　　　　（事業全体）

事業番号②

② - 25



様式－４

費用の現在価値算定表
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.028 3.60 0.10
GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）
ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値

－8年目 H 25 1.2167 99.0 0.00 0.00
－7年目 H 26 1.1699 101.5 0.00 0.00
－6年目 H 27 1.1249 103.0 0.00 0.00
－5年目 H 28 1.0816 102.8 0.00 0.00
－4年目 H 29 1.0400 102.8 0.00 0.00
－3年目 H 30 1.0000 102.8 0.00 0.00
－2年目 H 31 0.9615 102.8 44.40 42.69
－1年目 H 32 0.9246 102.8 31.00 28.66

供用開始年次 H 33 0.8890 102.8 0.09 0.08
1年目 H 34 0.8548 102.8 0.09 0.08
2年目 H 35 0.8219 102.8 0.09 0.08
3年目 H 36 0.7903 102.8 0.09 0.07
4年目 H 37 0.7599 102.8 0.09 0.07
5年目 H 38 0.7307 102.8 0.09 0.07
6年目 H 39 0.7026 102.8 0.09 0.07
7年目 H 40 0.6756 102.8 0.09 0.06
8年目 H 41 0.6496 102.8 0.09 0.06
9年目 H 42 0.6246 102.8 0.09 0.06
10年目 H 43 0.6006 102.8 0.09 0.06
11年目 H 44 0.5775 102.8 0.09 0.05
12年目 H 45 0.5553 102.8 0.09 0.05
13年目 H 46 0.5339 102.8 0.09 0.05
14年目 H 47 0.5134 102.8 0.09 0.05
15年目 H 48 0.4936 102.8 0.09 0.05
16年目 H 49 0.4746 102.8 0.09 0.04
17年目 H 50 0.4564 102.8 0.09 0.04
18年目 H 51 0.4388 102.8 0.09 0.04
19年目 H 52 0.4220 102.8 0.09 0.04
20年目 H 53 0.4057 102.8 0.09 0.04
21年目 H 54 0.3901 102.8 0.09 0.04
22年目 H 55 0.3751 102.8 0.09 0.04
23年目 H 56 0.3607 102.8 0.09 0.03
24年目 H 57 0.3468 102.8 0.09 0.03
25年目 H 58 0.3335 102.8 0.09 0.03
26年目 H 59 0.3207 102.8 0.09 0.03
27年目 H 60 0.3083 102.8 0.09 0.03
28年目 H 61 0.2965 102.8 0.09 0.03
29年目 H 62 0.2851 102.8 0.09 0.03
30年目 H 63 0.2741 102.8 0.09 0.03
31年目 H 64 0.2636 102.8 0.09 0.02
32年目 H 65 0.2534 102.8 0.09 0.02
33年目 H 66 0.2437 102.8 0.09 0.02
34年目 H 67 0.2343 102.8 0.09 0.02
35年目 H 68 0.2253 102.8 0.09 0.02
36年目 H 69 0.2166 102.8 0.09 0.02
37年目 H 70 0.2083 102.8 0.09 0.02
38年目 H 71 0.2003 102.8 0.09 0.02
39年目 H 72 0.1926 102.8 0.09 0.02
40年目 H 73 0.1852 102.8 0.09 0.02
41年目 H 74 0.1780 102.8 0.09 0.02
42年目 H 75 0.1712 102.8 0.09 0.02
43年目 H 76 0.1646 102.8 0.09 0.02
44年目 H 77 0.1583 102.8 0.09 0.01
45年目 H 78 0.1522 102.8 0.09 0.01
46年目 H 79 0.1463 102.8 0.09 0.01
47年目 H 80 0.1407 102.8 0.09 0.01
48年目 H 81 0.1353 102.8 0.09 0.01
49年目 H 82 0.1301 102.8 -2.20 -0.29 0.09 0.01
  合　計 73.20 71.07 4.67 1.85

単純事業費計 75.40 4.67

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。

箇所名：(主)築館登米線（宮城県北高速幹線道路Ⅲ期(佐沼工区)）

割戻率 年度年次

　　　　　（残事業）

事業番号②
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B様式－６

走行時間短縮（年間）便益 算定表
箇所名：(主)築館登米線（宮城県北高速幹線道路Ⅲ期(佐沼工区))

リンク 整備なしの走行時間費用 整備ありの走行時間費用 走行時間短縮便益
項　　　　　　目 延　長 交通量 走行時間時間価値 費 用 交通量 走行時間時間価値 費 用 交通量 走行時間 便 益

ｋｍ Qo(台) To(分) (円/台･分) BTo(億円) Qw(台) Tw(分) (円/台･分) BTw(億円) ⊿Ｑ(台) ⊿Ｔ(分) BT(億円)
リンク１ 乗用類 3.56km 0.00 4,603 3.63 45.78 2.79 -4,603 -3.63 -2.79

小型貨物 0.00 993 3.63 47.91 0.63 -993 -3.63 -0.63
普通貨物車 0.00 1,558 3.63 64.18 1.32 -1,558 -3.63 -1.32
計 0.00 7,154 58.9㎞/h ― 4.74 -7,154 58.9㎞/h -4.74

リンク２ 乗用類 0.00 0.00 0 0.00 0.00
小型貨物 0.00 0.00 0 0.00 0.00
普通貨物車 0.00 0.00 0 0.00 0.00
計 0.00 0.00 0 ― 0.00

リンク３ 乗用類 0.00 0.00 0 0.00 0.00
小型貨物 0.00 0.00 0 0.00 0.00
普通貨物車 0.00 0.00 0 0.00 0.00
計 0.00 0.00 0 ― 0.00

リンク４ 乗用類 0.00 0.00 0 0.00 0.00
小型貨物 0.00 0.00 0 0.00 0.00
普通貨物車 0.00 0.00 0 0.00 0.00
計 0.00 0.00 0 ― 0.00

その他計 乗用類 0.00km ― ― ― 0.00 ― ― ― 0.00 ― ― 0.00
(ﾘﾝｸ数) 小型貨物 ― ― ― 0.00 ― ― ― 0.00 ― ― 0.00
0 普通貨物車 ― ― ― 0.00 ― ― ― 0.00 ― ― 0.00

計 ― ― ― 0.00 ― ― ― 0.00 ― ― 0.00
小計 乗用類 3.56km ― ― ― 0.00 ― ― ― 2.79 ― ― -2.79

小型貨物 ― ― ― 0.00 ― ― ― 0.63 ― ― -0.63
普通貨物車 ― ― ― 0.00 ― ― ― 1.32 ― ― -1.32
計 ― ― ― 0.00 ― ― ― 4.74 ― ― -4.74

リンク１ 乗用類 0.70km 9,884 1.37 45.78 2.27 7,024 1.08 45.78 1.27 2,860 0.00 0.00
小型貨物 2,307 1.37 47.91 0.55 1,658 1.08 47.91 0.31 649 0.00 0.00
普通貨物車 1,955 1.37 64.18 0.63 977 1.08 64.18 0.25 978 0.00 0.00
計 14,146 30.6㎞/h ― 3.45 9,659 38.9㎞/h ― 1.83 4,487 ― 1.62

リンク２ 乗用類 0.30km 5,193 0.64 45.78 0.56 5,017 0.63 45.78 0.53 176 0.00 0.00
小型貨物 1,474 0.64 47.91 0.17 1,411 0.63 47.91 0.16 63 0.00 0.00
普通貨物車 585 0.64 64.18 0.09 542 0.63 64.18 0.08 43 0.00 0.00
計 7,252 27.9㎞/h ― 0.81 6,970 28.4㎞/h ― 0.77 282 ― 0.05

リンク３ 乗用類 0.00 0.00 0 0.00 0.00
小型貨物 0.00 0.00 0 0.00 0.00
普通貨物車 0.00 0.00 0 0.00 0.00
計 0.00 0.00 0 ― 0.00

リンク４ 乗用類 0.00 0.00 0 0.00 0.00
小型貨物 0.00 0.00 0 0.00 0.00
普通貨物車 0.00 0.00 0 0.00 0.00
計 0.00 0.00 0 ― 0.00

その他計 乗用類 0.00km ― ― ― 0.00 ― ― ― 0.00 ― ― 0.00
(ﾘﾝｸ数) 小型貨物 ― ― ― 0.00 ― ― ― 0.00 ― ― 0.00
0 普通貨物車 ― ― ― 0.00 ― ― ― 0.00 ― ― 0.00

計 ― ― ― 0.00 ― ― ― 0.00 ― ― 0.00
小計 乗用類 1.00km ― ― ― 2.83 ― ― ― 1.80 ― ― 0.00

小型貨物 ― ― ― 0.72 ― ― ― 0.47 ― ― 0.00
普通貨物車 ― ― ― 0.72 ― ― ― 0.33 ― ― 0.00
計 ― ― ― 4.26 ― ― ― 2.59 ― ― 1.67

リンクＡ 乗用類 0.90km 9,200 2.48 45.78 3.82 5,512 1.65 45.78 1.52 586 0.06 2.29
国道398号 小型貨物 1,960 2.48 47.91 0.85 1,131 1.65 47.91 0.33 124 0.06 0.52

普通貨物車 2,508 2.48 64.18 1.46 1,363 1.65 64.18 0.53 -39 0.06 0.93
計 13,668 21.8㎞/h ― 6.13 8,006 32.7㎞/h ― 2.38 671 10.9㎞/h 3.75

リンクＢ 乗用類 2.90km 2,131 5.80 45.78 2.07 1,693 5.80 45.78 1.64 438 0.00 0.42
（主）中田栗駒線小型貨物 697 5.80 47.91 0.71 634 5.80 47.91 0.64 63 0.00 0.06

普通貨物車 330 5.80 64.18 0.45 144 5.80 64.18 0.20 186 0.00 0.25
計 3,158 30.0㎞/h ― 3.22 2,471 30.0㎞/h ― 2.48 687 0.0㎞/h 0.74

リンクＣ 乗用類 2.15km 961 2.87 45.78 0.46 890 2.87 45.78 0.43 71 0.00 0.03
(主)古川佐沼線 小型貨物 310 2.87 47.91 0.16 277 2.87 47.91 0.14 33 0.00 0.02

普通貨物車 394 2.87 64.18 0.26 349 2.87 64.18 0.23 45 0.00 0.03
計 1,665 45.0㎞/h ― 0.88 1,516 45.0㎞/h ― 0.80 149 0.0㎞/h 0.08

その他計 乗用類 1495.53km ― ― ― 1,153.65 ― ― ― 1,150.17 ― ― 3.48
(ﾘﾝｸ数) 小型貨物 ― ― ― 296.25 ― ― ― 295.53 ― ― 0.72
1,027 普通貨物車 ― ― ― 533.04 ― ― ― 530.58 ― ― 2.46

計 ― ― ― 1,982.94 ― ― ― 1,976.27 ― ― 6.67
小計 乗用類 1501.48km ― ― ― 1,159.99 ― ― ― 1,153.76 ― ― 6.24

小型貨物 ― ― ― 297.96 ― ― ― 296.64 ― ― 1.33
普通貨物車 ― ― ― 535.21 ― ― ― 531.54 ― ― 3.67
計 ― ― ― 1,993.17 ― ― ― 1,981.93 ― ― 11.24

計 乗用類 1506.04km ― ― ― 1,162.82 ― ― ― 1,158.34 ― ― 3.45
(ﾘﾝｸ数) 小型貨物 ― ― ― 298.68 ― ― ― 297.74 ― ― 0.70
1,033 普通貨物車 ― ― ― 535.93 ― ― ― 533.19 ― ― 2.35

計 ― ― ― 1,997.43 ― ― ― 1,989.27 ― ― 8.16
バイパス等及び国道の現道は代表リンクとする。
その他のリンクＡ，Ｂ，Ｃは、便益の高いリンクを３つ選定し、路線名を記載する。
各リンクのその他計には、リンク数及び合計延長も記入する。
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B様式６（走行経費）

走行経費減少（年間）便益 算定表（推計年度：H42）
箇所名：(主)築館登米線（宮城県北高速幹線道路Ⅲ期(佐沼工区))

リンク 整備なしの走行経費 整備ありの走行経費 走行経費減少便益
項　　　　　　目 延　長 沿道状況 交通量 走行経費原単位 費 用 沿道状況 交通量 走行経費原単位 費 用 交通量 便 益

ｋｍ Qo(台) (円/台･km) BRo(億円) Qw(台) (円/台･km) BRw(億円) ⊿Ｑ(台) BR(億円)
リンク１ 乗用類 3.56km 0.00 平地部 4,603 9.95 0.59 -4,603 -0.59

小型貨物 0.00 993 13.34 0.17 -993 -0.17
普通貨物車 0.00 1,558 27.94 0.57 -1,558 -0.57
計 0.00 7,154 ― 1.33 -7,154 -1.33

リンク２ 乗用類 0.00 0.00 0 0.00
小型貨物 0.00 0.00 0 0.00
普通貨物車 0.00 0.00 0 0.00
計 0.00 0.00 0 0.00

リンク３ 乗用類 0.00 0.00 0 0.00
小型貨物 0.00 0.00 0 0.00
普通貨物車 0.00 0.00 0 0.00
計 0.00 0.00 0 0.00

リンク４ 乗用類 0.00 0.00 0 0.00
小型貨物 0.00 0.00 0 0.00
普通貨物車 0.00 0.00 0 0.00
計 0.00 0.00 0 0.00

その他計 乗用類 0.00km ― ― 0.00 ― ― 0.00 ― 0.00
(ﾘﾝｸ数) 小型貨物 ― ― 0.00 ― ― 0.00 ― 0.00
0 普通貨物車 ― ― 0.00 ― ― 0.00 ― 0.00

計 ― ― 0.00 ― ― 0.00 ― 0.00
小計 乗用類 3.56km ― ― 0.00 ― ― 0.59 ― -0.59

小型貨物 ― ― 0.00 ― ― 0.17 ― -0.17
普通貨物車 ― ― 0.00 ― ― 0.57 ― -0.57
計 ― ― 0.00 ― ― 1.33 ― -1.33

リンク１ 乗用類 0.70km 市街地 9,884 24.49 0.62 市街地 7,024 23.63 0.42 2,860 0.19
小型貨物 2,307 24.19 0.14 1,658 23.37 0.10 649 0.04
普通貨物車 1,955 45.54 0.23 977 42.14 0.11 978 0.12
計 14,146 ― 0.99 9,659 ― 0.63 4,487 0.36

リンク２ 乗用類 0.30km 市街地 5,193 24.99 0.14 市街地 5,017 24.89 0.14 176 0.01
小型貨物 1,474 24.58 0.04 1,411 24.50 0.04 63 0.00
普通貨物車 585 47.08 0.03 542 46.79 0.03 43 0.00
計 7,252 ― 0.21 6,970 ― 0.20 282 0.01

リンク３ 乗用類 0.00 0.00 0 0.00
小型貨物 0.00 0.00 0 0.00
普通貨物車 0.00 0.00 0 0.00
計 0.00 0.00 0 0.00

リンク４ 乗用類 0.00 0.00 0 0.00
小型貨物 0.00 0.00 0 0.00
普通貨物車 0.00 0.00 0 0.00
計 0.00 0.00 0 0.00

その他計 乗用類 0.00km ― ― 0.00 ― ― 0.00 ― 0.00
(ﾘﾝｸ数) 小型貨物 ― ― 0.00 ― ― 0.00 ― 0.00
0 普通貨物車 ― ― 0.00 ― ― 0.00 ― 0.00

計 ― ― 0.00 ― ― 0.00 ― 0.00
小計 乗用類 1.00km ― ― 0.76 ― ― 0.56 ― 0.20

小型貨物 ― ― 0.18 ― ― 0.14 ― 0.05
普通貨物車 ― ― 0.26 ― ― 0.13 ― 0.12
計 ― ― 1.20 ― ― 0.83 ― 0.37

リンクＡ 乗用類 0.90km 平地部 9,200 20.04 0.61 平地部 5,512 18.00 0.33 3,688 0.28
国道398号 小型貨物 1,960 21.14 0.14 1,131 19.57 0.07 829 0.06

普通貨物車 2,508 45.75 0.38 1,363 39.59 0.18 1,145 0.20
計 13,668 ― 1.12 8,006 ― 0.58 5,662 0.54

リンクＢ 乗用類 2.90km 平地部 2,131 18.35 0.41 平地部 1,693 18.35 0.33 438 0.09
（主）中田栗駒線小型貨物 697 19.87 0.15 634 19.87 0.13 63 0.01

普通貨物車 330 40.83 0.14 144 40.83 0.06 186 0.08
計 3,158 ― 0.70 2,471 ― 0.52 687 0.18

リンクＣ 乗用類 2.15km 平地部 961 17.14 0.13 平地部 890 17.14 0.12 71 0.01
(主)古川佐沼線 小型貨物 310 18.63 0.05 277 18.63 0.04 33 0.00

普通貨物車 394 35.59 0.11 349 35.59 0.10 45 0.01
計 1,665 ― 0.28 1,516 ― 0.26 149 0.03

その他計 乗用類 1495.53km ― ― 266.20 ― ― 265.27 ― 0.94
(ﾘﾝｸ数) 小型貨物 ― ― 66.71 ― ― 66.54 ― 0.17
1027 普通貨物車 ― ― 164.69 ― ― 164.01 ― 0.68

計 ― ― 497.60 ― ― 495.81 ― 1.78
小計 乗用類 1501.48km ― ― 267.35 ― ― 266.04 ― 1.31

小型貨物 ― ― 67.04 ― ― 66.79 ― 0.25
普通貨物車 ― ― 165.32 ― ― 164.34 ― 0.97
計 ― ― 499.70 ― ― 497.17 ― 2.53

計 乗用類 1506.04km ― ― 268.11 ― ― 267.20 ― 0.91
(ﾘﾝｸ数) 小型貨物 ― ― 67.22 ― ― 67.10 ― 0.12
1033 普通貨物車 ― ― 165.57 ― ― 165.04 ― 0.53

計 ― ― 500.90 ― ― 499.34 ― 1.57
その他は代表的（便益の大きい）な路線及びリンクを３つ選定する
その他計にはリンク数と延長を必ず記入すること
その他のリンクのリンクA～Cには必ず路線名を記入する
計の交通量には、総走行台キロから逆算された値を記入する
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