
閖上漁港施設の災害復旧状況と防潮堤整備に関する説明会

日時：平成２７年１２月１７日（木）

１８時３０分から

場所：名取市役所６階東側会議室

次 第

１ 開 会

２ 挨 拶

３ 出席者紹介

４ 説 明

（１）閖上漁港災害復旧状況について

（２）閖上漁港防潮堤整備計画について

５ 質 疑 応 答

６ 閉 会
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震災復旧･復興の『いま』
そして『これから』について

宮城県仙台地方振興事務所 水産漁港部

H27.12.17

１．閖上漁港災害復旧状況について

２．閖上漁港防潮堤整備計画について

閖上漁港災害復旧事業

１.閖上漁港災害

復旧状況について
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1．【閖上漁港】災害復旧進捗率

※災害復旧のみの着⼿率となっております。
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閖上漁港　全体平面図

施工中

【凡例】

2．全体平⾯図

A護岸
B護岸

市場前-3.5m岸壁

市場前-3.5m桟橋

北防波堤

南防波堤

広浦船揚場

フィッシャリーナ
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-5.0m護岸

完了

写真撮影方向(次頁)

復旧予定



3．復旧状況
①

②

A護岸（H24.7.7） A護岸（H27.10.30）

B護岸（H24.11.27） B護岸（H27.6.30）
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4．復旧状況 その２
③

④

-5.0m岸壁（H24.11.27） -5.0m岸壁（H27.6.30）

市場前-3.5m岸壁（H23.3.22） 市場前-3.5m岸壁（H25.7.13）
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5．広浦橋の復旧事業について
■施工手順については下記のとおりです。

準備工

仮橋設置

既設橋撤去（上部･下部）

下部工･上部工設置

広浦橋完成

仮橋撤去

取付道路

完成(供用開始) 7

【広浦橋概要】
橋 ⻑ L=122m
⾞道部 L=7.0m
歩道部 L=3.5m

広浦

６．広浦橋スケジュール

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
第2四半期 第3四半期 第4四半期

平成30年度
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期

平成29年度
第1四半期第3四半期 第4四半期

平成27年度 平成28年度
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期

仮橋撤去

完成

既設上部⼯撤去

既設下部⼯撤去

下部⼯･上部⼯架設

準備⼯

仮橋設置

       ⼯ 程

 トピック

取付道路

※迂回路⽤仮橋への切り替え時期
(H28.7〜H28.10)
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閖上漁港海岸整備事業

２.閖上漁港防潮堤

整備計画について
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１．防潮堤整備計画案（防潮堤⾼さ等）

日和山

閖上漁港

防潮堤
（TP+4.8m）

計画堤防高TP+7.2m

計画堤防高TP+4.8m

計画堤防高TP+3.7m

他 事 業（河川事業）

■名取市内の防潮堤計画を⽰しております。

10■計画法線は変更となる場合があります。



２．TP+7.2m 施⼯状況写真･平⾯図
【⼯事概要】

1.⼯ 事 名：閖上漁港防潮堤⼯事

2.⼯事場所：宮城県名取市閖上地先

3.⼯ 期：⾃ 平成27年3⽉19⽇
⾄ 平成28年3⽉28⽇

4.施⼯内容：施⼯延⻑L=594m

5.進 捗 率：52％（11⽉末時点）

①撮影方向

②撮影方向 11

３．TP+7.2m防潮堤 状況写真
【施⼯状況 H27.11.14】【着⼯前 H26.5.14】

【着⼯前 H26.5.14】 【施⼯状況 H27.11.14】
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４．TP+3.7m防潮堤計画 平⾯図
閖上漁港　全体平面図

朝市前区間

市場区間

13

①撮影方向

②撮影方向

①市場付近

①-1市場付近

②朝市前付近②-1朝市前付近

５．朝市前区間防潮堤 標準断⾯図(1)
朝市前区間

←海側 陸側→

14※計画断⾯は確定断⾯ではありません。



６．市場区間防潮堤 標準断⾯図(2)
市場区間

←海側 陸側→

15※計画断⾯は確定断⾯ではありせん。

７．防潮堤整備スケジュール
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第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
4⽉-6⽉ 7⽉-9⽉ 10⽉-12⽉ 1⽉-3⽉ 4⽉-6⽉ 7⽉-9⽉ 10⽉-12⽉ 1⽉-3⽉ 4⽉-6⽉ 7⽉-9⽉ 10⽉-12⽉ 1⽉-3⽉

TP+7.2m
防 潮 堤

詳細設計

【⼯事】
  広浦橋〜朝市側

広浦橋〜
名取川右岸堤防

TP+4.8m
防  潮  堤

TP+3.7m
防  潮  堤

【⼯事】

【⼯事】
  閖上海岸

詳細設計

⼯事

平成27年度 平成28年度 平成29年度

 トピック

            ⼯ 程



８．朝市前区間イメージ図
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９．朝市前以外計画イメージ図
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10．閖上地区 再⽣⽬標イメージ図

※平成25年3月発行名取市沿岸地域活性化振興ビジョンより
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ご清聴ありがとうございました。
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