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東日本大震災の津波により、漁港の航路・泊地内には多くの瓦礫や漁具等が流され、船

の航行に支障をきたすことから、支障物の有無及び水深の調査に係る深浅測量を実施後、

各漁港毎に優先順位を付け、啓開作業を実施しております。

（啓開作業状況）

塩釜漁港 塩釜魚市場前岸壁と－６．０ｍ岸壁周辺の泊地については３月３１日ま

でに完了。籬(ﾏｶﾞｷ)地区は４月２５日完了 （別紙参照）。

桂島漁港 定期船航路確保のため航路の支障物撤去は３月２５日に完了。泊地は５

月２０日に完了。

磯崎漁港 バックホウ台船を手配中 （別紙参照）。

閖上漁港 啓開作業は５月６日に着手し５月１３日に完了 （別紙参照）。

荒浜漁港 啓開作業は５月９日に着手し５月末完了予定。

※ 啓開作業 ・・・ 水域内（航路や泊地等）のガレキ・障害物を撤去し船が航行でき

るようにすること。
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