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平成１８年度公共事業再評価調書の要旨

１ 対象事業一覧表（１／２）

番号 事業種別 事 業 名 事業実施箇所 事業 完成 再評価対象区分 備 考

採択 予定 再評価 再々未着工

年度 年度 評価

１ 河 川 広域基幹 迫川（夏川）河川改 登米市 ○ 土木部Ｓ５７ Ｈ３０

修事業 以降 河川課

２ 河 川 広域基幹 五間堀川河川改修事 ○ 土木部岩沼市 Ｈ４ Ｈ３０

業 以降 河川課

３ 河 川 広域基幹 多田川河川改修事業 ○ 土木部大崎市 Ｈ４ Ｈ３０

加美町 以降 河川課

４ 河 川 内川上流総合流域防災事業 ○ 土木部丸森町 Ｈ４ Ｈ３０

以降 河川課

５ ダ ム 払川ダム建設事業 ○ 土木部南三陸町 Ｈ４ Ｈ２４

河川課

６ ダ ム 川内沢ダム建設事業 ○ 土木部名取市 Ｈ９ 未定

河川課

７ ダ ム 筒砂子ダム建設事業 ○ 土木部加美町 Ｓ５９ 未定

河川課(H45)

８ 港 湾 港湾環境整備事業 石巻市 ○ 土木部Ｈ９ Ｈ２６

石巻港廃棄物埋立護岸 港湾課

９ 道 路 主要地方道仙台三本木線 ○ 土木部大崎市 Ｈ９ Ｈ２２

混内山道路改良事業 道路課

１０ 街 路 都市計画道路北浜沢乙線 ○ 土木部塩竈市 Ｈ４ Ｈ１９

道路改築事業 都市計画課

１１ 林 道 ○ 産業経済部ふるさと林道緊急整備事業・森林 石巻市 Ｈ９ Ｈ２３

林業振興課基幹道開設事業 女川京ヶ森線 女川町

１２ 農業農村 湛水防除事業 ○ 産業経済部松島町 Ｈ９ Ｈ２２

整備 幡谷地区 農地整備課大郷町

１３ 農業農村 経営体育成基盤整備事業 ○ 産業経済部美里町 Ｈ９ Ｈ１９

整備 出来川右岸地区 農地整備課涌谷町

１４ 農業農村 経営体育成基盤整備事業 ○ 産業経済部大崎市 Ｈ９ Ｈ２３

整備 田尻第２地区 農地整備課涌谷町

１５ 農業農村 経営体育成基盤整備事業 ○ 産業経済部栗原市 Ｈ９ Ｈ２０

整備 王沢地区 農地整備課

１６ 農業農村 経営体育成基盤整備事業 ○ 産業経済部栗原市 Ｈ９ Ｈ２０

整備 大里地区 農地整備課

１７ 農業農村 経営体育成基盤整備事業 ○ 産業経済部登米市 Ｈ９ Ｈ２２

整備 石森地区 農地整備課

１８ 農業農村 経営体育成基盤整備事業 ○ 産業経済部登米市 Ｈ９ Ｈ２０

整備 日根牛地区 農地整備課

１９ 水産基盤 気仙沼漁港 ○ 産業経済部気仙沼市 Ｈ１４ Ｈ２３

漁港漁場整備課整備 広域漁港整備事業（特定）

２０ 水産基盤 波路上漁港 ○ 産業経済部気仙沼市 Ｈ１４ Ｈ２３

漁港漁場整備課整備 広域漁港整備事業（特定）

２１ 水産基盤 石巻漁港 ○ 産業経済部石巻市 Ｈ１４ Ｈ２３

漁港漁場整備課整備 広域漁港整備事業（特定）
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対象事業一覧表（２／２）

番号 事業種別 事 業 名 事業実施箇所 事業 完成 再評価対象区分 備 考

採択 予定 再評価 再々未着工

年度 年度 評価

２２ 水産基盤 鮎川漁港 ○ 産業経済部石巻市 Ｈ１４ Ｈ２３

漁港漁場整備課整備 広域漁港整備事業（特定）

２３ 水産基盤 松岩漁港 ○ 産業経済部気仙沼市 Ｈ１４ Ｈ２３

漁港漁場整備課整備 広域漁港整備事業（一般）

２４ 水産基盤 日門漁港 ○ 産業経済部本吉町 Ｈ１３ Ｈ２２

漁港漁場整備課整備 広域漁港整備事業（一般）

２５ 水産基盤 伊里前漁港 ○ 産業経済部南三陸町 Ｈ１３ Ｈ１９

漁港漁場整備課整備 広域漁港整備事業（一般）

２６ 水産基盤 寄磯漁港 ○ 産業経済部石巻市 Ｈ１３ Ｈ２２

漁港漁場整備課整備 広域漁港整備事業（一般）

２７ 水産基盤 福貴浦漁港 ○ 産業経済部石巻市 Ｈ１３ Ｈ２２

漁港漁場整備課整備 広域漁港整備事業（一般）

２８ 水産基盤 磯崎漁港 ○ 産業経済部松島町 Ｈ１４ Ｈ２３

漁港漁場整備課整備 広域漁港整備事業（一般）

２９ 水産基盤 閖上漁港 ○ 産業経済部名取市 Ｈ１４ Ｈ２３

漁港漁場整備課整備 広域漁港整備事業（一般）

３０ 水産基盤 渡波漁港 ○ 産業経済部石巻市 Ｈ１４ Ｈ２３

漁港漁場整備課整備 広域漁港整備事業（一般）

３１ 水産基盤 塩釜漁港 ○ 産業経済部塩竈市 Ｈ１４ Ｈ２３

漁港漁場整備課整備 広域漁港整備事業（一般）

３２ 水産基盤 狐崎漁港 ○ 産業経済部石巻市 Ｈ１３ Ｈ２２

漁港漁場整備課整備 地域水産物供給基盤整備事業

３３ 水産基盤 荒浜漁港 ○ 産業経済部亘理町 Ｈ１４ Ｈ２３

漁港漁場整備課整備 地域水産物供給基盤整備事業

河川4、ダム3、港湾1、道路1、 25 8

計 街路1、林道1、農業農村整備7、

水産基盤整備15事業 事業 事業

再評価対象区分 未着工 ：事業着手後５年度以内に未着工の見込みの事業

再評価 ：事業着手後１０年度以内（水産基盤整備事業は５年度以内）に事業の完了が見込まれ

ない事業

再々評価：再評価実施後５年度以内に未着工又は事業の完了が見込まれない事業

※事業番号２４，２５，２６，２７，３２は事業計画の変更により，今年度の再評価となったものである。
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２ 再評価調書の要旨（１／４）

事業種別 事 業 名 事業 事業 完成 全 体 進捗率 事業目的・事業概要 対応方針
主体 採択 予定 事業費 （％） （案）

年度 年度 （億円）（対象区分）

１ 河 川 県 Ｓ５７ Ｈ３０ ５０．０ 53.4 夏川の治水対策として、河川改修を 事業継続広域基幹

以降 行うもの。迫川（夏川）

河川改修延長 L=8,810m河川改修事業

（再々評価）

２ 河 川 広域基幹 県 Ｈ４ Ｈ３０ １８２．０ 25.4 五間堀川の治水対策として、河川改 事業継続
五間堀川 以降 修を行うもの。
河川改修事業 河川改修延長 L=8,400m
（再々評価）

３ 河 川 広域基幹 県 Ｈ４ Ｈ３０ ２４５．０ 29.0 多田川の治水対策として、河川改修 事業継続
多田川 以降 を行うもの。
河川改修事業 河川改修延長 L=33,900m
（再々評価）

４ 河 川 内川上流 県 Ｈ４ Ｈ３０ ４６．０ 43.7 内川の治水対策として、河川改修を 事業継続
総合流域防災 以降 行うもの。
事業 河川改修延長 L=4,240m
（再々評価）

５ ダ ム 払川ダム 県 Ｈ４ Ｈ２４ ６０．０ 27.3 伊里前川沿川の洪水防御、既得取水 事業継続
建設事業 の安定化、河川環境の保全及び南三陸

町歌津の新規水道用水の確保を図るも（再々評価）
の。重力式コンクリートダム。
ダム高 H= 39.5m
堤体積 V=30,300m3

６ ダ ム 川内沢ダム 県 Ｈ９ 未 定 ８８．０ － 川内沢川沿川の洪水防御、既得取水 事業継続
建設事業 の安定化及び河川環境の保全を図るも

の。重力式コンクリートダム。（再々評価）
ダム高 H= 33.0m
堤体積 V=84,000m3

７ ダ ム 筒砂子ダム 県 Ｓ５９ 未 定 ８００．０ 3.6 鳴瀬川沿川の洪水防御、既得取水の 事業継続
建設事業 安定化、河川環境の保全及び下流農地（Ｈ４５)

の新規かんがい用水の補給を図るも（再々評価）
の。ロックフィルダム。
ダム高 H= 98.0m
堤体積 V=3,620,000m3

８ 港 湾 港湾環境整備 県 Ｈ９ Ｈ２６ ５８．０ 45.0 松島湾等で発生する浚渫土砂を受け 事業継続
事業 入れるため、埋立護岸の整備を実施す
石巻港廃棄物 るもの。
埋立護岸 護岸延長 L=978m
（再評価）

９ 道 路 主要地方道 県 Ｈ９ Ｈ２２ ２５．８ 65.0 大崎・仙台圏域を結ぶ重要な路線で 事業継続
仙台三本木線 ある主要地方道仙台三本木線の狭隘箇
混内山道路改 所のバイパスによる道路改良を実施
良事業 し、安全で円滑な通行を図るもの。

延 長 L=1,600m（再評価）
( )車道幅員6.5m 全体幅員14.0 18.5m～
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再評価調書の要旨（２／４）

事業種別 事 業 名 事業 事業 完成 全 体 進捗率 事業目的・事業概要 対応方針
主体 採択 予定 事業費 （％） （案）

年度 年度 （億円）（対象区分）

10 街 路 県 Ｈ４ Ｈ１９ ４５．５ 88.8 北浜沢乙線は、交通機能上の重要な 事業継続都市計画道路
路線で、まちづくりの骨格施設として北浜沢乙線

道路改築事業 位置付けられているため、安全で快適
な都市空間の整備を推進するもの。（再々評価）
事業延長 L=843m

( )車道幅員6.5m 全体幅員18.0 26.0m～

11 林 道 ふるさと林道 県 Ｈ９ Ｈ２３ ２７．２ 51.0 計画地区の森林施業や木材搬出作業 事業継続
緊急整備事業 の効率化を図るため、既設林道等を横
森林基幹道開 断的に連絡する骨格的な林道の開設を
設事業 行うもの。
女川京ヶ森線 延長 L=10,700m

幅員 W=5.0m（再評価）
12 農業農村 湛水防除事業 県 Ｈ９ Ｈ２２ １９．６ 60.8 農地や農業用施設等の湛水被害を未 事業継続
整備 幡谷地区 然に防止し、排水施設の機能増強を図

るための整備を行う。（再評価）
受益面積 350ha
排水機場 1ヶ所
排水路工 1,660m

13 農業農村 経営体育成基 県 Ｈ９ Ｈ１９ ３３．５ 91.6 ほ場の大区画化等の整備を行い効率 事業継続
整備 盤整備事業 的なほ場条件とし、維持管理の節減等

出来川右岸地 の合理化を図り、地域農業体系を確立
区 する。

受益面積 345ha（再評価）
区画整理 345ha、暗渠排水 340ha

14 農業農村 経営体育成基 県 Ｈ９ Ｈ２３ ４３．８ 77.2 ほ場の大区画化等の整備を行い効率 事業継続
整備 盤整備事業 的なほ場条件とし、維持管理の節減等

田尻第２地区 の合理化を図り、地域農業体系を確立
する。（再評価）
受益面積 271ha
区画整理 271ha、暗渠排水 270ha

15 農業農村 経営体育成基 県 Ｈ９ Ｈ２０ ４８．０ 89.8 ほ場の大区画化等の整備を行い効率 事業継続
整備 盤整備事業 的なほ場条件とし、維持管理の節減等

王沢地区 の合理化を図り、地域農業体系を確
立する。（再評価）
受益面積 244ha
区画整理 244ha、暗渠排水 151ha

16 農業農村 経営体育成基 県 Ｈ９ Ｈ２０ ３０．０ 70.7 ほ場の大区画化等の整備を行い効率 事業継続
整備 盤整備事業 的なほ場条件とし、維持管理の節減等

大里地区 の合理化を図り、地域農業体系を確立
する。（再評価）
受益面積 215ha
区画整理 215ha、暗渠排水 213ha

17 農業農村 経営体育成基 県 Ｈ９ Ｈ２２ ３５．６ 66.0 ほ場の大区画化等の整備を行い効率 事業継続
整備 盤整備事業 的なほ場条件とし、維持管理の節減等

石森地区 の合理化を図り、地域農業体系を確立
する。（再評価）
受益面積 233ha
区画整理 233ha、暗渠排水 223ha

18 農業農村 経営体育成基 県 Ｈ９ Ｈ２０ ２６．２ 92.7 ほ場の大区画化等の整備を行い効率 事業継続
整備 盤整備事業 的なほ場条件とし、維持管理の節減等

日根牛地区 の合理化を図り、地域農業体系を確立
する。（再評価）
受益面積 93ha
区画整理 93ha、暗渠排水 55ha
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再評価調書の要旨（３／４）

事業種別 事 業 名 事業 事業 完成 全 体 進捗率 事業目的・事業概要 対応方針
主体 採択 予定 事業費 （％） （案）

年度 年度 （億円）（対象区分）

19 水産基盤 気仙沼漁港 県 Ｈ１４ Ｈ２３ ４０．０ 26.5 駐車場及び岸壁等の整備を行うこと 事業継続
整備 広域漁港整備 により魚市場用地の効率的な利用を図

事業（特定） り、良好な漁業活動が行えるようにす
る。（再評価）
駐車場（人工地盤）A=6,500m2
-6ｍ岸壁（補修） L= 470m

20 水産基盤 波路上漁港 県 Ｈ１４ Ｈ２３ １５．４ 49.4 防波堤及び岸壁等の整備を行うこと 事業継続
整備 広域漁港整備 により港内を穏やかにし、良好な漁業

事業（特定） 活動が行えるようにする。
防波堤（新設） L=300m（再評価）
-2m物揚場（新設）L=169m

21 水産基盤 石巻漁港 県 Ｈ１４ Ｈ２３ ２２．６ 81.4 防波堤及び岸壁等の整備を行うこと 事業継続
整備 広域漁港整備 により港内を穏やかにし、良好な漁業

事業（特定） 活動が行えるようにする。
防波堤（改良） L=800m（再評価）
-7m岸壁（補修）L=718m

22 水産基盤 鮎川漁港 県 Ｈ１４ Ｈ２３ １２．９ 23.3 防波堤及び岸壁等の整備を行うこと 事業継続
整備 広域漁港整備 により港内を穏やかにし、良好な漁業

事業（特定） 活動が行えるようにする。
防波堤（新設） L=100m（再評価）
-2m物揚場（新設）L=125m

23 水産基盤 松岩漁港 県 Ｈ１４ Ｈ２３ ２４．５ 15.5 防波堤及び岸壁等の整備を行うこと 事業継続
整備 広域漁港整備 により港内を穏やかにし、良好な漁業

事業（一般） 活動が行えるようにする。
防波堤（新設） L=257m（再評価）
-2m物揚場（新設）L=190m

24 水産基盤 日門漁港 県 Ｈ１３ Ｈ２２ ７．４ 78.3 防波堤及び岸壁等の整備を行うこと 事業継続
整備 広域漁港整備 により港内を穏やかにし、良好な漁業

事業（一般） 活動が行えるようにする。
防波堤（改良） L=196m（再評価）
-3m岸壁（改良）L=104m

25 水産基盤 伊里前漁港 県 Ｈ１３ Ｈ１９ ３．５ 91.4 防波堤及び岸壁等の整備を行うこと 事業継続
整備 広域漁港整備 により港内を穏やかにし、良好な漁業

事業（一般） 活動が行えるようにする。
防波堤（新設） L=28m（再評価）
-2m物揚場（改良）L=30m

26 水産基盤 寄磯漁港 県 Ｈ１３ Ｈ２２ １３．８ 53.6 防波堤及び岸壁等の整備を行うこと 事業継続
整備 広域漁港整備 により港内を穏やかにし、良好な漁業

事業（一般） 活動が行えるようにする。
防波堤（改良） L=321m（再評価）
-2m物揚場（新設）L= 65m

27 水産基盤 福貴浦漁港 県 Ｈ１３ Ｈ２２ １０．３ 48.5 防波堤及び岸壁等の整備を行うこと 事業継続
整備 広域漁港整備 により港内を穏やかにし、良好な漁業

事業（一般） 活動が行えるようにする。
防波堤（新設） L=120m（再評価）
-2m物揚場（改良）L=120m
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28 水産基盤 磯崎漁港 県 Ｈ１４ Ｈ２３ ９．７ 23.7 防波堤及び岸壁等の整備を行うこと 事業継続
整備 広域漁港整備 により港内を穏やかにし、良好な漁業

事業（一般） 活動が行えるようにする。
防波堤（新設） L= 30m（再評価）
-1.5m物揚場（新設）L=120m

29 水産基盤 閖上漁港 県 Ｈ１４ Ｈ２３ ２４．７ 76.5 防波堤等の整備を行うことにより港 事業継続
整備 広域漁港整備 の出入口を穏やかにし、安全な漁業活

事業（一般） 動が行えるようにする。
防波堤（改良） L= 730m（再評価）
-3.5m泊地浚渫 V=65,000m3

30 水産基盤 渡波漁港 県 Ｈ１４ Ｈ２３ １０．５ 66.6 防波堤及び岸壁等の整備を行うこと 事業継続
整備 広域漁港整備 により港内を穏やかにし、良好な漁業

事業（一般） 活動が行えるようにする。
防波堤（新設） L= 40m（再評価）
-2m桟橋（補修）L=272m

31 水産基盤 塩釜漁港 県 Ｈ１４ Ｈ２３ １２．３ 67.5 港内の堆積土の撤去及び岸壁等の整 事業継続
整備 広域漁港整備 備を行うことにより、良好な漁業活動

事業（一般） が行えるようにする。
桟橋（補修）A= 5,130m2（再評価）
-7m泊地浚渫 V=31,000m3

32 水産基盤 狐崎漁港 県 Ｈ１３ Ｈ２２ １３．８ 51.4 防波堤及び岸壁等の整備を行うこと 事業継続
整備 地域水産物供 により港内を穏やかにし、良好な漁業

給基盤整備事 活動が行えるようにする。
業 防波堤（新設） L=145m

-3m岸壁（新設）L=100m（再評価）

33 水産基盤 荒浜漁港 県 Ｈ１４ Ｈ２３ １５．０ 75.3 防波堤等の整備を行うことにより港 事業継続
整備 地域水産物供 の出入口を穏やかにし、安全な漁業活

給基盤整備事 動が行えるようにする。
業 防波堤（改良） L=190m

-2m物揚場（改良）L=135m（再評価）


