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別記様式第７号

新 規 事 業 箇 所 調 書

調書作成年月日 平成２１年 ２月 ６日

事 業 担 当 課 農村整備課

県営ため池等整備事業（田中地区） 補助 宮城県事 業 名 補助・単独の別 事業主体
た な か

柴田郡柴田町槻木富沢地内 岩沼市施行地名 管理主体
つきのきとみざわ

土地改良法根拠法令

事業目的

本地区は，宮城県の南部岩沼市の西北部に位置し，ため池の所在は柴田町であり，丘
陵地に挟まれた傾斜地に開かれた水田地帯と平地に展開する平坦な水田地帯を併せ持つ
受益地である。

， ， ，本ため池は 築造後100年以上経過しており 洪水吐等の一部が改修されているものの
平成15年度に県が実施した「土地改良施設耐震対策検討調査」においては，堤体からの
漏水が多く，堤体危険度「大」の評価となっているため池である。
また，近年行った堤体底樋管の調査では，管内部にクラック及び接合部のズレ，侵入

水等が確認されており，早急な対策が必要となった。
よって，本事業により改修を行い，災害を未然に防止するとともに，水田経営安定対

策事業の施策に合致した農業経営の実現を目指すものである。

田中ため池 １ヶ所，受益面積 A=26.9ha事業内容
・堤 体：堤高H=10.30m，堤長L=84m
・取水施設：斜樋 鋼管φ600m/m，L=9.00m

底樋 ﾋｭ-ﾑ管巻立φ800m/m，L=40.08m
・洪 水 吐：側水路式 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄL=5.00m

事 業 費

全 体 事 業 費 費 用 負 担 内 訳

国 県 市町村 その他
( )

内用地費 [ 50%] [ 39%] [ 11%] [ %]

1.23億円 0.06億円 0.615億円 0.480億円 0.135億円 0億円

※金額は地方事務費を含まないもの。

事業期間

事 業 期 間 平成２１年度～平成２５年度（５年間）

用地買収着手予定年度 平成２１年度 工事着 手予 定年度 平成２２年度

施設管理の予定
本事業により改修されるため池の維持管理は岩沼市が行う。
（本ため池の水を利用する農地が岩沼市にあるため）
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上位計画等

・宮城県地域防災計画＜災害危険箇所編＞（平成１３年３月）
・みやぎ農業農村整備基本計画（平成１８年４月）

事業を巡る社会経済情勢等

○社会経済情勢
堤体からは基準を上回る漏水があり，底樋管のひび割れや接合箇所のズレ等が確認

されるなど，ため池の老朽化が著しく，安定的な用水確保に支障を来している。
このことから，地元では、今後の安定的で持続可能な農業経営に向けて強い不安が

抱かれている。

○地元情勢、地元の意見
関係市町村，受益者の合意状況
・岩沼市と合意に達している。
・平成２０年１２月より土地改良法に基づく手続きを開始しており，事業の実施に
係る受益者の同意率は１００％となっている。

事業効果

○想定される事業効果
（１）農用地・農業用施設への被害が防止又は軽減される。

本ため池の決壊により，農用地の耕土流出，土砂埋没及び農業用施設である用排
水施設，農道，パイプハウスの被害が想定されるが，本事業により災害の危険性を
未然に防止することができる。

（２）一般家屋及び公共施設等における被害の防止または軽減が図られる。
本ため池の決壊により，人家２戸の床上浸水及び町道の被害が想定されるが，本

事業により被害を未然に防止することができる。

（３）農業経営の安定が図られる
本ため池は，堤体からの基準を上回る漏水に加え，取水施設にも不備があること

から，水管理に苦慮しているが，本事業の実施により，ため池の決壊による干ばつ
被害を未然に防止するとともに，用水の安定供給が図られる。
※ 水稲年被害軽減収量：１０．６ｔ

関連事業の概要・進捗状況等

該当なし

代替案との比較検討

持続的な営農を行うための比較検討として改修と新設があるが，堤体新設の適地がな
いことから改修工法を選定している。
また，今回の改修工法は現堤体土の再利用でありコスト，環境への影響からも現計画

が最も適している。

コスト縮減計画

現況堤体土を再利用する工法を採用することで，事業費の低減を図る。
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費用対効果

根拠マニュアル：新たな土地改良の効果算定マニュアル（平成１９年版）
【農林水産省農村振興局企画部土地改良企画課・事業計画課監修】

社会的割引率： ４．０％
便益算定期間： ４５年
基 準 年： 平成２０年

総事業費（現在価値化） (Ｃ) １１０，１２７千円

当該事業による費用 １１０，９７６千円

その他費用（関連事業費＋資産価格＋再整備費） △８４９千円

年総効果(便益)額 ７，９００千円

維持管理費節減効果 △６７千円

災害防止効果(農業) ６，２７６千円

災害防止効果(一般資産) １，３３７千円

災害防止効果(公共資産) ３５４千円

評価期間(工事期間＋４０年) ４５年

割引率 ０．０４

総便益額(現在価値化) (Ｂ) １６３，７１０千円

総費用総便益比 (Ｂ)／(Ｃ) １．４８

地域指定状況等
該当なし

影響と対策

○事業実施により考えられる環境への影響
・施工に伴うため池の池干しにより，魚類等の生息環境が消失する。
・堤体の再築造の際に現堤体を掘削することから，植生が消失する。

○環境配慮対策
， ， 。・魚類等の生息環境を確保するため ため池を締め切り 水を全量抜かずに施工する

・堤体の再築造には現堤体土を再利用するとともに，護岸についてもブロックマット
を使用することで植生を促す。
・本ため池には，外来種であるブラックバスが多数確認されていることから，池干し
時にブラックバスの駆除を行い，在来種の保全に努める。

事業箇所評価結果

評価結果と予算への反映状況が異なる場合の理由評点による順位 予算化された箇所数

（低順位にもかかわらず予算化された理由）
ため池等整備事業

－（新規事業箇所）

４位／８ ４箇所

対応方針
事業実施
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（参考資料１）

事業概要図

田中地区　　柴田郡柴田町槻木富沢地内
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（参考資料１）

事業概要図

事業名 県営ため池等整備事業 施行地名 田中地区　　柴田郡柴田町槻木富沢地内
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事業名

（参考資料２）

県営ため池等整備事業

事業箇所の状況等

施工地名 田中地区  　柴田郡柴田町槻木富沢地内

ため池堤防

堤体漏水状況

洪水吐クラック
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