
市町村が策定するアクションプラン（今後10年概成） 市町村が策定する長期的（10～20年）な整備・運営管理内容 都市名

■手法毎の汚水処理整備区域（区域図） ■手法毎の汚水処理整備区域（区域図）

■整備計画

①　整備スケジュール 　　　①　課題の整理
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37

下水道

浄化槽

　　　②　スケジュール
2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

H38 H39 H40 H41 H42 H43 H44 H45 H46 H47

下水道 浄化槽

　　

下水・集排 　H28～H31により実施予定。

下水・集排 　詳細は災害復旧完了後の調査となり、現段階では未定。

公営企業会計への移行

処理施設の更新、機能強化

実行メニュー
（運営管理）

地権者への職員訪問、広報、
HPでの接続PR等の啓蒙活動

下水

実行メニュー
（早期概成）

低コスト手法整備の積極的な実施

長期的な
施設整備

浄化槽設置整備事業

施設整備

未整備地域の整備 課題3 公営企業会計への移行
浄化槽設置整備事業

計画区分 事業 事業内容

計画区分 事業 事業内容
課題1 津谷街処理区（特環公共）及び大沢処理区（農集排）における接続率の向上

課題2 管路・処理施設の老朽化、更新・機能強化が想定されるが、詳細は災害復旧完了後の調査となる

■整備計画

04気仙沼市

■目標年次 平成37年 ■目標年次 平成47年
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