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 １．検討体制（案） １/４ 
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参加型 

維持管理運営検討協議会 
 
※昨年度の計画検討協議会を発展的
に継続 

 
石巻南浜津波復興祈念公園 
空間デザイン検討委員会 
 

石巻南浜津波復興祈念公園有識者委員会 

 
■石巻南浜津波復興祈念公園（以下、公園）の計画・設計の検討       
（空間デザイン検討委員会における検討状況の報告・オーソライズ） 
 
 【開  催】：年２回程度 
 
 【事務局】：◎宮城県、国土交通省、石巻市 
 

■公園における空間デザイン（実施設計）の検討 （国営施設、県整備区域等） 

 【開  催】：年３回程度 

 【事務局】：◎国土交通省東北国営公園事務所、宮城県、石巻市 

■市民や各種団体、ＮＰＯ等の参画による維持管理運営方法の検討を予定 

※伝承委員会との連携を予定 

 【事務局】：◎石巻市、国土交通省、宮城県 

 ◎幹事組織 

委員会の議事・内容を宮城県のHPに公開 
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/tosikei/hukkoukinenkouen.html 



 １．検討体制（案） ２/４ 【有識者委員会】 

（敬称略） 

氏 名 役   職 

委員長 涌 井  史 郎 東京都市大学環境学部 教授 

副委員長 森 山  雅 幸 宮城大学 特任教授 

委 員 牛 尾  陽 子 公益財団法人東北活性化研究センターフェロー 

〃 岸 井  隆 幸 日本大学理工学部教授 

〃 中 静  透 東北大学大学院生命科学研究科教授 

〃 舟 引  敏 明 宮城大学事業構想学部教授 

〃 亀 山  紘 石巻市長 

〃 遠 藤  信 哉 宮城県土木部長 

■石巻市南浜地区復興祈念公園 有識者委員会 
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 石巻南浜津波復興祈念公園 有識者委員会 

 目的：石巻南浜津波復興祈念公園の計画・設計の検討を行う 

    （空間デザイン検討委員会における検討状況の報告・オーソライズ） 

委員名簿 



 １．検討体制（案） ３/４ 【空間デザイン検討委員会】 

（敬称略） 

氏 名 役   職 

委員長 佐 々 木  葉 早稲田大学 創造理工学部 社会環境工学科 教授 

委 員 阿 部  聡 史 環境デザイナー 

〃 小野田  泰明 東北大学大学院 工学研究科 教授 

〃 濱 野  周 泰 東京農業大学 造園科学科 教授 

〃 渡 部  桂 東北芸術工科大学 建築・環境デザイン学科 准教授 

顧 問 涌 井  史 郎 東京都市大学環境学部 教授 

〃 森 山  雅 幸 宮城大学 特任教授 

〃 舟 引  敏 明 宮城大学事業構想学部 教授 

■石巻市南浜地区復興祈念公園 有識者委員会 
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 石巻南浜津波復興祈念公園 空間デザイン検討委員会 

 目的：石巻南浜津波復興祈念公園における空間デザイン（実施設計）の検討を行う 

     

委員名簿 



 １．検討体制（案） ４/４ 【参加型維持管理運営検討協議会】 
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協議内容（案） 

開催回・時期 協議内容（案） 

第1回 

平成28年10月開催

予定 

 

○石巻南浜津波復興祈念公園基本設計の説明 

○検討協議会における協議範囲について検討（杜づくりや伝承等） 

○公園の利活用のあり方について検討 

 （どのような活動をどのような手法で実施したいのか？） 

第2回以降 

※適宜開催予定 

○空間デザイン検討委員会の結果報告 

○具体的な参加型管理運営の手法および課題についての検討 

○アクションプログラムの検討 

○参加型管理運営のプロセスについて検討（2020年開園までの準備と開園以降） 

○活動内容と役割分担について検討 

○活動スケジュールの検討 

○次年度以降の協議会のあり方について検討 

 石巻南浜津波復興祈念公園 参加型維持管理運営検討協議会 

 目的：市民等の参加による、新たな維持管理運営手法および維持管理運営課題を検討する 。 

（参加者は募集要領に基づき登録された団体の代表をもって組織する） 

（※ 昨年度の計画検討協議会に代わり新たに立ち上げるものである） 

      



 ２．検討スケジュール（案）  
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第１回委員会 

第2回委員会 

6月17日開催 

9月27日開催予定 

工事着工 

1月中旬開催予定 

○検討条件、スケジュールの確認 
○追悼の広場（デザインの方向性） 
○中核的施設の方向性 
○杜づくり体制の検討状況 

有識者委員会【県】 空間デザイン検討委員会【国】 

第3回委員会 

11月中旬開催予定 

第2回有識者委員会 

参加型維持管理 
運営検討協議会【市】 

○追悼の広場のデザイン 
○旧門脇小とつながる空間のデザイン 
○築山の構造、デザイン 
○中核施設の機能、規模 

○空間デザイン 
○休憩施設、管理施設等の配置、デザイン 
○インフラ設備配置、系統 
○土地利用に伴う植栽の詳細 
○杜づくりの具体的な体制案 

3月頃 

※ブレスト実施 
（随時） 

※ブレスト実施 
（随時） 

9月7日開催 

第1回有識者委員会 

第1回協議会 

10月開催予定 

第2回以降の 
協議会 

適宜開催予定 



 ３．主な検討項目（案）  
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① 公園の骨格的構造（旧門脇小学校や日和山との関係性等）のデザインを検討する 
 
② 祈りの対象のあり方を含め追悼の広場の空間デザインを検討する 
 
③ 公園の利用形態を考慮したエントランス広場空間のしつらえを検討する 
 
④ 公園の利活用と連携した中核的施設の規模や内容を検討する 
 
⑤ 護岸構造や植生などの水辺のデザインを検討する 
 



 ４．整備スケジュール（案） 
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 ５．周辺事業の進捗状況 １/４ 
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門脇流留線 
H28～H30年度 

（公園隣接区間） 

海岸堤防(T.P+7.2ｍ) 
H23～H28年度 

防災集団移転 
促進事業 河川堤防(T.P+7.2ｍ) 

H24年度～ 

※マリーナ付近の堤防法線は検討中 

大街道石巻港線 
H27～H28年度 

離島航路発着所 
※移転予定 

鎮守大橋（仮称） 
H27～H32年度 

南光湊線 
H26～H28年度 

※年度は現時点の工事予定期間 

新門脇地区 
土地区画整理事業 
H26～H30年度 南浜東1号線 

T.P+4.1ｍ 

T.P+4.5ｍ 

T.P+4.5ｍ 

T.P+7.2～4.5ｍ 

防災マリーナ 
H31年度供用開始予定 

南浜東2号線 

（写真提供）国際航業株式会社（2013年3月22日撮影） 



 ５．周辺事業の進捗状況 ２/４ 【新門脇地区土地区画整理事業等】 
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 ○新門脇地区は、平成30年度の完成に向けて造成工事が進められている 

 ○新門脇地区内の復興公営住宅は、平成29年1月頃から入居開始予定 

 ○都市計画道路のうち、門脇稲井線は平成28年度（新門脇地区内）、南光湊線は平成28年度完成予定 

門脇稲井線 

南光湊線 
復興公営住宅 復興公営住宅 

①整備が進む南光湊線（高盛道路）と復興公営住宅 ②日和山から見た宅地や復興公営住宅の整備状況 

N 
② 

① 



 ５．周辺事業の進捗状況 ３/４ 【防災マリーナ】 

 ○平成26年度より計画検討を開始し、今年度調査設計を実施 

 ○河川堤防、周辺整備及び施設の管理運営について検討・調整し、平成３１年４月の供用開始を目指す 
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平成２６ 
年度 

平成２７ 
年度 

平成２８ 
年度 

平成２９ 
年度 

平成３０ 
年度 

平成３１ 
年度 

施設整備 

管理運営 
指定管理
者制度等 
 

H31年4月  
供用開始 

管理運営 
方法の 
調査検討 H31年4月  

指定管理 
開始 

基盤整備 
施設整備 

指定管理
者選定手

続き 

指定管理
者制度設

計 

指定管理 
条例策定 

調査 
設計 

計画 
検討 

事業スケジュール（予定） 



 ５．周辺事業の進捗状況 ４/４ 【河川堤防・旧北上川かわまちづくり】 

 ○平成24年から堤防工事の前段となる護岸工事に着手しており、堤防整備事業は、平成32年度完了予定 

 ○堤防整備と合わせ、「旧北上川かわまちづくり」として、市民の集いの場、憩いの場となる水辺空間の整備 

   を進めている 

【かわまちづくりの検討状況－南浜地区の課題－】 

◎関連する事業（復興祈念公園、防災マリーナ、網地島ライン、
鎮守大橋等）の計画を踏まえ、それらとの関係性、利便性等を
考慮した形状や施設配置等の詳細な検討を行う。 

◎海岸堤防との接続部分のあり方について関係機関と調整を
図りながら、堤防法線の検討を行う。 

防災マリーナ 

復興祈念公園 

網地島ライン 
発着所 

陸閘 

関連する事業の計画を
踏まえた詳細な検討 

海岸堤防との接続形状 

▲工事進捗状況 

▲かわまちづくりの検討課題 

▲整備イメージ 11 
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