
復興の進捗状況

【気仙沼・本吉地域版】

令和4年1月1日

宮城県

公共土木施設災害復旧事業・インフラ関連

この 『復興の進捗状況』は，宮城県が取り組む気仙沼・本吉地域の復旧 ・
復興事業について，その進捗状況等を表したものです。

インフラ施設などの項目については，事業の進捗に応じて，事業の着手段
階における進捗と事業完了段階における進捗の両方を記載しています。「着
手」は，工事請負契約を締結したものを示し，「完成」は工事が完了したもの
を示しています。

項目
（着手・完成箇所数）

／（被災箇所数）
進捗率

被災箇所数：
21か所

被災箇所数：
32か所

50％ 100％

50％ 100％

着手箇所数：21か所
（ H27/3末完了）

着手箇所数：32か所
（ H30/12末完了）

着手箇所数：11か所
（ H27/12末完了）

50％ 100％

100%着手着手

約67%

完成箇所数：14か所
（ R3/12末現在）

完成完成

50％ 100％

100%着手着手

50％ 100％

100%

完成箇所数：32か所
（ R3/12末現在）

完成完成

100%着手着手

100%

完成箇所数：11か所
（ R2/3完了）

完成完成

50％ 100％

河川施設
（復旧工事）

海岸保全施設
（復旧工事）

100％

100％

100％

100％

100％

被災箇所数：
11か所

港湾施設
（復旧工事）
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項目
（着手・完成箇所数）

／（被災箇所数）
進捗率

道路・橋梁施設
（復旧工事）

被災箇所数：
道路 111か所
橋梁 12か所

着手着手 100%

着手箇所数：123か所
（H31/3末完了）

完成完成 約99%

完成箇所数：122か所
（ R3/9末現在）

50％

100％

100％

99％

50％ 100％

67％



項目
（営業・稼働事業者数）
／（被災事業者数等）

復旧状況

被災商工業者
の営業状況

商工会議所・商工
会の被災会員数：
1,331会員（H23/3）

うち廃業除く：914会員

約99%

営業継続会員数：
910会員

うち仮復旧中：52会員
（約6%）

（R2/3末現在）

50％ 100％

99％

項目
進捗率

（完了事業者数）
／（交付決定事業者数）

復旧状況

中小企業等

グループ補助金
による支援状況

交付決定1,052事業
者（H31/3/31）
※当初交付決定-廃止

約88%
88％

50％ 100％

項目
（現在値）

／（震災前値）
回復状況

観光客入込数

H22年 ３６２万人
50％

61％

100％

約61%

観光関連経済・商工関連

雇用情勢(R3年12月)【資料出典：ハローワーク気仙沼】

有効求職者数※ １，１１７人
【震災直前(H23.2)：１，７７８人】
【ピーク時(H23.6)：６，３２５人】
※有効求職者：震災による失業者，震災以外の理由による失業者，震災前からの

失業者等

県全体 気仙沼

H23年4月 0.39 0.19

R3年12月 1.26 1.41

公共職業安定所の有効求人倍率（原数値）

宮城県事業復興型雇用創出助成金による雇用創出の取組
期間の定めのない雇用等を行った民間事業主等への支援
実績：841社， 2,814人（延べ数・申請ベース）（H30年7月末）

雇用関連
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完了 930事業者
（H31/3/31）

R2年 224万人
（R2年観光統計概要 ）



項目 （着手・完成面積等）
／（復旧対象面積等）

進捗率

農 地
（除塩含む）

50％ 100％

100％

50％ 100％

着手着手

完成完成

100%着手着手

50％ 100％

完成完成

園 芸
(園芸用ガラス室・
ハウス復旧面積)

100%

被害面積11.3haのうち

復旧対象面積：約8ha 

100％

100％

50％ 100％

100％

農業関連
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農地海岸

50％

100％

対象箇所数：
19箇所

項目
（復旧面積）

／（復旧対象面積）
復旧率

項目
（着手・完成箇所数）

／（被災箇所数）
進捗率

項目
（被災後製品出荷額）

／（被災前製品出荷額） 復旧状況

林道施設

被災箇所数：9か所

治山施設
（山地・海岸）

100%着手着手

完成完成

100%着手着手

100%完成完成

木材加工工場
の製品出荷額

約100%

R2製品出荷額：
約2.8億円

H22製品出荷額：
約3億円
（主要工場3社）
※震災で生産停止

地域内主要工場
製材工場 ： 3社

主要工場3社について，
全て復旧が完了し，操
業中

林業関連

50％

100％

100％50％

100％50％

50％

50％ 100％

100％

100％

100％

100％

100％

着手面積：
約1,130ha(H30/9完了）

完成面積：
約1,130ha(R1/9完了）

着手箇所数：
19か所 （H29/1完了）

100 %

完成箇所数：
19か所(H30/3完了）

復旧面積：8ha

100％

被災箇所数：９か所

着手箇所数：
9か所（H29/12完了）

100%

完成箇所数：
9か所(R3/3末現在）

着手箇所数：
9か所（H27/3末完了）

完成箇所数：
9か所(H29/3末完了）

復旧対象面積：
約 1,130ha
※年度別復旧実績
H23 120ha H27 380ha
H24 30ha H28 70ha
H25 340ha H29 38ha
H26 140ha H30 11ha 

R1 1ha

100%

100%

100％
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項目
（着手・完成箇所数）

／（被災箇所数）
進捗率

項目
（被災後数値）

／（被災前数値）
復旧状況

漁 船

震災前の稼働漁船隻

数： 約3,600隻
※漁船保険加入状況よ
り推定（磯船等の漁船
保険未加入船含まず）

100%

稼働隻数： 約4,000隻
※復旧を希望する全
ての漁船の復旧が完
了。

100％50％

主要魚市場の
水揚状況

H22の水揚金額：
約240億円
（約11万㌧）

(H22/1～H22/12）
主要魚市場
気仙沼，南三陸

約78%

100％50％
R2の水揚金額 ：
約187億円
（約 7.4万㌧）
（R2/1～R2/12）

漁 港
（復旧工事）

100％50％

被災箇所数：544か所

※被災漁港数60港の内，
60漁港に着手。

約99%

着手箇所数：
541か所（R4.1.1 現在）

着手着手

約９４%

完成箇所数：
511か所(R4.1.1現在）

完成完成

100％50％

99%

94％

100％

78％

※ 箇所数は県管理漁港と市町管理漁港の合計値

水産業関連 管内のトピックス

三陸わかめ屋 ムラカミ「MISO SOUP」が
農林⽔産⼤⾂賞を受賞

令和４年１⽉26日に第46回宮城県⽔産加工品品評会が開催さ
れ，(有)ムラカミ（気仙沼市）の「MISO SOUP」が最高賞であ
る「農林⽔産⼤⾂賞」を受賞しました。同品評会には，県内51の
⽔産加工会社と３高校から計122品目が出品。ムラカミは，初出
品ながら味や発想，市場性などが高く評価されました。同商品は，
来年度開催される国の農林⽔産祭に県代表として出品されます。

「MISO SOUP」は，三陸の海藻や仙台味噌，南三陸ねぎなど
オール宮城県産の食材を使用した贅沢なお味噌汁で，みなさんの
心をホッと温める一杯となっています。

今後は，気仙沼のお土産と言えば，「MISO SOUP」となるこ
とを目標に，進化し続ける「MISO SOUP」を探求していくそう
です︕

（専務取締役 村上健太さん） （受賞したMISO SOUP)

（気仙沼地方振興事務所地方振興部・⽔産漁港部）



発行：宮城県気仙沼地方振興事務所地方振興部

電話：0226-24-2593 E-mail:kstssss@pref.miyagi.lg.jp

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ks-tihouken-e/
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自動遠隔化による⽔門陸閘運⽤開始

東日本⼤震災の経験を踏まえ，⼆度と尊い命が失われることのないよう，津波や高潮襲来時に現地で人が操作することなく，通信ネットワー
クにより⽔門・陸閘を⾃動的に閉鎖するシステムの運用が開始されています。

気仙沼土木事務所管内の遠隔化⽔門・陸閘の整備が完了し，運用中の⾃動遠隔化陸閘（２基）に加え新たに⾃動遠隔化⽔門（６基）・陸閘
（１基）の運用を令和３年１２⽉１日から開始しています。

引き続き市町および関係者の皆様と連携し，避難訓練など非常時に適切に対応できる体制確保に努めてまいります。
（気仙沼土木事務所）

気仙沼市内 自動閉鎖システム箇所 南三陸町内・気仙沼市旧本吉町内 自動閉鎖システム箇所

管内のトピックス


