
 この 『復興の進捗状況』は，宮城県が取り組む気仙沼・本吉地域の復旧 ・
復興事業について，その進捗状況等を表したものです。 
 インフラ施設などの項目については，事業の進捗に応じて，事業の着手段
階における進捗と事業完了段階における進捗の両方を記載しています。「着
手」は，工事請負契約を締結したものを示し，「完成」は工事が完了したもの
を示しています。 

項目 
（着手・完成箇所数） 
／（被災箇所数） 

進捗率 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

被災箇所数： 
     21か所  

被災箇所数： 
      33か所 

50％ 100％ 

50％ 100％ 

着手箇所数：20か所 
  （H26/9末現在） 

着手箇所数：29か所 
  （H26/9末現在） 

着手箇所数：10か所 
  （H26/9末現在） 

50％ 100％ 

約95% 着手 

      0% 

完成箇所数：0か所 
  （H26/9末現在） 

完成 

50％ 100％ 

約88% 
着手 

50％ 100％ 

約6% 

完成箇所数：2か所 
  （H26/9末現在） 

完成 

約91% 着手 

約27% 

完成箇所数：3か所 
 （H26/9末現在） 

完成 

50％ 100％ 

河川施設 

（復旧工事） 

海岸保全施設 

（復旧工事） 

95％ 

88％ 

6％ 

91％ 

27％ 
被災箇所数： 
     11か所 

港湾施設 

（復旧工事） 
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項目 
（着手・完成箇所数） 
／（被災箇所数） 

 
進捗率 

 

 
 
 
 

道路・橋梁施設 

（復旧工事） 

被災箇所数： 
道路  111か所 
橋梁     14か所 

着手 約92% 

着手箇所数：115か所 
  （H26/9末現在） 

完成 約75% 

完成箇所数：94か所 
  （H26/9末現在） 

50％ 

92％ 

100％ 

75％ 

50％ 100％ 



項目 
（営業・稼働事業者数） 
／（被災事業者数等） 

 
復旧状況 

 

 
 
 
 

被災商工業者
の営業状況 

商工会議所・商工
会の被災会員数：   
1,333会員
（H26/3/31） 

約67% 
うち仮復旧中26% 

営業継続会員数：   
890会員 
※廃業除く：約９３% 
(H26/3/31現在,県調べ) 

廃業      379会員 
未定         64会員 
計        443会員 

50％ 100％ 

67％ 

項目 
進捗率 

（完了事業者数） 
／（交付決定事業者数） 

 
復旧状況 

 

 
 
 
 

中小企業等 

グループ補助金
による支援状況 

認定 917事業者
（H26/8/31） 

約62% 
62％ 

50％ 100％ 

項目 
（現在値） 

／（震災前値） 

 
回復状況 

 

 
 
 

観光客入込数 

H22年 ３６２万人 
50％ 

52％ 

100％ 

約52% 

H25年 １９０万人 

雇用情勢(H26年8月)【資料出典：ハローワーク気仙沼】 

   有効求職者数※   １，３３５人 
【震災直前(H23.2)：１，７７８人】 
【ピーク時(H23.6)：６，３２５人】 
※有効求職者：震災による失業者，震災以外の理由による失業者，震災前から
の失業者等 

 

 

県全体 気仙沼 

H23年4月 0.44 0.19 

H26年8月 1.24 1.96 

公共職業安定所の有効求人倍率 

宮城県事業復興型雇用創出助成金による雇用創出の取組 

 期間の定めのない雇用等を行った民間事業主等への支援 

 実績：621社， 2,234人（延べ数・申請ベース）（H26/7/31） 
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完了 564事業者
（H26/8/31） 



項目 
（被災後作付面積） 
／（被災前作付面積） 

作付状況 

 
 
 
 

 
 

項目 
（復旧面積） 

／（復旧対象面積） 
復旧率 

水 稲 
（管内市町 

作付面積） 

約69% 

100％ 50％ 

H22年産米作付 
面積：1,014ha 
（管内2市町） 

H25年産水稲作付 
面積：704ha 
（管内2市町） 
統計公表値  
 （H26/2/25公表） 

項目 （着手・完成面積等） 
／（復旧対象面積等） 

進捗率 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

農 地 

（除塩含む） 

復旧対象面積： 
約 1,130ha 
 

※年度別復旧計画 
H23  120ha H26  160ha 
H24  555ha H27～ 55ha 
H25  240ha  

50％ 100％ 

約81% 

着手面積： 
約915ha(H26/9末現在） 

100％ 

50％ 100％ 

  

着手 

約57% 

完成面積： 
約640ha(H26/9末現在） 

完成 

約65% 着手 

50％ 100％ 

約35% 
完成 

園 芸 
（園芸用ガラス室・
ハウス復旧面積） 

約92% 

復旧面積：4.6ha 
（H26/9末現在） 

復旧対象面積：     
約5ha  
(H23/3/11)   

今後の復旧の見込み 
   H26以降   0.4ha 

50％ 100％ 

対象箇所数： 
20箇所 
 
※年度別復旧計画 
H24   8施設   H26  7施設 
H25   5施設      

着手箇所数： 
13か所 (H26/9末現在） 

完成箇所数： 
 7か所(H26/9末現在） 

81％ 

57％ 

65％ 

35％ 

69％ 

92％ 

今後の復旧の見込み 
      H28  100％ 
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農地海岸 

50％ 



項目 
（着手・完成箇所数）
／（被災箇所数） 

進捗率 

 
 
 
 
 
 
 
 

項目 
（被災後数値） 
／（被災前数値） 

復旧状況 

 
 
 
 

項目 
（着手・完成箇所数） 
／（被災箇所数） 

進捗率 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

項目 
（被災後製品出荷額） 
／（被災前製品出荷額） 復旧状況 

 
 
 
 
 

林道施設 

被災箇所数：9か所 
 

※今後の復旧見込み 
H26  9か所完成 

50％ 

100％ 

治山施設 
（山地・海岸） 

100％ 

50％ 

100％ 50％ 

約44% 着手 

約22% 
完成 

100% 着手 

約89% 
完成 

50％ 

漁 船 

震災前の稼働漁
船隻数： 

約3,600隻 

(H23/3/11） 

今後の復旧見込み 
 H26/10～H27/3 
        約215隻 

約89% 

稼働隻数：  
約 3,200隻 
（H26/9末現在） 

100％ 50％ 

主要魚市場の
水揚状況 

H22の水揚金額： 
約240億円 
（約11万㌧） 

(H22/1～H22/12） 

主要魚市場 
南三陸，気仙沼 

約73% 

100％ 50％ H25の水揚金額 ： 
約174億円 
（約 7万㌧） 
（H25/1～H25/12） 

木材加工工場
の製品出荷額 

約139% 

H25製品出荷額： 
約4.1億円  

H22製品出荷額： 
約3億円 
（主要工場3社） 
※震災で生産停止 

地域内主要工場 
製材工場 ： 3社 

50％ 

100％ 

漁 港 
（復旧工事） 

100％ 
50％ 

被災箇所数：558か所 
 
※被災漁港数60港のす
べてに着手。 

約87% 

着手箇所数： 
484か所（H26/9末現在） 

着手 

約22% 

完成箇所数： 
120か所(H26/9末現在） 

完成 

100％ 50％ 

100％ 

被災箇所数：9か所 
 

※今後の復旧見込み 
H26～H29 5か所に着手 
       7か所完成 

着手箇所数： 
4か所（H26/10末現在） 

完成箇所数： 
2か所(H26/10末現在） 

着手箇所数： 
9か所（H26/10末現在） 

完成箇所数： 
8か所(H26/10末現在） 

44％ 

22％ 

89％ 

139％ 

87% 

22 ％ 

89％ 

73％ 

主要工場3社について，
全て復旧が完了し，操
業中 
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発行：宮城県気仙沼地方振興事務所地方振興部 

電話：０２２６－２４－２５９３  E-mail:kstssss@pref.miyagi.jp 

ホームページ：http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ks-tihouken-e/ 

 


