
復興の進捗状況

【気仙沼・本吉地域版】

令和元年7月1日

宮城県

公共土木施設災害復旧事業・インフラ関連

この 『復興の進捗状況』は，宮城県が取り組む気仙沼・本吉地域の復旧 ・
復興事業について，その進捗状況等を表したものです。
インフラ施設などの項目については，事業の進捗に応じて，事業の着手段
階における進捗と事業完了段階における進捗の両方を記載しています。「着
手」は，工事請負契約を締結したものを示し，「完成」は工事が完了したもの
を示しています。

項目
（着手・完成箇所数）
／（被災箇所数）

進捗率

被災箇所数：
21か所

被災箇所数：
32か所

50％ 100％

50％ 100％

着手箇所数：21か所
（ R1/6末現在）

着手箇所数：32か所
（ R1/6末現在）

着手箇所数：11か所
（ R1/6末現在）

50％ 100％

100%着手

約29%

完成箇所数：6か所
（ R1/6末現在）

完成

50％ 100％

100%着手

50％ 100％

約69%

完成箇所数：22か所
（ R1/6末現在）

完成

100%着手

約91%

完成箇所数：10か所
（ R1/6末現在）

完成

50％ 100％

河川施設
（復旧工事）

海岸保全施設
（復旧工事）

100％

100％

69％

100％

91％

被災箇所数：
11か所

港湾施設
（復旧工事）
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項目
（着手・完成箇所数）
／（被災箇所数）

進捗率

道路・橋梁施設
（復旧工事）

被災箇所数：
道路 111か所
橋梁 12か所

着手 100%

着手箇所数：123か所
（R1/6末現在）

完成 約89%

完成箇所数：110か所
（ R1/6末現在）

50％

100％

100％

89％

50％ 100％

29％



項目
（営業・稼働事業者数）
／（被災事業者数等）

復旧状況

被災商工業者
の営業状況

商工会議所・商工
会の被災会員数：
1,331会員（H23/3）

うち廃業除く：914会員

約99%

営業継続会員数：
914会員
うち仮復旧中：185会員

（約20%）
（H30/3末現在）

50％ 100％

100％

項目
進捗率

（完了事業者数）
／（交付決定事業者数）

復旧状況

中小企業等
グループ補助金
による支援状況

交付決定1,039事業
者（H30/3/31）
※当初交付決定-廃止

約80%
80％

50％ 100％

項目
（現在値）

／（震災前値）
回復状況

観光客入込数

H22年 ３６２万人
50％

79％

100％

約79%

H29年 286万人
（H29年観光統計概要

観光関連経済・商工関連

雇用情勢(R1年5月)【資料出典：ハローワーク気仙沼】

有効求職者数※ １，２３６人
【震災直前(H23.2)：１，７７８人】
【ピーク時(H23.6)：６，３２５人】
※有効求職者：震災による失業者，震災以外の理由による失業者，震災前からの
失業者等

県全体 気仙沼

H23年4月 0.39 0.19

R1年5月 1.49 1.61

公共職業安定所の有効求人倍率（原数値）

宮城県事業復興型雇用創出助成金による雇用創出の取組
期間の定めのない雇用等を行った民間事業主等への支援
実績：841社， 2,814人（延べ数・申請ベース）（H30年7月末）

雇用関連
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完了 854事業者
（H30/3/31）



項目 （着手・完成面積等）
／（復旧対象面積等）

進捗率

農 地
（除塩含む）

50％ 100％

100％

50％ 100％

着手

完成

100%着手

50％ 100％

完成

園 芸
(園芸用ガラス室・
ハウス復旧面積)

100%

被害面積11.3haのうち
復旧対象面積：約8ha 

99％

100％

50％ 100％

100％

農業関連
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農地海岸

50％

99％

対象箇所数：
19箇所

項目
（復旧面積）

／（復旧対象面積）
復旧率

項目
（着手・完成箇所数）
／（被災箇所数）

進捗率

項目
（被災後製品出荷額）
／（被災前製品出荷額） 復旧状況

林道施設

被災箇所数：9か所

治山施設
（山地・海岸）

100%着手

完成

100%着手

100%完成

木材加工工場
の製品出荷額

約113%

H30製品出荷額：
約3.4億円

H22製品出荷額：
約3億円
（主要工場3社）
※震災で生産停止

地域内主要工場
製材工場 ： 3社

主要工場3社について，
全て復旧が完了し，操
業中

林業関連

50％

100％

100％50％

100％50％

50％

50％ 100％

100％

100％

78％

100％

113％

着手面積：
約1,129ha(R1/6末）

完成面積：
約1,129ha(R1/6末）

着手箇所数：
19か所 （H30/3末）

100 %

完成箇所数：
19か所(H30/3末）

復旧面積：8ha
（H30/12末現在）

100％

被災箇所数：９か所

着手箇所数：
9か所（R1/6末）

約78%

完成箇所数：
7か所(R1/6末）

着手箇所数：
9か所（R1/6末）

完成箇所数：
9か所(R1/6末）

復旧対象面積：
約 1,130ha
※年度別復旧計画
H23 120ha H27 380ha
H24 30ha H28 70ha
H25 340ha H29 38ha
H26 140ha H30 12ha  

約100%

約100%

100％



発行：宮城県気仙沼地方振興事務所地方振興部

電話：0226-24-2593 E-mail:kstssss@pref.miyagi.lg.jp

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ks-tihouken-e/
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唐桑大沢地区で営農が再開しました！

気仙沼市唐桑町の大沢地区では，復旧農地で栽培されている
そらまめが収穫時期を迎えています。
そらまめを栽培しているのは，同地区の農業の担い手として

昨年５月に設立した「唐桑大沢営農組合」で，10月の播種以
降，畑の水はけの悪さや土の固さに何度となく悩ませられまし
たが，４人の組合員の努力と関係機関の協力により，とても品
質の良いそらまめができました。
組合では，この他にもスイートコーンやさつまいもを作付け

ており，８月から順次収穫が行われる予定です。また，現在建
設中のパイプハウスでは，今年の秋からほうれんそう等の葉物
野菜を栽培することを計画しています。

（気仙沼地方振興事務所農業振興部）

復旧農地に広がるそらまめ畑 収穫時期を迎えたそらまめ

項目
（着手・完成箇所数）
／（被災箇所数）

進捗率

項目
（被災後数値）
／（被災前数値）

復旧状況

漁 船

震災前の稼働漁船隻

数： 約3,600隻
(H23/3/11）

約100%

稼働隻数： 3,831隻
（H30/6末）

100％50％

主要魚市場の
水揚状況

H22の水揚金額：
約240億円
（約11万㌧）

(H22/1～H22/12）
主要魚市場
気仙沼，南三陸

約88%

100％50％
H29の水揚金額 ：
約211億円
（約 8.0万㌧）
（H29/1～H29/12）

漁 港
（復旧工事）

100％50％

被災箇所数：558か所

※被災漁港数60港の内，
60漁港に着手。

約92%

着手箇所数：
514か所（H30/3末現在）

着手

約78%

完成箇所数：
435か所(H30/3末現在）

完成

100％50％

92%

78％

100％

88％

※ 箇所数は県管理漁港と市町管理漁港の合計値

水産業関連 復興に向けた管内の動き


