
復興の進捗状況

【気仙沼・本吉地域版】

令和4年４月1日

宮城県

公共土木施設災害復旧事業・インフラ関連

この 『復興の進捗状況』は，宮城県が取り組む気仙沼・本吉地域の復旧 ・
復興事業について，その進捗状況等を表したものです。

インフラ施設などの項目については，事業の進捗に応じて，事業の着手段
階における進捗と事業完了段階における進捗の両方を記載しています。「着
手」は，工事請負契約を締結したものを示し，「完成」は工事が完了したもの
を示しています。

項目
（着手・完成箇所数）

／（被災箇所数）
進捗率

被災箇所数：
21か所

被災箇所数：
32か所

50％ 100％

50％ 100％

着手箇所数：21か所
（ H27/3末完了）

着手箇所数：32か所
（ H30/12末完了）

着手箇所数：11か所
（ H27/12末完了）

50％ 100％

100%着手着手

約81%

完成箇所数：17か所
（ R4/3末現在）

完成完成

50％ 100％

100%着手着手

50％ 100％

100%

完成箇所数：32か所
（ R3/12末現在）

完成完成

100%着手着手

100%

完成箇所数：11か所
（ R2/3完了）

完成完成

50％ 100％

河川施設
（復旧工事）

海岸保全施設
（復旧工事）

100％

100％

100％

100％

100％

被災箇所数：
11か所

港湾施設
（復旧工事）
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項目
（着手・完成箇所数）

／（被災箇所数）
進捗率

道路・橋梁施設
（復旧工事）

被災箇所数：
道路 111か所
橋梁 12か所

着手着手 100%

着手箇所数：123か所
（H31/3末完了）

完成完成 100%

完成箇所数：123か所
（ R4/3末現在）

50％

100％

100％

100％

50％ 100％

81％



項目
（営業・稼働事業者数）
／（被災事業者数等）

復旧状況

被災商工業者
の営業状況

約99%

営業継続会員数：
909会員
うち復旧準備中：1会員

（R3/3末現在）

50％ 100％

99％

項目
進捗率

（完了事業者数）
／（交付決定事業者数）

復旧状況

中小企業等

グループ補助金
による支援状況

交付決定1,052事業
者（H31/3/31）
※当初交付決定-廃止

約88%
88％

50％ 100％

項目
（現在値）

／（震災前値）
回復状況

観光客入込数

H22年 ３６２万人
50％

61％

100％

約61%

観光関連経済・商工関連

雇用情勢(R4年3月)【資料出典：ハローワーク気仙沼】

有効求職者数※ １，２７４人
【震災直前(H23.2)：１，７７８人】
【ピーク時(H23.6)：６，３２５人】
※有効求職者：震災による失業者，震災以外の理由による失業者，震災前からの

失業者等

県全体 気仙沼

H23年4月 0.39 0.19

R4年3月 1.37 1.31

公共職業安定所の有効求人倍率（原数値）

宮城県事業復興型雇用創出助成金による雇用創出の取組
期間の定めのない雇用等を行った民間事業主等への支援
実績：841社， 2,814人（延べ数・申請ベース）（H30年7月末）

雇用関連
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完了 930事業者
（H31/3/31）

R2年 224万人
（R2年観光統計概要 ）

商工会議所・商工
会の被災会員数：
1,331会員（H23/3）

うち廃業除く：910会員



項目 （着手・完成面積等）
／（復旧対象面積等）

進捗率

農 地
（除塩含む）

50％ 100％

100％

50％ 100％

着手着手

完成完成

100%着手着手

50％ 100％

完成完成

園 芸
(園芸用ガラス室・
ハウス復旧面積)

100%

被害面積11.3haのうち

復旧対象面積：約8ha 

100％

100％

50％ 100％

100％

農業関連
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農地海岸

50％

100％

対象箇所数：
19箇所

項目
（復旧面積）

／（復旧対象面積）
復旧率

項目
（着手・完成箇所数）

／（被災箇所数）
進捗率

項目
（被災後製品出荷額）

／（被災前製品出荷額） 復旧状況

林道施設

被災箇所数：9か所

治山施設
（山地・海岸）

100%着手着手

完成完成

100%着手着手

100%完成完成

木材加工工場
の製品出荷額

約100%

R3製品出荷額：
約3.2億円

H22製品出荷額：
約3億円
（主要工場3社）
※震災で生産停止

地域内主要工場
製材工場 ： 3社

主要工場3社について，
全て復旧が完了し，操
業中

林業関連

50％

100％

100％50％

100％50％

50％

50％ 100％

100％

100％

100％

100％

100％

着手面積：
約1,130ha(H30/9完了）

完成面積：
約1,130ha(R1/9完了）

着手箇所数：
19か所 （H29/1完了）

100 %

完成箇所数：
19か所(H30/3完了）

復旧面積：8ha

100％

被災箇所数：９か所

着手箇所数：
9か所（H29/12完了）

100%

完成箇所数：
9か所(R3/3末現在）

着手箇所数：
9か所（H27/3末完了）

完成箇所数：
9か所(H29/3末完了）

復旧対象面積：
約 1,130ha
※年度別復旧実績
H23 120ha H27 380ha
H24 30ha H28 70ha
H25 340ha H29 38ha
H26 140ha H30 11ha 

R1 1ha

100%

100%

100％



4

項目
（着手・完成箇所数）

／（被災箇所数）
進捗率

項目
（被災後数値）

／（被災前数値）
復旧状況

漁 船

震災前の稼働漁船隻

数： 約3,600隻
※漁船保険加入状況よ
り推定（磯船等の漁船
保険未加入船含まず）

100%

稼働隻数： 約4,000隻
※復旧を希望する全
ての漁船の復旧が完
了。

100％50％

主要魚市場の
水揚状況

H22の水揚金額：
約240億円
（約11万㌧）

(H22/1～H22/12）
主要魚市場
気仙沼，南三陸

100％50％

漁 港
（復旧工事）

100％50％

被災箇所数：544か所

※被災漁港数60港の内，
60漁港に着手。

約99%

着手箇所数：
541か所（R4.4.1 現在）

着手着手

約９４%

完成箇所数：
511か所(R4.4.1現在）

完成完成

100％50％

99%

94％

100％

83％

※ 箇所数は県管理漁港と市町管理漁港の合計値

水産業関連

みらい造船が富県みやぎグランプリ「特別賞」を受賞

令和4年1月28⽇（⾦）に「第10回富県宮城グランプ
リ表彰式」が宮城県庁で⾏われ，気仙沼市朝⽇町の株式
会社みらい造船が特別賞を受賞されました。
みらい造船は，最新鋭の整備と高い造船技術を有し船

舶の新造・修理等を⾏い，沿岸地域の基幹産業である水
産業の振興に重要な役割を果たしているとともに，復興
のシンボルのひとつとなっていることが評価されての受
賞とのことです。
写真の船は，みらい造船が建造した7代目となる県の海

洋総合実習船「宮城丸」の進水式の様子です。

（表彰式の様子） （宮城丸)

（気仙沼地方振興事務所地方振興部）

管内のトピックス

約８３%

R3の水揚金額 ：
約198億円
（約 7.9万㌧）
（R3/1～R3/12）



発行：宮城県気仙沼地方振興事務所地方振興部

電話：0226-24-2593 E-mail:kstssss@pref.miyagi.lg.jp

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ks-tihouken-e/
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東⽇本⼤震災で⼤きな被害を受けた⿅折地区において，道路災害
復旧⼯事が完成しました。⿅折川の浪板橋付近に位置する⿅折道路
災害復旧⼯事は，気仙沼唐桑線L=340mと⼤島浪板線L=395mの合
計L=735mを復旧してまいりました。令和元年に⼯事を開始し，市
道の付け替え⼯事を含めて令和4年3月に完成しました。
⿅折道路災害復旧⼯事の完成で気仙沼⼟⽊事務所管内の全ての道

路災害復旧事業が完了いたしました。
これまで関係者の皆様および地域の皆様から多⼤なるご理解とご

協⼒をいただいたことに対し，改めて御礼申し上げます。
（気仙沼⼟⽊事務所）

⿅折道路災害復旧事業 完成

至 仙台

施工範囲

気仙沼鹿折IC

浪板橋
至 気仙沼

鹿折川

市道付け替え

至 唐桑

管内のトピックス

気仙沼市本吉町に位置する津⾕川復旧事業は，隣接する外尾川
復旧事業と併せ，延⻑L=3,472m（津⾕川L=2,419m，外尾川
L=1,053m），下流側の計画高TP+14.7m，上流側の計画高
TP+10.7〜TP+7.84mとして堤防の整備を⾏ってまいりました。
平成26年に⼯事が始まり，国道45号復旧事業・三陸道沿岸道路事
業・BRT事業をはじめ，地域の方々や関係機関との協議を重ねな
がら⼯事を進め，令和4年3月に完成することができました。
これまで関係者の皆様および地域の皆様から多⼤なるご理解と

ご協⼒をいただいたことに対し，改めて御礼申し上げます。
（気仙沼⼟⽊事務所）

津⾕川災害復旧事業 完成


