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石巻港区の災害復旧は平成 26 年度までに発注を行った工事のうち、港湾施設ではほぼ全てが完了しました。 

地方港の港湾施設は、女川港、雄勝港、荻浜港、金華山港で港湾施設が完了し、復旧の完了率が 9 割を超えました。 

 海岸保全施設は石巻港区が 100%、地方港は 40%超着手しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石巻港復興だより 第 13号 
（石巻港湾ひばりの通信 36号） 
－港湾は人の心も結んでいます－ 

 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ ⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

 (平成 27 年 3 月末現在) 

件数
工事費
(千円)

件数
工事費
(千円)

件数 工事費 件数
工事費
(千円)

件数 工事費

① ② ③ ④ ③/① ④/② ⑤ ⑥ ⑤/① ⑥/②

港湾 38 9,191,030 37 8,046,013 97% 88% 30 8,041,610 79% 87%

海岸 6 12,622,730 6 10,553,417 100% 84% 3 1,501,431 50% 12%

計 44 21,813,760 43 18,599,430 98% 85% 33 9,543,041 75% 44%

港湾 9 2,040,343 9 2,268,735 100% 111% 9 2,268,735 100% 111%

海岸 6 5,386,431 3 3,742,022 50% 69% 1 3,530,621 17% 66%

計 15 7,426,774 12 6,010,757 80% 81% 4 5,799,356 27% 78%

港湾 10 1,891,320 10 1,695,890 100% 90% 10 1,695,890 100% 90%

海岸 8 10,764,148 4 1,733,911 50% 16% 0 5,144 0% 0%

計 18 12,655,468 10 3,429,801 56% 27% 2 1,701,034 11% 13%

港湾 4 1,226,254 4 1,221,022 100% 100% 4 801,649 100% 100%

海岸 0 - - - - - - - - -

計 4 1,226,254 4 1,221,022 100% 100% 1 801,649 25% 100%

港湾 4 842,589 4 989,599 100% 117% 2 143,444 50% 17%

海岸 0 - - - - - - - - -

計 4 842,589 4 989,599 100% 117% 2 143,444 50% 17%

港湾 5 774,287 5 801,649 100% 104% 5 1,221,022 100% 104%

海岸 2 934,725 0 0 0% 0% 0 0 0% 0%

計 7 1,709,012 5 801,649 71% 47% 5 1,221,022 71% 47%

港湾 32 6,774,793 32 6,976,895 100% 103% 30 6,130,740 94% 90%

海岸 16  7 5,475,933 44% 32% 1 3,535,765 6% 21%

計 48 23,860,097 39 12,452,828 81% 52% 31 9,666,505 65% 41%

港湾 70 15,965,823 69 15,022,908 99% 94% 42 14,172,350 60% 89%

海岸 22 29,708,034 8 16,029,350 36% 54% 3 5,037,196 14% 17%

計 92 45,673,857 77 31,052,258 84% 68% 45 19,209,546 49% 42%

完了 完了率

仙台塩釜港
石巻港区

女川港

雄勝港

区分港名

災害 実施 着手率

表浜港

荻浜港

合計

地方港
計

金華山港



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③日和-4.5m 岸壁  

①東浜防潮堤 ②西浜防潮堤 

⑤大手防潮堤 平成 27 年 3 月完成 

④潮見防潮堤 平成 27 年 3 月完成 

⑥重吉防潮堤 平成 27 年 3 月完成 

⑦西水路南地区（その１）防潮堤  

 
⑧西防波堤 平成 26 年 12 月完成 

 

(進捗率６３％) (進捗率３７％) 

(進捗率７１％) 

  

平成 27 年 3月完成 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨大手岸壁-7.5m 防食 平成 26 年 12 月完成 ⑩日和埠頭荷捌地 平成 26 年 11 月完成 

○金華山港 平成 27 年 2 月完成 

〈女川港〉 

○石浜地区 平成 26 年 10 月完成 ○女川湾口防波堤（２８函中２５函据付けが完了） 



 

 

 

 

 

 

 

〈表浜港〉 〈荻浜港〉 
（進捗率８７％） （平成 27 年 3 月完成） 

〈雄勝港〉 

○立浜地区（平成 27 年 3 月完成） 

○浪板地区（平成 27 年 3 月完成） ○唐桑地区（平成 27 年 3 月完成） 

○大浜地区（平成 26 年 11 月完成） 



           コスタ・ビクトリア号が５月１０日に寄港！
 石巻港（雲雀野中央埠頭）にイタリア船籍の大型客船「コスタ・ビクトリア号」が初入

港します。仙台港へは過去平成 25 年５月に寄港しましたが、石巻港には初めての入港と

なります。 

今回、日本一周と釜山をクルーズする企画で、震災復興に取り組む東北・石巻へ寄港す

る事になりました。 

 石巻港（雲雀野中央埠頭）では、コスタ・ビクトリア号の入港に合わせて港湾感謝祭を

開催し、歓迎イベントでは伝統芸能の披露や地場産品の紹介、船内の無料見学会（※事前

抽選による）等が予定されています。 

 これまで石巻港に入港した客船では最大級の大きさで、高さはおおよそ 50m あり、15

階建てビルに相当します。是非皆様この機会に圧倒的なスケールを誇る大型客船を間近に

ご覧ください。 

 多くの皆様のご来場を心よりお待ちいたしております。 

 

                          「コスタ・ビクトリア号（客船）」 

総トン数 75,166ｔ、全長 252.9ｍ 

乗客定員：1,928 名（最大 2,396 名） 

 

チャーター船クルーズ予定 

9 日横浜→10 日石巻→函館→秋田→

金沢→釜山（韓国）→佐世保→大阪→

18 日横浜 

 

（※詳しくは石巻市役所河川港湾室へお

問い合わせください） 

 （仙台港入港時の様子 H25.5） 

 

 

 今後の大型船舶の寄港予定
 

●５／１５（金） 「にっぽん丸（客船）」乗客定員 524 名 

           （総トン数 22,472ｔ、全長 166.6m、全幅 24ｍ） 

            同日ウェルカムフェスタ開催予定 

            場所：大手埠頭 

   石巻への寄港はなんと震災後４回目！皆様にすっかりお馴染みの「美味なる船」、 

客船「にっぽん丸」が今年も寄港予定です。石巻港大手埠頭では同日、ウェルカム 

フェスタを開催予定です。皆様お楽しみに！  



Ｈ２６年間取扱貨物量の推移 

H26 年間約 375 万ﾄﾝ（H22 比 93.3%） 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

前年に比べ全取扱貨物量がやや減少（約 20 万ﾄﾝ）しましたが、主要貨物量（木材チップ・飼料等）は 

順調に増加（約 20 万ﾄﾝ）傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
前年に比べ、建設資材の取扱量が減少（約 40 万ﾄﾝ）しました。主要品目（木材・飼料等）は微増 

（約 20 万ﾄﾝ）し、震災前には及びませんが回復傾向にあります。 

 

１月から６月までは順調に増加傾向にありましたが、天候不良等により７月以降は伸びませんでした。 

放射線について安全性を引き続き確認しています 

石巻港区では、大気中の放射線量を週２回（火曜日・金曜日）、海水中の放射線濃度を概ね２週間に１回程度 

測定し、港の安全性を確認しています。（※詳細計測結果については港湾課ホームページをご参照ください） 

大気中の放射線量  海水中の放射線濃度 
月 各月平均値 各月最大値  月 放射線ヨウ素 放射性セシウム 

1２月 0.050 0.058  1２月 不検出 不検出 

１月 0.048 0.059  １月 不検出 不検出 

２月 0.049 0.058  ２月 不検出 不検出 

３月 0.051 0.056  ３月 不検出 不検出 

          （単位μ㏜/時）      港湾課 HP(http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kouwan/housyano.html) 



秋田県・富山県の応援職員が離任されました 

 

自治法派遣職員として秋田県・富山県から応援を頂いた 4 名の方が 3 月 31 日離任されました。秋田県から

応援を頂いた菊地さんには、平成 24 年 4 月から 3 年間、金華山港や女川の湾口防波堤に携わっていただき、

港湾の復旧・復興のために貢献していただきました。富山県から 6 ヶ月間応援を頂いた田近さん、水島さん、高

田さんの 3 名には主に地方港の復旧に尽力していただきました。大変お世話になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左から菊地さん(秋田)、田近さん(富山)、水島さん(富山)、高田さん(富山) 

 

       

 

編集後記  編集事務局  

宮城県石巻港湾事務所 

〒９８６－０８４５ 石巻市中島町１７－２ 

電話:０２２５－９５－６２７１(総務班) 

同一６２７２(港政班) 

同一６２５１，０１６７(工務班) 

FAX:０２２５－９５－６２７３ 

E-MAIL:iskown@pref.miyagi.jp 

  

※復興だよりは HP からもご覧いただけます 

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/is-kouwan/ 

震災から４年目の今年度は金華山港をは

じめとする地方港の災害復旧が完了致しま

した。また，西浜海岸をはじめとする各地区

の防潮堤の本格着工がなされました。 

継続実施している放射線量測定の公表や

にっぽん丸などの大型客船の寄港が行われ

たことにより，安全で安心できる港になった

ことがアピールできたものと思われます。 

取扱貨物量も順調に回復してきています。

防潮堤の完成まではもう少し時間がかかり

ますが，平成２７年度も引き続き石巻港をは

じめとする港が復興のエンジン役となるよ

うがんばります。 


