
再評価事業完了報告書（事後評価）

【計画概要】 【計画諸元】

(平成 年度) 延長　L＝4.7km 道路規格　第3種第2級

道路幅員　W=6.5（8.5）m 設計速度　60km/h

全体事業費　C=60億円 計画交通量　8,200台/日

【計画概要】 【計画諸元】

(平成 年度) 延長　L＝4.7km 道路規格　第3種第2級

道路幅員　W=6.5（8.5）m 設計速度　60km/h

全体事業費　C=89億円 計画交通量　9,900～10,800台/日

【計画概要】 【計画諸元】

(平成 年度) 延長　L＝4.7km 道路規格　第3種第2級

道路幅員　W=6.5（8.5）m 設計速度　60km/h

全体事業費　C=89億円 計画交通量　9,900～10,800台/日

・交通ネットワークの見直しに伴う計画交通量の見直し。

・軟弱地盤対策工等の増加に伴う全体事業費の増加。

（再評価時からの変更なし。）
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事 業 名

月 日

事 業 担 当 課 道路課

事業主体

　宮城県北高速幹線道路は，宮城県北部において，栗原地域と登米地域とを結ぶ延長約24ｋｍの地域高
規格道路であり，Ⅱ期（中田工区）は，三陸縦貫自動車道登米ＩＣと登米市中心部を結び，既供用区間並び
に現道バイパスと一体となって，東北縦貫自動車道及び三陸縦貫自動車道（三陸沿岸道路）とともに，広域
交通ネットワークを形成する道路である。
　並行する横断軸（仙台周辺・東北横断道（約120ｋｍ間隔））を補完し，東北縦貫自動車道と三陸縦貫自動
車道間を最短で接続し，格子状骨格道路ネットワークの形成に寄与する。
　沿道の自動車関連産業等の企業立地を支援する道路である。
　また，東日本大震災を踏まえ広域的な支援や東西軸を強化する「復興支援道路」として位置づけており，
その後の被災地の真の復興を図るため観光振興や地域産業振興に寄与する道路である。
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・軟弱地盤対策工の追加による工事費の増額。

（再評価時からの変更なし。）

○事業費増減対照表

・軟弱地盤対策工（載荷盛土工）において，経過観測の結果，沈下収束までに当初想定よりも期間を要したことか

ら完成が１年遅延した。

・平成30年12月25日に供用を開始し，交通の支障となるような管理上の問題は発生していない。

30 年度

工 事 着 手 年 度 H. 26 年度

計 画 変 更 実 施 年 度 年度

【事業期間変更の要因】

工 事 着 手 予 定 年 度 H. 25 年度 工事着手（予定）年度 H. 26 年度

計画変更実施（予定）年度 H. - 年度

H.完 成 予 定 年 度 H. 29 年度 完 成 予 定 年 度 H. 29 年度 完 成 年 度

H. 23 年度

用 地 買 収 予 定 年 度 H. 24 年度 用地買収（予定）年度 H. 25 年度 用 地 買 収 年 度 H. 25

事 業 採 択 予 定 年 度 H. 23 年度 事 業 採 択 年 度 H. 23 年度 事 業 採 択 年 度

年度

補償物件の増，補償単価の上昇

事業期間

事　業　着　手　時 再　評　価　時 完　了　時

（平成 23 年度） （平成 27 年度） 平成 30 年度）

29億円

100%

13.0%

一式

100%

60億円

10.9億円

その他（　　）

内用地費
及び
補償費

55 45

増減

構造物詳細設計の減工

県 市町村

事業量

-2.7%

4.7km 72.6億円

億円 億円

億円 億円

89

89

10.9

11.6

11.6

33

48.9

48.9

億円

81.6%

-0.8億円

100.3%

事業費

再評価時
億円

（平成30年度)

事業着手時
億円

事 業 費

全　体　事　業　費
費　用　負　担　内　訳

国

（平成23年度)

測量及び試験費

11.6億円

一式

億円

18.2%

本工事費

事業量 事業費

完　了　時

（平成30年度)

100%
合　　計

用地費及び補償費

40.1

【事業費の変更状況とその要因】

89億円

H. -

（平成27年度)

60

（平成23年度)

72.5%

事業量 事業費

5.4%

4.8億円

億円 億円 億円
完　了　時

億円

事業着手時

億円 億円

億円 億円 億円 億円
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40.1

変更の主な理由

　道路改良工
4.7km 軟弱地盤対策工等の増

施設管理状況

29.1億円

29.1億円

43.5億円 72.6億円

一式

一式

9.3%

5.6億円

2.4%

0.7億円

43.5億円
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○効果の発現状況

・現道及び当該道路の交通量（昼間12時間(7:00～19:00)あたり）

（主）築館登米線（現道）

宮城県北高速幹線道路Ⅱ期（中田工区）

佐沼ＩＣ～中田ＩＣ間

中田ＩＣ～登米中田交差点間

・登米市内工業団地分譲状況等

※平成29年4月に長沼第二工業団地(8.4ha)が分譲開始　

　平成31年4月に登米インター工業団地(3.5ha)が分譲開始

○社会経済情勢の変化

事業効果

　当該事業の完成・供用により，沿岸部と内陸部を結ぶ信頼性の高い広域道路ネットワークが形成され，登米
市中心部の交通渋滞の緩和や，復興支援道路として，被災地等における地域産業の振興，観光交流の活性
化，救急医療活動への支援が図られている。

・宮城県北高速幹線道路については，当該工区に続き，Ⅳ期（築館工区）が令和元年6月9日に，Ⅲ期（佐
沼工区）が令和3年12月17日にそれぞれ供用を開始している。
・宮城県北高速幹線道路から東北縦貫自動車道に直接乗り入れできる新たなインターチェンジ（（仮称）栗
原インターチェンジ）を整備中である。
・国直轄事業で整備していた復興道路である三陸沿岸道路については，令和3年12月18日に全線供用を
開始している。

R4年5月調査

（Ⅲ期供用後）

約6,800台

約5,500台

（約500台減少）

（増減なし）

⇒

⇒

H31年2月調査

（Ⅱ期供用後）

約8,100台

約5,500台

（約2,100台減少）

（約3,100台減少）

⇒

⇒

R3年10月調査

（Ⅲ期供用前）

約7,300台

約5,500台

（約800台減少）

（増減なし）

⇒

⇒

H30年10月調査

（Ⅱ期供用前）

約10,200台

約8,600台

（前回調査比較：平日）

（前回調査比較：休日）

平日：

休日：

H30年10月調査 H31年2月調査 R3年10月調査 R4年5月調査

（Ⅱ期供用前） （Ⅱ期供用後） （Ⅲ期供用前） （Ⅲ期供用後）

平日： ― ⇒ 約4,800台 ⇒ 約6,300台 ⇒ 約7,100台

休日： ― ⇒ 約5,400台 ⇒ 約6,000台 ⇒ 約7,500台

（前回調査比較：平日） （約1,500台増加） （約800台増加）

（前回調査比較：休日） （約600台増加） （約1,500台増加）

平日： ― ⇒ 約4,900台 ⇒ 約6,300台 ⇒ 約7,100台

休日： ― ⇒ 約5,400台 ⇒ 約7,100台 ⇒ 約7,500台

（前回調査比較：平日） （約1,400台増加） （約800台増加）

立 地 企 業 件 数 ：
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（前回調査比較：休日） （約1,700台増加） （約400台増加）

（事業採択時点）

H23年度

⇒

⇒

⇒

令和3年度

86.6ha

86.6ha

22社

98.5ha

89.5ha

25社

（11.9ha増加）工業団地総面積：

分 譲 済 面 積 ： （2.9ha増加）

（3社増加）



○地元の意見，満足度

当該道路沿線の行政区長へ当該事業整備後の効果に関するアンケートを実施。　（令和4年2月調査）

〈代表的な意見〉                                                       

 ・宝江小学校前の県道の大型車両が少なくなった。

 ・築館方面への往復時間が３０分位短縮になった。

 ・大型車が県北道路を走行しているので，通勤時間帯の現道の渋滞が殆ど見られなくなった。

 ・渋滞解消により，歩道の無い箇所が歩きやすくなった。

 ・高度医療を担う最寄りの病院として，石巻赤十字病院の選択肢が増えた。

費用対効果分析結果

　　（再評価時　平成27年，基準年　平成27年）　B／C＝1.91

    （完了後　　平成30年，基準年　令和3年）  B／C＝1.77

道路改良の盛土法面において緑化を行った。

工事施工においては，低騒音振動重機を利用し，周辺環境への騒音・振動に配慮した。

 １　審議対象事業の実施に関する意見への対応方針

答

申

答申 　継続妥当

条件 　　－

別紙意見

 １　審議対象事業の実施に関する意見

　　－

　復興支援道路としての目的の速やかな実現のため，迅速な施工を行い，早期完成に
努めること。
　なお，将来的には東北縦貫自動車道との接続など，道路ネットワークの効率性を高め
るための方策が検討されることを期待する。

（１）事業全般
　地質調査の結果の蓄積，庁内における情報共有，さらなる技術力の向上を図ることな
ど，事業費の見積りの精度を高めるための方策について検討すること。
（２）道路事業
　事業の計画及び実施に当たっては，県土全体の道路ネットワークにおける当該事業の
位置付けを明確にし，より高い事業効果の発現に努めること。

　今後の建設工事に当たっては，復興支援道路としての目的の速やかな実現を図るべ
く，迅速な施工を行い，早期完成に努める。
　また，供用後の利用状況や社会経済情勢の変化等も踏まえながら，道路ネットワークの
効率性を高めるための方策について，必要に応じ検討を行う。

（１）事業全般
　地質調査の結果等のデータベース化を進めるとともに，庁内における情報共有やさら
なる技術力の向上など，事業費の見積りの精度を高めるための各種方策について検討
する。
（２）道路事業
　事業の計画及び実施の各段階において，県土全体の道路ネットワークにおける当該事
業の位置付けを明確にし，より高い事業効果の発現に努める。
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 ２　今後の事業実施に関する意見への対応方針

再評価実施状況

再評価実施年度 平成27 年度



１　審議対象事業の実施に関する意見への対応状況

２　今後の事業実施に関する意見への対応状況

（１）事業全般

（２）道路事業

○今後の同種事業に対する課題と対応策等 
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　当該事業の工事推進に当たっては，軟弱地盤対策工における遅延はあったものの，復興支援道路としての
目的の速やかな実現を図るべく，迅速な施工を行い，早期完成に努めた。
　また，沿岸部と内陸部を結ぶ広域道路ネットワークを更に強化するため，宮城県北高速幹線道路から東北
縦貫自動車道に直接乗り入れできる新たなインターチェンジ（（仮称）栗原インターチェンジ）について，平成
30年度に事業着手し整備を進めている。

　平成３１年３月に一般財団法人国土地盤情報センターと「地盤情報の収集と利活用に関する協定」を締結
するとともに，地質調査業務等において，一般財団法人国土地盤情報センターが運営する「国土地盤情報
データベース」への地質調査結果等の登録を義務化することで，地質調査結果等のデータベース化を図り，
積極的に活用することで，事業費の見積精度の向上に努めている。

　「宮城の道づくり基本計画」（令和３年３月）や「宮城県新広域道路交通計画」（令和３年６月）の策定におい
ては，宮城県北高速幹線道路を本県の広域道路ネットワークにおける高規格道路に位置付け，より高い事業
効果の発現を図っている。

　当該事業の完成・供用により，沿岸部と内陸部を結ぶ信頼性の高い広域道路ネットワークが形成され，登米
市中心部の交通渋滞の緩和や，復興支援道路として，被災地等における地域産業の振興，観光交流の活性
化，救急医療活動への支援が図られている。
　現道の交通量については減少傾向にあること，登米市内工業団地における立地企業数等は増加傾向にあ
るとともに，地元関係者からの意見についても好意的な意見が多いことから，事業効果は大きいものと判断す
る。

今
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課

題

等

対応状況

事業目的の達成状況等の総括・今後の課題と対応策等

　当該事業の推進に当たっては，軟弱地盤対策工などの要因により事業費の増額や事業期間の延伸に至っ
たことから，既存の地質調査結果のデータベース等を積極的に活用するとともに，事前の地質調査を的確に
実施していくなど，事業費の見積りの精度を高めるよう努めていく。
　また，東日本大震災からの復旧・復興でマンパワーが絶対的に不足している状況の中，限られた時間で技
術的課題を検討・解決しながら事業を進めていく必要があったことから，事業推進により培った知識・経験に
ついては，庁内において情報共有し，土木技術の継承に努めていく。
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事業概要図
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事業完成後の状況等

現況写真
（一）石森登米線　通学路をすれ違う大型車

現況写真
（主）築館登米線　渋滞状況

（参考資料２）
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事業完成後の状況等

完成写真（中田IC）
（登米IC方面を望む）

完成写真（中田IC～登米中田交差点間）
（中田IC方面を望む）

事 業 名
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県
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北
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（参考資料２）



様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・そ

の他の別

(主)築館登米線（みや
ぎ県北高速幹線道路）

Ⅱ期
（中田工区）

Ｌ＝ 4.7 km 二次改築 ＢＰ

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

10,700～13,400 2 宮城県

① 費　用

事　業　費 維持管理費 更新費 合　　計

基 準 年 令和 3 年度

単純合計 84億円 6億円 0億円 90億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

106億円 3億円 0億円 109億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 令和 3 年度

供 用 年 令和 元 年度

単年便益
（初年便益）

8億円 0.7億円 0.2億円 8.9億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

171億円 16億円 5億円 192億円 

③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

経済的純現在価値（事業全体） 83億円 

費用便益比（事業全体） 1.77

経済的内部収益率（事業全体） 7.5%



交通状況の変化（事業全体）

事業名：Ⅱ期（中田工区）

（推計時点   Ｒ２２年）

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

4.67km 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

5.4km 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

6.0km 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

4.5km 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

2.7km 走行時間費用 [億円/年]

2,701.8km 

走行時間短縮便益 [億円/年]

様式－３①

整備なし（A） 整備あり（B）

①新設・改築道路
[バイパス等]

0 11,900

0.0 5.2

0.00 11.90

②主な
周辺道路

(主)築館登米
線

7,800 2,700

(一)石森登米
線

2,600

国道346号
8,000

10.1 9.1

15.06 4.54

5,600

8.8

11.0 10.7

11.79 5.32

8,700

8.6

5.11 4.94

14.84 13.04

国道398号
4,900 4,800

5.7 5.6

6.92

③その他道路合計
走行時間費用 [億円/年] 3,841.91 3,842.05

走行時間費用
整備なし（A）

走行時間費用
整備あり（B）

走行時間短縮便益
（A - B）

合計：2,725.1km 3,888.71 3,881.79



事業名：Ⅱ期（中田工区）

【 図面（①、②に該当する道路を明示すること）】

②主な周辺道路

（一）石巻登米線

Ｌ=6.0km

②主な周辺道路

国道346号
Ｌ=4.5km

②主な周辺道路

国道398号
Ｌ=2.7km

①新設・改築道路

（主）築館登米線

（みやぎ県北高速幹

線道路）中田工区

Ｌ=4.7m



様式－３②

費用便益分析の条件

事業名：Ⅱ期（中田工区）

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（令和４年２月　国土交通省　道路局　都市・地域整備局）

その他 □

分析対象期間 ５０年間

社会的割引率 4%

基準年次 令和３年度

１時点のみ推計 ■（Ｒ２２）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 □
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

速度設定の
考え方

■

交通量が、交通容量（Ｑｍａｘ～Ｑｍｉｎ）以上の路線、交通容量（Ｑｍｉｎ～Ｑｍａｘ）の
路線等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差
の生ずる「加重平均速度」を用いた。

配分交通量の
推計手法 簡易手法の

採択理由

算出マニュアル
■

分析の基本的事項

交通流の
推計時点

推計の状況
いずれかのみ
の推計の場合

推計に用いた
ＯＤ表

■
（Ｈ２７センサス）

□

開発交通量の
考慮

有の場合のみ



事業名：Ⅱ期（中田工区）

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

中央分離帯の有無を考慮 ■

中央分離帯の有無を考慮しない □

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益

便
益
の
算
定

休日交通の
影響 考慮する

場合のみ

災害等による
通行止めの
影響 考慮する

場合のみ

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）



事業名：Ⅱ期（中田工区）

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 ■

標準投資パターンを採用 □

費 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

用 維持管理費の設定根拠を記載

の 宮城県土木部道路課資料
算 更新費の設定根拠を記載

定 評価対象期間末までに耐用年数等に達する構造物がないため未計上

積雪地域または寒冷地域である ■

その他

４．その他

雪寒費

事業費

維持管理費

更新費



様式－４

費用の現在価値算定表（事業全体）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：(主)築館登米線（みやぎ県北高速幹線道路）Ⅱ期（中田工区） 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

101.80 0.030 4.67 0.14
年次 割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円） 更新費（億円）

4.0% ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
- 8年目 H 23 1.4802 97.20 0.57 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00
- 7年目 H 24 1.4233 96.40 4.14 6.22 0.00 0.00 0.00 0.00
- 6年目 H 25 1.3686 96.40 12.91 18.66 0.00 0.00 0.00 0.00
- 5年目 H 26 1.3159 98.70 18.63 25.28 0.00 0.00 0.00 0.00
- 4年目 H 27 1.2653 100.20 7.41 9.52 0.00 0.00 0.00 0.00
- 3年目 H 28 1.2167 100.30 4.13 5.10 0.00 0.00 0.00 0.00
- 2年目 H 29 1.1699 100.50 21.43 25.39 0.00 0.00 0.00 0.00
- 1年目 H 30 1.1249 100.40 14.30 16.31 0.00 0.00 0.00 0.00

供用開始年次 R 1 1.0816 101.20 0.00 0.00 0.13 0.14 0.00 0.00
 1年目 R 2 1.0400 101.80 0.00 0.00 0.13 0.13 0.00 0.00
 2年目 R 3 1.0000 101.80 0.00 0.00 0.13 0.13 0.00 0.00
 3年目 R 4 0.9615 101.80 0.00 0.00 0.13 0.12 0.00 0.00
 4年目 R 5 0.9246 101.80 0.00 0.00 0.13 0.12 0.00 0.00
 5年目 R 6 0.8890 101.80 0.00 0.00 0.13 0.11 0.00 0.00
 6年目 R 7 0.8548 101.80 0.00 0.00 0.13 0.11 0.00 0.00
 7年目 R 8 0.8219 101.80 0.00 0.00 0.13 0.10 0.00 0.00
 8年目 R 9 0.7903 101.80 0.00 0.00 0.13 0.10 0.00 0.00
 9年目 R 10 0.7599 101.80 0.00 0.00 0.13 0.10 0.00 0.00
 10年目 R 11 0.7307 101.80 0.00 0.00 0.13 0.09 0.00 0.00
 11年目 R 12 0.7026 101.80 0.00 0.00 0.13 0.09 0.00 0.00
 12年目 R 13 0.6756 101.80 0.00 0.00 0.13 0.09 0.00 0.00
 13年目 R 14 0.6496 101.80 0.00 0.00 0.13 0.08 0.00 0.00
 14年目 R 15 0.6246 101.80 0.00 0.00 0.13 0.08 0.00 0.00
 15年目 R 16 0.6006 101.80 0.00 0.00 0.13 0.08 0.00 0.00
 16年目 R 17 0.5775 101.80 0.00 0.00 0.13 0.07 0.00 0.00
 17年目 R 18 0.5553 101.80 0.00 0.00 0.13 0.07 0.00 0.00
 18年目 R 19 0.5339 101.80 0.00 0.00 0.13 0.07 0.00 0.00
 19年目 R 20 0.5134 101.80 0.00 0.00 0.13 0.07 0.00 0.00
 20年目 R 21 0.4936 101.80 0.00 0.00 0.13 0.06 0.00 0.00
 21年目 R 22 0.4746 101.80 0.00 0.00 0.13 0.06 0.00 0.00
 22年目 R 23 0.4564 101.80 0.00 0.00 0.13 0.06 0.00 0.00
 23年目 R 24 0.4388 101.80 0.00 0.00 0.13 0.06 0.00 0.00
 24年目 R 25 0.4220 101.80 0.00 0.00 0.13 0.05 0.00 0.00
 25年目 R 26 0.4057 101.80 0.00 0.00 0.13 0.05 0.00 0.00
 26年目 R 27 0.3901 101.80 0.00 0.00 0.13 0.05 0.00 0.00
 27年目 R 28 0.3751 101.80 0.00 0.00 0.13 0.05 0.00 0.00
 28年目 R 29 0.3607 101.80 0.00 0.00 0.13 0.05 0.00 0.00
 29年目 R 30 0.3468 101.80 0.00 0.00 0.13 0.04 0.00 0.00
 30年目 R 31 0.3335 101.80 0.00 0.00 0.13 0.04 0.00 0.00
 31年目 R 32 0.3207 101.80 0.00 0.00 0.13 0.04 0.00 0.00
 32年目 R 33 0.3083 101.80 0.00 0.00 0.13 0.04 0.00 0.00
 33年目 R 34 0.2965 101.80 0.00 0.00 0.13 0.04 0.00 0.00
 34年目 R 35 0.2851 101.80 0.00 0.00 0.13 0.04 0.00 0.00
 35年目 R 36 0.2741 101.80 0.00 0.00 0.13 0.03 0.00 0.00
 36年目 R 37 0.2636 101.80 0.00 0.00 0.13 0.03 0.00 0.00
 37年目 R 38 0.2534 101.80 0.00 0.00 0.13 0.03 0.00 0.00
 38年目 R 39 0.2437 101.80 0.00 0.00 0.13 0.03 0.00 0.00
 39年目 R 40 0.2343 101.80 0.00 0.00 0.13 0.03 0.00 0.00
 40年目 R 41 0.2253 101.80 0.00 0.00 0.13 0.03 0.00 0.00
 41年目 R 42 0.2166 101.80 0.00 0.00 0.13 0.03 0.00 0.00
 42年目 R 43 0.2083 101.80 0.00 0.00 0.13 0.03 0.00 0.00
 43年目 R 44 0.2003 101.80 0.00 0.00 0.13 0.03 0.00 0.00
 44年目 R 45 0.1926 101.80 0.00 0.00 0.13 0.02 0.00 0.00
 45年目 R 46 0.1852 101.80 0.00 0.00 0.13 0.02 0.00 0.00
 46年目 R 47 0.1780 101.80 0.00 0.00 0.13 0.02 0.00 0.00
 47年目 R 48 0.1712 101.80 0.00 0.00 0.13 0.02 0.00 0.00
 48年目 R 49 0.1646 101.80 0.00 0.00 0.13 0.02 0.00 0.00
 49年目 R 50 0.1583 101.80 -10.53 -1.73 0.13 0.02 0.00 0.00
  合　計 72.98 105.63 6.37 3.08 0.00 0.00

単純事業費計 83.51 6.37 0.00

注）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。

年度



様式－５

便益の現在価値算定表（事業全体） 101.80 箇所名：(主)築館登米線（みやぎ県北高速幹線道路）Ⅱ期（中田工区）

GDP 合　　　計
割戻率 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ （億円）
4.0% 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値

年次 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 （A） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×（A） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②　計 ②×（A） ③ ③×（A） （①～③） 割戻率4.0%
供用開始年次 R 1 0.99622 1.01110 0.98406 0.99627 1.0816 101.20 4.61 0.75 2.52 7.88 8.58 0.54 -0.02 0.21 0.73 0.80 0.25 0.27 8.86 9.64
 1年目 R 2 0.99620 1.01098 0.98380 0.99625 1.0400 101.80 4.60 0.76 2.48 7.83 8.15 0.54 -0.02 0.21 0.73 0.76 0.25 0.25 8.81 9.16
2年目 R 3 0.99619 1.01086 0.98353 0.99624 1.0000 101.80 4.58 0.76 2.44 7.78 7.78 0.53 -0.02 0.21 0.72 0.72 0.24 0.24 8.75 8.75
 3年目 R 4 0.99618 1.01074 0.98326 0.99623 0.9615 101.80 4.56 0.77 2.40 7.73 7.44 0.53 -0.02 0.20 0.72 0.69 0.24 0.23 8.70 8.36
4年目 R 5 0.99616 1.01063 0.98297 0.99621 0.9246 101.80 4.54 0.78 2.36 7.69 7.11 0.53 -0.02 0.20 0.71 0.66 0.24 0.22 8.64 7.99
 5年目 R 6 0.99615 1.01052 0.98268 0.99620 0.8890 101.80 4.53 0.79 2.32 7.64 6.79 0.53 -0.02 0.20 0.71 0.63 0.24 0.21 8.58 7.63
6年目 R 7 0.99613 1.01041 0.98237 0.99618 0.8548 101.80 4.51 0.80 2.28 7.59 6.49 0.53 -0.02 0.19 0.70 0.60 0.24 0.21 8.53 7.29
 7年目 R 8 0.99612 1.01030 0.98206 0.99617 0.8219 101.80 4.49 0.81 2.24 7.54 6.19 0.52 -0.02 0.19 0.70 0.57 0.24 0.20 8.47 6.96
8年目 R 9 0.99610 1.01019 0.98173 0.99615 0.7903 101.80 4.47 0.81 2.20 7.49 5.92 0.52 -0.02 0.19 0.69 0.55 0.24 0.19 8.42 6.65
 9年目 R 10 0.99609 1.01009 0.98139 0.99614 0.7599 101.80 4.46 0.82 2.16 7.44 5.65 0.52 -0.02 0.18 0.68 0.52 0.24 0.18 8.36 6.35
 10年目 R 11 0.99607 1.00999 0.98104 0.99612 0.7307 101.80 4.44 0.83 2.12 7.39 5.40 0.52 -0.02 0.18 0.68 0.50 0.24 0.17 8.30 6.07
 11年目 R 12 0.99408 1.00886 0.98904 0.99562 0.7026 101.80 4.42 0.84 2.08 7.34 5.16 0.52 -0.02 0.18 0.67 0.47 0.24 0.17 8.25 5.80
 12年目 R 13 0.99404 1.00878 0.98892 0.99560 0.6756 101.80 4.39 0.85 2.06 7.30 4.93 0.51 -0.02 0.17 0.67 0.45 0.23 0.16 8.20 5.54
 13年目 R 14 0.99400 1.00871 0.98880 0.99558 0.6496 101.80 4.37 0.85 2.03 7.26 4.71 0.51 -0.02 0.17 0.66 0.43 0.23 0.15 8.15 5.30
 14年目 R 15 0.99397 1.00863 0.98867 0.99557 0.6246 101.80 4.34 0.86 2.01 7.22 4.51 0.51 -0.02 0.17 0.66 0.41 0.23 0.15 8.11 5.06
 15年目 R 16 0.99393 1.00856 0.98854 0.99555 0.6006 101.80 4.32 0.87 1.99 7.17 4.31 0.50 -0.02 0.17 0.65 0.39 0.23 0.14 8.06 4.84
 16年目 R 17 0.99389 1.00848 0.98841 0.99553 0.5775 101.80 4.29 0.88 1.97 7.13 4.12 0.50 -0.02 0.17 0.65 0.37 0.23 0.13 8.01 4.63
 17年目 R 18 0.99386 1.00841 0.98827 0.99551 0.5553 101.80 4.26 0.88 1.94 7.09 3.94 0.50 -0.02 0.16 0.64 0.36 0.23 0.13 7.96 4.42
 18年目 R 19 0.99382 1.00834 0.98813 0.99549 0.5339 101.80 4.24 0.89 1.92 7.05 3.76 0.49 -0.02 0.16 0.64 0.34 0.23 0.12 7.91 4.23
 19年目 R 20 0.99378 1.00827 0.98799 0.99546 0.5134 101.80 4.21 0.90 1.90 7.01 3.60 0.49 -0.02 0.16 0.63 0.32 0.23 0.12 7.87 4.04
 20年目 R 21 0.99374 1.00821 0.98784 0.99544 0.4936 101.80 4.18 0.91 1.87 6.97 3.44 0.49 -0.02 0.16 0.63 0.31 0.23 0.11 7.82 3.86
 21年目 R 22 0.99067 0.99989 0.99180 0.99271 0.4746 101.80 4.16 0.91 1.85 6.92 3.29 0.48 -0.02 0.16 0.62 0.29 0.23 0.11 7.77 3.69
 22年目 R 23 0.99059 0.99989 0.99174 0.99266 0.4564 101.80 4.12 0.91 1.84 6.87 3.14 0.48 -0.02 0.16 0.62 0.28 0.22 0.10 7.71 3.52
 23年目 R 24 0.99050 0.99989 0.99167 0.99260 0.4388 101.80 4.08 0.91 1.82 6.82 2.99 0.48 -0.02 0.15 0.61 0.27 0.22 0.10 7.65 3.36
 24年目 R 25 0.99041 0.99989 0.99160 0.99255 0.4220 101.80 4.04 0.91 1.81 6.76 2.85 0.47 -0.02 0.15 0.60 0.25 0.22 0.09 7.59 3.20
 25年目 R 26 0.99031 0.99989 0.99153 0.99249 0.4057 101.80 4.00 0.91 1.79 6.71 2.72 0.47 -0.02 0.15 0.60 0.24 0.22 0.09 7.53 3.05
 26年目 R 27 0.99022 0.99989 0.99145 0.99243 0.3901 101.80 3.96 0.91 1.78 6.65 2.60 0.46 -0.02 0.15 0.59 0.23 0.22 0.08 7.46 2.91
 27年目 R 28 0.99012 0.99989 0.99138 0.99238 0.3751 101.80 3.93 0.91 1.76 6.60 2.48 0.46 -0.02 0.15 0.59 0.22 0.22 0.08 7.40 2.78
 28年目 R 29 0.99002 0.99989 0.99131 0.99232 0.3607 101.80 3.89 0.91 1.75 6.55 2.36 0.45 -0.02 0.15 0.58 0.21 0.21 0.08 7.34 2.65
 29年目 R 30 0.98992 0.99989 0.99123 0.99226 0.3468 101.80 3.85 0.91 1.73 6.49 2.25 0.45 -0.02 0.15 0.58 0.20 0.21 0.07 7.28 2.52
 30年目 R 31 0.98982 0.99989 0.99115 0.99220 0.3335 101.80 3.81 0.91 1.72 6.44 2.15 0.44 -0.02 0.14 0.57 0.19 0.21 0.07 7.22 2.41
 31年目 R 32 0.98972 0.99989 0.99107 0.99214 0.3207 101.80 3.77 0.91 1.70 6.38 2.05 0.44 -0.02 0.14 0.56 0.18 0.21 0.07 7.16 2.30
 32年目 R 33 0.98961 0.99989 0.99099 0.99207 0.3083 101.80 3.73 0.91 1.69 6.33 1.95 0.44 -0.02 0.14 0.56 0.17 0.21 0.06 7.10 2.19
 33年目 R 34 0.98950 0.99989 0.99091 0.99201 0.2965 101.80 3.69 0.91 1.67 6.28 1.86 0.43 -0.02 0.14 0.55 0.16 0.21 0.06 7.03 2.09
 34年目 R 35 0.98939 0.99989 0.99083 0.99195 0.2851 101.80 3.65 0.91 1.65 6.22 1.77 0.43 -0.02 0.14 0.55 0.16 0.20 0.06 6.97 1.99
 35年目 R 36 0.98927 0.99989 0.99074 0.99188 0.2741 101.80 3.62 0.91 1.64 6.17 1.69 0.42 -0.02 0.14 0.54 0.15 0.20 0.06 6.91 1.89
 36年目 R 37 0.98916 0.99989 0.99066 0.99181 0.2636 101.80 3.58 0.91 1.62 6.11 1.61 0.42 -0.02 0.14 0.53 0.14 0.20 0.05 6.85 1.81
 37年目 R 38 0.98904 0.99989 0.99057 0.99175 0.2534 101.80 3.54 0.91 1.61 6.06 1.54 0.41 -0.02 0.14 0.53 0.13 0.20 0.05 6.79 1.72
 38年目 R 39 0.98892 0.99989 0.99048 0.99168 0.2437 101.80 3.50 0.91 1.59 6.01 1.46 0.41 -0.02 0.13 0.52 0.13 0.20 0.05 6.73 1.64
 39年目 R 40 0.98879 0.99989 0.99039 0.99161 0.2343 101.80 3.46 0.91 1.58 5.95 1.39 0.40 -0.02 0.13 0.52 0.12 0.20 0.05 6.66 1.56
 40年目 R 41 0.98867 0.99989 0.99029 0.99154 0.2253 101.80 3.42 0.91 1.56 5.90 1.33 0.40 -0.02 0.13 0.51 0.12 0.19 0.04 6.60 1.49
 41年目 R 42 0.98854 0.99989 0.99020 0.99146 0.2166 101.80 3.38 0.91 1.55 5.84 1.27 0.39 -0.02 0.13 0.51 0.11 0.19 0.04 6.54 1.42
 42年目 R 43 0.98840 0.99989 0.99010 0.99139 0.2083 101.80 3.34 0.91 1.53 5.79 1.21 0.39 -0.02 0.13 0.50 0.10 0.19 0.04 6.48 1.35
 43年目 R 44 0.98827 0.99989 0.99000 0.99132 0.2003 101.80 3.31 0.91 1.52 5.74 1.15 0.39 -0.02 0.13 0.49 0.10 0.19 0.04 6.42 1.29
 44年目 R 45 0.98813 0.99989 0.98990 0.99124 0.1926 101.80 3.27 0.91 1.50 5.68 1.09 0.38 -0.02 0.13 0.49 0.09 0.19 0.04 6.36 1.22
 45年目 R 46 0.98799 0.99989 0.98980 0.99116 0.1852 101.80 3.23 0.91 1.49 5.63 1.04 0.38 -0.02 0.13 0.48 0.09 0.19 0.03 6.30 1.17
 46年目 R 47 0.98784 0.99989 0.98969 0.99108 0.1780 101.80 3.19 0.91 1.47 5.57 0.99 0.37 -0.02 0.12 0.48 0.08 0.18 0.03 6.23 1.11
 47年目 R 48 0.98769 0.99989 0.98959 0.99100 0.1712 101.80 3.15 0.91 1.46 5.52 0.94 0.37 -0.02 0.12 0.47 0.08 0.18 0.03 6.17 1.06
 48年目 R 49 0.98754 0.99989 0.98948 0.99092 0.1646 101.80 3.11 0.91 1.44 5.46 0.90 0.36 -0.02 0.12 0.46 0.08 0.18 0.03 6.11 1.01
 49年目 R 50 0.98738 0.99989 0.98936 0.99084 0.1583 101.80 3.07 0.91 1.43 5.41 0.86 0.36 -0.02 0.12 0.46 0.07 0.18 0.03 6.05 0.96
合　計 197.67 43.87 92.86 334.39 170.89 23.05 -0.95 7.85 29.94 15.51 10.85 5.49 375.17 191.89

 事故減少便益（億円）
（基準年） （南東北ブロック）
Ｒ３

年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 走行時間短縮便益（億円） 走行経費減少便益（億円）



Ｂ様式－６

走行時間短縮便益 算定表（事業全体）_通常期 交通量推計年度：Ｒ２２ 箇所名：(主)築館登米線（みやぎ県北高速幹線道路）Ⅱ期（中田工区）

リンク 整備なしの走行時間費用 整備ありの走行時間費用 走行時間短縮便益
延　長 交通量 走行時間 時間価値 費 用 交通量 走行時間 時間価値 費 用 交通量 走行時間 便 益
ｋｍ Qo(台) To(分) (円/台･分) BTo(億円) Qw(台) Tw(分) (円/台･分) BTw(億円) ⊿Ｑ(台) ⊿Ｔ(分) BT(億円)

リンク１ 乗用車類 0 0.00 46.54 0.00 9,120 2.46 46.54 3.81 -9,120 -2.46 -3.81
バス 0 0.00 386.16 0.00 0 2.46 386.16 0.00 0 -2.46 0.00
小型貨物車 2.1km 0 0.00 52.94 0.00 2,291 2.46 52.94 1.09 -2,291 -2.46 -1.09
普通貨物車 0 0.00 76.94 0.00 2,006 2.46 76.94 1.38 -2,006 -2.46 -1.38
計 0 - - 0.00 13,417 - - 6.28 -13,417 - -6.28

リンク２ 乗用車類 0 0.00 46.54 0.00 7,052 1.71 46.54 2.05 -7,052 -1.71 -2.05
バス 0 0.00 386.16 0.00 0 1.71 386.16 0.00 0 -1.71 0.00
小型貨物車 1.6km 0 0.00 52.94 0.00 1,839 1.71 52.94 0.61 -1,839 -1.71 -0.61
普通貨物車 0 0.00 76.94 0.00 1,770 1.71 76.94 0.85 -1,770 -1.71 -0.85
計 0 - - 0.00 10,661 - - 3.51 -10,661 - -3.51

リンク３ 乗用車類 0 0.00 46.54 0.00 7,052 1.03 46.54 1.23 -7,052 -1.03 -1.23
バス 0 0.00 386.16 0.00 0 1.03 386.16 0.00 0 -1.03 0.00
小型貨物車 1.0km 0 0.00 52.94 0.00 1,839 1.03 52.94 0.37 -1,839 -1.03 -0.37
普通貨物車 0 0.00 76.94 0.00 1,770 1.03 76.94 0.51 -1,770 -1.03 -0.51
計 0 - - 0.00 10,661 - - 2.11 -10,661 - -2.11

リンク４ 乗用車類 0 0.00 46.54 0.00 0 0.00 46.54 0.00 0 0.00 0.00
バス 0 0.00 386.16 0.00 0 0.00 386.16 0.00 0 0.00 0.00
小型貨物車 0.0km 0 0.00 52.94 0.00 0 0.00 52.94 0.00 0 0.00 0.00
普通貨物車 0 0.00 76.94 0.00 0 0.00 76.94 0.00 0 0.00 0.00
計 0 - - 0.00 0 - - 0.00 0 - 0.00

その他計 乗用車類 - - - 0.00 - - - 0.00 - - 0.00
バス - - - 0.00 - - - 0.00 - - 0.00

(ﾘﾝｸ数) 小型貨物車 - - - 0.00 - - - 0.00 - - 0.00
0 普通貨物車 - - - 0.00 - - - 0.00 - - 0.00

計 - - - 0.00 - - - 0.00 - - 0.00
リンク１ 乗用車類 5,955 4.54 46.54 4.59 2,003 4.00 46.54 1.36 3,952 0.54 3.23

バス 0 4.54 386.16 0.00 0 4.00 386.16 0.00 0 0.54 0.00
小型貨物車 2.0km 1,334 4.54 52.94 1.17 373 4.00 52.94 0.29 961 0.54 0.88
普通貨物車 993 4.54 76.94 1.27 227 4.00 76.94 0.25 766 0.54 1.01
計 8,282 - - 7.03 2,603 - - 1.90 5,679 - 5.12

リンク２ 乗用車類 5,361 3.29 46.54 3.00 2,223 3.07 46.54 1.16 3,138 0.22 1.84
バス 0 3.29 386.16 0.00 0 3.07 386.16 0.00 0 0.22 0.00
小型貨物車 2.3km 1,285 3.29 52.94 0.82 495 3.07 52.94 0.29 790 0.22 0.52
普通貨物車 1,009 3.29 76.94 0.93 327 3.07 76.94 0.28 682 0.22 0.65
計 7,655 - - 4.74 3,045 - - 1.73 4,610 - 3.01

リンク３ 乗用車類 5,955 2.04 46.54 2.07 2,003 1.80 46.54 0.61 3,952 0.24 1.45
バス 0 2.04 386.16 0.00 0 1.80 386.16 0.00 0 0.24 0.00
小型貨物車 0.9km 1,334 2.04 52.94 0.53 373 1.80 52.94 0.13 961 0.24 0.40
普通貨物車 993 2.04 76.94 0.57 227 1.80 76.94 0.11 766 0.24 0.45
計 8,282 - - 3.16 2,603 - - 0.86 5,679 - 2.31

リンク４ 乗用車類 2,100 0.27 46.54 0.10 739 0.27 46.54 0.03 1,361 0.00 0.06
バス 0 0.27 386.16 0.00 0 0.27 386.16 0.00 0 0.00 0.00
小型貨物車 0.2km 481 0.27 52.94 0.02 139 0.27 52.94 0.01 342 0.00 0.02
普通貨物車 86 0.27 76.94 0.01 25 0.27 76.94 0.00 61 0.00 0.00
計 2,667 - - 0.13 903 - - 0.04 1,764 - 0.08

その他計 乗用車類 - - - 0.00 - - - 0.00 - - 0.00
バス - - - 0.00 - - - 0.00 - - 0.00

(ﾘﾝｸ数) 小型貨物車 - - - 0.00 - - - 0.00 - - 0.00
0 普通貨物車 - - - 0.00 - - - 0.00 - - 0.00

計 - - - 0.00 - - - 0.00 - - 0.00
リンクＡ 乗用車類 6,296 2.66 46.54 2.85 2,601 2.40 46.54 1.06 3,695 0.26 1.79

バス 0 2.66 386.16 0.00 0 2.40 386.16 0.00 0 0.26 0.00
小型貨物車 1.4km 1,432 2.66 52.94 0.74 609 2.40 52.94 0.28 823 0.26 0.45
普通貨物車 1,058 2.66 76.94 0.79 341 2.40 76.94 0.23 717 0.26 0.56
計 8,786 - - 4.38 3,551 - - 1.57 5,235 - 2.81

リンクＢ 乗用車類 11,614 2.67 46.54 5.26 9,991 2.53 46.54 4.29 1,623 0.14 0.98
バス 0 2.67 386.16 0.00 0 2.53 386.16 0.00 0 0.14 0.00
小型貨物車 1.1km 2,027 2.67 52.94 1.04 1,786 2.53 52.94 0.87 241 0.14 0.17
普通貨物車 1,156 2.67 76.94 0.87 998 2.53 76.94 0.71 158 0.14 0.16
計 14,797 - - 7.17 12,775 - - 5.86 2,022 - 1.31

リンクＣ 乗用車類 4,573 1.46 46.54 1.13 4,233 1.42 46.54 1.02 340 0.04 0.11
バス 0 1.46 386.16 0.00 0 1.42 386.16 0.00 0 0.04 0.00
小型貨物車 0.7km 1,094 1.46 52.94 0.31 1,015 1.42 52.94 0.28 79 0.04 0.03
普通貨物車 542 1.46 76.94 0.22 525 1.42 76.94 0.21 17 0.04 0.01
計 6,209 - - 1.66 5,773 - - 1.51 436 - 0.16

その他計 乗用車類 - - - 2,358.75 - - - 2,356.96 - - 1.79
バス - - - 0.00 - - - 0.00 - - 0.00

(ﾘﾝｸ数) 小型貨物車 2,711.9km - - - 542.57 - - - 542.07 - - 0.50
2,074 普通貨物車 - - - 959.12 - - - 957.37 - - 1.75

計 - - - 3,860.44 - - - 3,856.40 - - 4.04
計 乗用車類 - - - 2,377.74 - - - 2,373.59 - - 4.16

バス - - - 0.00 - - - 0.00 - - 0.00
(ﾘﾝｸ数) 小型貨物車 2,725.1km - - - 547.20 - - - 546.29 - - 0.91
2,084 普通貨物車 - - - 963.77 - - - 961.92 - - 1.85

計 - - - 3,888.71 - - - 3,881.79 - - 6.92
バイパス等及び国道の現道は代表リンクとする。
その他のリンクＡ，Ｂ，Ｃは、便益の高いリンクを３つ選定し、路線名を記載する。 通常期日数 365日
各リンクのその他計には、リンク数及び合計延長も記入する。
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幹線道路）

(主)築館登
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幹線道路）

(主)築館登
米線（みや
ぎ県北高速
幹線道路）



Ｂ様式－６

走行経費減少便益 算定表（事業全体）_通常期 交通量推計年度：Ｒ２２ 箇所名：(主)築館登米線（みやぎ県北高速幹線道路）Ⅱ期（中田工区）

リンク 整備なしの走行経費 整備ありの走行経費 走行経費減少便益
延　長 交通量 走行速度 走行経費 費 用 交通量 走行速度 走行経費 費 用 交通量 走行速度 便 益
ｋｍ Qo(台) Vo(km/h) (円/台･km) BRo(億円) Qw(台) Vw(km/h) (円/台･km) BRw(億円) ⊿Ｑ(台) ⊿V(km/h) BR(億円)

リンク１ 乗用車類 0 0.00 0.00 0.00 9,120 52.23 10.33 0.74 -9,120 -52.23 -0.74
バス 0 0.00 0.00 0.00 0 52.23 0.00 0.00 0 -52.23 0.00
小型貨物車 2.1km 0 0.00 0.00 0.00 2,291 52.23 14.48 0.26 -2,291 -52.23 -0.26
普通貨物車 0 0.00 0.00 0.00 2,006 52.23 28.87 0.45 -2,006 -52.23 -0.45
計 0 - - 0.00 13,417 - - 1.45 -13,417 - -1.45

リンク２ 乗用車類 0 0.00 0.00 0.00 7,052 55.35 10.27 0.42 -7,052 -55.35 -0.42
バス 0 0.00 0.00 0.00 0 55.35 0.00 0.00 0 -55.35 0.00
小型貨物車 1.6km 0 0.00 0.00 0.00 1,839 55.35 14.43 0.15 -1,839 -55.35 -0.15
普通貨物車 0 0.00 0.00 0.00 1,770 55.35 28.46 0.29 -1,770 -55.35 -0.29
計 0 - - 0.00 10,661 - - 0.86 -10,661 - -0.86

リンク３ 乗用車類 0 0.00 0.00 0.00 7,052 55.35 10.27 0.25 -7,052 -55.35 -0.25
バス 0 0.00 0.00 0.00 0 55.35 0.00 0.00 0 -55.35 0.00
小型貨物車 1.0km 0 0.00 0.00 0.00 1,839 55.35 14.43 0.09 -1,839 -55.35 -0.09
普通貨物車 0 0.00 0.00 0.00 1,770 55.35 28.46 0.17 -1,770 -55.35 -0.17
計 0 - - 0.00 10,661 - - 0.52 -10,661 - -0.52

リンク４ 乗用車類 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
バス 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
小型貨物車 0.0km 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
普通貨物車 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
計 0 - - 0.00 0 - - 0.00 0 - 0.00

その他計 乗用車類 - - - 0.00 - - - 0.00 - - 0.00
バス - - - 0.00 - - - 0.00 - - 0.00

(ﾘﾝｸ数) 小型貨物車 - - - 0.00 - - - 0.00 - - 0.00
0 普通貨物車 - - - 0.00 - - - 0.00 - - 0.00

計 - - - 0.00 - - - 0.00 - - 0.00
リンク１ 乗用車類 5,955 26.44 19.43 0.84 2,003 30.00 18.81 0.28 3,952 -3.56 0.57

バス 0 26.44 0.00 0.00 0 30.00 0.00 0.00 0 -3.56 0.00
小型貨物車 2.0km 1,334 26.44 21.31 0.21 373 30.00 20.88 0.06 961 -3.56 0.15
普通貨物車 993 26.44 43.34 0.31 227 30.00 41.35 0.07 766 -3.56 0.25
計 8,282 - - 1.37 2,603 - - 0.40 5,679 - 0.97

リンク２ 乗用車類 5,361 41.95 17.93 0.81 2,223 45.00 17.82 0.33 3,138 -3.05 0.47
バス 0 41.95 0.00 0.00 0 45.00 0.00 0.00 0 -3.05 0.00
小型貨物車 2.3km 1,285 41.95 20.09 0.22 495 45.00 19.97 0.08 790 -3.05 0.13
普通貨物車 1,009 41.95 37.22 0.32 327 45.00 36.50 0.10 682 -3.05 0.22
計 7,655 - - 1.34 3,045 - - 0.52 4,610 - 0.82

リンク３ 乗用車類 5,955 26.44 19.43 0.38 2,003 30.00 18.81 0.12 3,952 -3.56 0.26
バス 0 26.44 0.00 0.00 0 30.00 0.00 0.00 0 -3.56 0.00
小型貨物車 0.9km 1,334 26.44 21.31 0.09 373 30.00 20.88 0.03 961 -3.56 0.07
普通貨物車 993 26.44 43.34 0.14 227 30.00 41.35 0.03 766 -3.56 0.11
計 8,282 - - 0.61 2,603 - - 0.18 5,679 - 0.43

リンク４ 乗用車類 2,100 45.00 17.82 0.03 739 45.00 17.82 0.01 1,361 0.00 0.02
バス 0 45.00 0.00 0.00 0 45.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
小型貨物車 0.2km 481 45.00 19.97 0.01 139 45.00 19.97 0.00 342 0.00 0.00
普通貨物車 86 45.00 36.50 0.00 25 45.00 36.50 0.00 61 0.00 0.00
計 2,667 - - 0.04 903 - - 0.01 1,764 - 0.02

その他計 乗用車類 - - - 0.00 - - - 0.00 - - 0.00
バス - - - 0.00 - - - 0.00 - - 0.00

(ﾘﾝｸ数) 小型貨物車 - - - 0.00 - - - 0.00 - - 0.00
0 普通貨物車 - - - 0.00 - - - 0.00 - - 0.00

計 - - - 0.00 - - - 0.00 - - 0.00
リンクＡ 乗用車類 6,296 31.52 18.65 0.60 2,601 35.00 18.27 0.24 3,695 -3.48 0.36

バス 0 31.52 0.00 0.00 0 35.00 0.00 0.00 0 -3.48 0.00
小型貨物車 1.4km 1,432 31.52 20.75 0.15 609 35.00 20.44 0.06 823 -3.48 0.09
普通貨物車 1,058 31.52 40.70 0.22 341 35.00 39.20 0.07 717 -3.48 0.15
計 8,786 - - 0.97 3,551 - - 0.37 5,235 - 0.60

リンクＢ 乗用車類 11,614 23.62 24.93 1.11 9,991 24.95 24.55 0.94 1,623 -1.33 0.17
バス 0 23.62 0.00 0.00 0 24.95 0.00 0.00 0 -1.33 0.00
小型貨物車 1.1km 2,027 23.62 25.24 0.20 1,786 24.95 25.01 0.17 241 -1.33 0.02
普通貨物車 1,156 23.62 49.47 0.22 998 24.95 48.48 0.19 158 -1.33 0.03
計 14,797 - - 1.52 12,775 - - 1.30 2,022 - 0.23

リンクＣ 乗用車類 4,573 26.73 19.38 0.21 4,233 27.48 19.25 0.19 340 -0.75 0.02
バス 0 26.73 0.00 0.00 0 27.48 0.00 0.00 0 -0.75 0.00
小型貨物車 0.7km 1,094 26.73 21.27 0.06 1,015 27.48 21.18 0.05 79 -0.75 0.00
普通貨物車 542 26.73 43.17 0.06 525 27.48 42.76 0.05 17 -0.75 0.00
計 6,209 - - 0.32 5,773 - - 0.30 436 - 0.02

その他計 乗用車類 - - - 619.63 - - - 619.60 - - 0.03
バス - - - 0.00 - - - 0.00 - - 0.00

(ﾘﾝｸ数) 小型貨物車 2,711.9km - - - 144.74 - - - 144.73 - - 0.01
2,074 普通貨物車 - - - 369.40 - - - 369.09 - - 0.31

計 - - - 1,133.77 - - - 1,133.42 - - 0.35
計 乗用車類 - - - 623.61 - - - 623.12 - - 0.48

バス - - - 0.00 - - - 0.00 - - 0.00
(ﾘﾝｸ数) 小型貨物車 2,725.1km - - - 145.67 - - - 145.69 - - -0.02
2,084 普通貨物車 - - - 370.67 - - - 370.51 - - 0.16

計 - - - 1,139.94 - - - 1,139.32 - - 0.62
バイパス等及び国道の現道は代表リンクとする。
その他のリンクＡ，Ｂ，Ｃは、便益の高いリンクを３つ選定し、路線名を記載する。 365日
各リンクのその他計には、リンク数及び合計延長も記入する。

項　　　　　　目

バ

イ

パ

ス

国

道

の

現

道

(主)築館登
米線

(主)築館登
米線

(主)築館登
米線

(主)築館登
米線

(主)築館登
米線（みや
ぎ県北高速
幹線道路）

(主)築館登
米線（みや
ぎ県北高速
幹線道路）

(主)築館登
米線（みや
ぎ県北高速
幹線道路）

そ

の

他

の

リ

ン

ク

(一)石森登
米線

国道346号

国道398号

通常期日数



Ｂ様式－６

交通事故減少便益 算定表（事業全体）_通常期 交通量推計年度：Ｒ２２ 箇所名：(主)築館登米線（みやぎ県北高速幹線道路）Ⅱ期（中田工区）

リンク
延　長 交通量 交通事故損失額 交通量 交通事故損失額 交通量 便 益
ｋｍ 単路部 交差点部 Qo(台) BTo(億円/年) 単路部 交差点部 Qw(台) BTw(億円/年) ⊿Ｑ(台) BT(億円)

リンク１ 2.1km
高速・自専
道

0 0 0 0.00 270 0 13,417 0.08 -13,417 -0.08

リンク２ 1.6km
高速・自専
道

0 0 0 0.00 270 0 10,661 0.05 -10,661 -0.05

リンク３ 1.0km
高速・自専
道

0 0 0 0.00 270 0 10,661 0.03 -10,661 -0.03

リンク４ 0.0km 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00

その他計

(ﾘﾝｸ数)

0

リンク１ 2.0km
その他道路
平地

800 310 8,282 0.16 800 310 2,603 0.05 5,679 0.11

リンク２ 2.3km
その他道路
平地

800 310 7,655 0.16 800 310 3,045 0.07 4,610 0.10

リンク３ 0.9km
その他道路
平地

800 310 8,282 0.09 800 310 2,603 0.03 5,679 0.06

リンク４ 0.2km
その他道路
平地

800 310 2,667 0.01 800 310 903 0.00 1,764 0.01

その他計

(ﾘﾝｸ数)

0

リンク１ 1.4km
その他道路
平地

800 310 8,786 0.13 800 310 3,551 0.05 5,235 0.07

リンク２ 1.1km
一般国道
市街地

1,020 230 14,797 0.19 1,020 230 12,775 0.17 2,022 0.03

リンク３ 0.7km
一般国道
平地

800 310 6,209 0.05 800 310 5,773 0.05 436 0.00

その他計

(ﾘﾝｸ数)

2,074

(ﾘﾝｸ数)

2,084

365日

項　　目
道路種別
沿道状況

整備なしの交通事故損失額

バ

イ

パ

ス

-

整備ありの交通事故損失額 交通事故減少便益
事故損失係数 事故損失係数

0.00- - － 0.00 - - － 0.00 －

-

国

道

の

現

道
- - - － 0.00

そ
の
他
の
リ
ン
ク

2,711.9km -

- － 0.00 － 0.00

－ -0.23- - － 21.90

-

- - － 22.13

合計

2,725.1km - 0.00

通常期日数

- － 22.69 - - － 22.69 －




