
 
 

気仙沼土木復旧・復興だより 

災害復旧事業の進捗状況 

○災害復旧事業の着手率は，昨年１２月末現在で，箇所ベースで約９８％， 

 金額ベースで約８３％となっています。 

○道路・橋梁施設については，全箇所の約９８％に着手し，約８０％が 

 完了しています。 

○河川・海岸施設については，全箇所の約９８％に着手し，沖ノ田地区  

 海岸（気仙沼市本吉町）が完成したほか，鹿折川（気仙沼市浜町）や 

 桜川（南三陸町志津川）などの進捗を図っています。 

○今後も，地権者等関係者の皆様の御協力を得ながら，用地買収を 

 進めるとともに本格復旧工事を推進していきます。 
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龍の松（岩井崎） 

工事が進む災害復旧箇所 

桜川（南三陸町志津川松井田地内） 

荒砥地区海岸（南三陸町志津川蒲の沢地先）   
 

戸倉地区海岸（南三陸町戸倉小涼地先）   
 

青野沢川（気仙沼市唐桑町釜石下地内） 鹿折川（気仙沼市東みなと町地内） 

水戸辺川（南三陸町戸倉水戸辺地内） 

◎箇所数ベース(平成28年12月末現在) （単位：箇所）

うち完了

道路・橋梁 123 121 99 98.4%
河川・海岸 53 52 12 98.1%
港湾関係 11 11 4 100.0%

合　計 187 184 115 98.4%
※事業中には，応急工事，調査設計，用地補償を含む

全体 事業中 着手率

◎事業費ベース(平成28年12月末現在) （単位：億円）

うち完了

道路・橋梁 120.2 72.3 12.0 60.1%
河川・海岸 1,889.3 1,599.5 44.7 84.7%
港湾関係 102.7 85.6 21.0 83.3%

合　計 2,112.2 1,757.4 77.7 83.2%
※事業中には，応急工事，調査設計，用地補償を含む 

※全体事業は，現時点の事業費としている

全体 事業中 着手率



 沖の田地区海岸災害復旧工事は，平成２６年５月に工事着手し，平成２
８年１０月３１日に無事竣工することができました。これも一重に地権者
の方々と周辺住民の皆様の御理解・御協力があってのことであり，この場
を借りて感謝申し上げます。 
 当防潮堤は，数十年から百数十年の一度の頻 
度で襲来するＬ１津波から，背後の住宅や国道 
などを守るため，T.P.＋９．８ｍの高さで整備 
したものです。今後とも早期復旧・復興に努め 
てまいりますので，地域の皆様の御理解・御協 
力を頂きますようお願い申し上げます。 
 

  

     
   
    
 
 
 
 
 
  

沖の田地区海岸の防潮堤が完成しました 
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標準断面図 

工事平面図 

着手前 竣工 



 一般県道大島浪板線は，気仙沼市街地と三ノ浜，二ノ浜へ接続する重要な生
活幹線道路です。その路線を安全に御利用していただくために，気仙沼市小々
汐地区において，現在，地滑りや落石の恐れのある斜面の保護工事を実施して
います。現時点で約５０％の進捗であり，平成２９年度内に完成する計画です。  
 近隣の皆様には引き続きご不便おかけしますが，御理解，御協力をお願いい
たします。 

  
 
 
 南三陸町志津川地区で実施している被災市街地復興土地区画整理事業と一体
的に整備を進めてきた，一般県道清水浜志津川港線「志津川復興道路」が，平
成２９年１月３１日１５時に供用開始しました。当面は歩道部が暫定供用とな
りますので，通行には十分御注意願います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

道路の安全のため法面工事を実施しています 
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清水浜志津川港線「志津川復興道路」が供用開始しました 

国土地理院長承認図（承認番号 平25東複 第13号）

を編集・加工しています。 

  

  

  

  

  

  
  

志津川漁港 

上の山 

志津川小学校 
志津川中学校 

東山公園 

気仙沼方面 

登米方面 

石巻方面 

県道清水浜志津川港線

の開通後に通行ができ

なくなります。 

  

  
  

  
  

現通行道路： 

通行止め道路： 

開通予定道路： 
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赤：着手済み 
緑：来年度着手予定 



大島架橋事業の工事状況について 

   
    宮城県気仙沼土木事務所 企画担当チーム 
 
        ＴＥＬ：０２２６－２２－２６２２ 
        Ｅ－ｍａｉｌ：ksdbk@pref.miyagi.jp  
        ＨＰ：http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ks-doboku/ 
         ※お気付きの点やご意見などがありましたら、何なりとご連絡下さい。 
         ※今後とも、皆様のご協力をよろしくお願いします。 

気仙沼土木復旧・復興だより 第１８号 

大島架橋事業 復興アルバム 検索 
「大島架橋事業 復興アルバム」URL 
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ks-doboku/osihmakakyo-album.html    

 平成２８年１１月１３日（日），気仙沼市と共催し気仙沼市民を対象とした
現場見学会を開催しました。 
 当日は，気仙沼商港岸壁の朝日ふ頭において，中央径間（アーチ部）の一
部を残し組立の完了が間近という現場の状況を，総勢４４４名もの市民の
方々に見学して頂きました。見学者からは，橋梁本体の大きさや工事説明に感
嘆や驚きの声が挙がり，見学会は大盛況でした。 

組立状況 

現場説明 

展望台からの見学 

気仙沼市民対象 現場見学会を開催しました 

中央径間の組立が完了しました 

 平成２８年６月から開始した，朝日ふ頭
での中央径間の組立作業は，１２月によう
やくアーチ中央部が連結され，作業が完了
しました。 
 また，架設位置での下部工工事も，２
月・３月の架設に向けて引き続き作業して
いきますので，近隣住民の方々には御不便
をおかけしますが，今後とも御理解・御協
力をよろしくお願い致します。 

H28年11月時点 

H29年2月時点 

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ks-doboku/osihmakakyo-album.html
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