
気仙沼土木復旧・復興だより

災害復旧事業の進捗状況（平成24年11月30日現在）

当事務所管内の災害復旧事業の着手率は，道路・河川・港湾を合わせた箇所
ベースで約80％，金額ベースで約5％です。

平成24年11月30日発行 宮城県気仙沼土木事務所
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復興だより第1号掲載以降に行われた災害復旧事業の住民説明会実施状況は，
下記のとおりです。

災害復旧事業 住民説明会実施位置図日時 当事務所説明箇所

H24.8.11 亀山磯草地先海岸（磯草）

H24.8.20 桜川

H24.8.29 港川

H24.9.5 長清水川

H24.9.6 稲淵川

H24.9.7 舘浜地区海岸

H24.9.14 後馬場地区海岸

H24.9.25 長須賀地区海岸

H24.9.26 荒砥地区海岸

H24.9.27 折立川

H24.10.2 水戸辺川・水戸辺地区海岸

H24.10.3 伊里前川

H24.10.15 水尻川

H24.10.16 津谷川・外尾川
中島地区海岸

H24.10.17 高井浜大向

H24.10.19 八幡川

H24.10.26～28 面瀬川・（主）気仙沼唐桑線

H24.10.30 荒砥地区海岸

H24.11.27 沖ノ田地区海岸

H24.11.28 片浜地区海岸

H24.12.1 鹿折川
（主）気仙沼唐桑線
（一）大島浪板線

後馬場地区海岸

亀山磯草地先海岸

高井浜大向地先海岸

面瀬川
（主）気仙沼唐桑線

港川

水戸辺川
水戸辺地区海岸

折立川

舘浜地区海岸

荒砥地区海岸

桜川八幡川

水尻川

鹿折川
（主）気仙沼唐桑線
（一）大島浪板線

片浜地区海岸

沖の田地区海岸

◎箇所数ベース(H24.11.30現在) （単位：箇所）

うち完了
道路・橋梁 125 113 50 90.4%
河川・海岸 54 31 0 57.4%
港湾関係 11 8 1 72.7%
合　計 190 152 51 80.0%

※事業中箇所は応急工事を含む

全体 事業中 執行率

◎事業費ベース(H24.11.30現在) （単位：億円）

うち完了
道路・橋梁 103.3 19.2 3.2 18.6%
河川・海岸 1,051.8 26.8 0.0 2.5%
港湾関係 110.5 18.1 0.1 16.4%
合　計 1,265.6 64.1 3.3 5.1%

※事業中には，応急工事，調査設計，用地補償を含む

全体 事業中 執行率

国土地理院長承認図（承認番号 平15東複
第379号）を編集・加工しています。
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面瀬川・（主）気仙沼唐桑線の復旧事業説明会を行いました。

気仙沼土木事務所では，10月26日（金）から28日（日）の3日間，気仙
沼市と合同で面瀬地区の災害復旧事業説明会を実施しました。

説明会には約60名の方々に参加を頂き，面瀬川と（主）気仙沼唐桑線の計
画に併せて，土地境界立会の実施方法及び協力依頼をしました。

断面A

断面C

計画堤防高
T.P.+7.20m

計画堤防高
T.P.+5.80m

尾崎橋 JR気仙沼線
主要地方道

気仙沼唐桑線
（面瀬橋）

国道45号
（面瀬川橋）

松岩漁港

断面B

断面D

計画堤防高
T.P.+5.00m

説明状況 説明状況

復旧計画断面図（河川）

復旧計画断面図（道路）

国土地理院提供
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気仙沼土木事務所は，１１月６日（火）に気仙沼港商港岸壁の災害復旧工
事説明会を開催しました。

説明会には関係企業の方々をはじめ，関係者約３０名に参加いただき，気
仙沼港全体の復旧計画を説明するとともに，これから着手する工事へのご理
解をお願いしました。なお，質疑においては企業の方からの要望やご意見も
多く，復旧工事だけでなく町づくりを進めるうえでも貴重な説明会となりま
した。

「気仙沼港商港岸壁災害復旧工事」工事説明会を開催しました。

3

説明会の様子

説明会の様子

気仙沼港

説明会の様子

本意地図は国土地理院長の承認を得て、同院発行の五万分一地形図を複製したもの（国土地理院承認番号 平15東複第379号）を宮城県で編集したものです。
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橋本土木部長

宮城県と気仙沼市は，平成２４年１１月１４日（水）に気仙沼市朝日町地
内において「気仙沼港商港岸壁災害復旧工事着工式」を執り行いました。

式典では小野寺五典衆議院議員をはじめ，来賓，関係者約１００名の出席
のもと，黙祷の後，主催者からの挨拶，復旧工事概要説明を行い，工事の安
全と早期復旧を祈念し鍬入れを行いました。

「気仙沼港商港岸壁災害復旧工事着工式」を執り行いました。
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菅原気仙沼市長挨拶

高橋所長による復旧工事概要説明

三浦副知事挨拶

小野寺衆議院議員祝辞

関係者による鍬入れ 復旧工事着工（鋼矢板打設）

気仙沼港の災害復旧は，平成２７年度の完成を目指しております。
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御崎港の災害復旧工事を実施しています。

気仙沼市唐桑町の御崎港において、災害復旧工事を実施しております。
御崎港においては津波による施設への大きな被害は無かったものの，地盤

沈下に伴い施設が沈下しています。そのため，復旧工事では防波堤・物揚
場・船揚場等の施設全てを嵩上げする工事となっております。

なお，現在は防波堤の嵩上げが完了し，物揚場等の工事を進めております。

現況堤防高
T.P.+5.9m

復旧堤防高
T.P.+8.7m

2.8m

設置写真

地元説明会で「復旧高を標示して欲しい」との要望があり，伊里前川に復
旧高さを標示致しました。伊里前川では河川堤防復旧高はT.P.+8.7mで，現
況地盤から約2.8mの堤防が建設される予定です。

伊里前川に災害復旧高さの表示板を設置しました。

着工前(嵩上げ前)

完成(嵩上げ後)防波堤標準断面図(嵩上げ)

既設防波堤
嵩上げ部

御崎港

宮城県気仙沼土木事務所 企画担当チーム
ＴＥＬ：０２２６－２２－２６２２
Ｅ－ｍａｉｌ：ksdbk@pref.miyagi.jp 
ＨＰ：http://www.pref.miyagi.jp/ks-doboku/

位置図

設置場所

南三陸町

国土地理院長承認図（承認番号 平15東複第379号）を編集・加工しています。


