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■ 災害復旧事業の着手率は，４月末現在で，箇所数ベースで約９８％，事業費ベースで約８４％となっ
ています。

■ 道路・橋梁施設については，全箇所の約９８％に着手し，約８０％が完了しています。
■ 河川・海岸施設については，全箇所の約９８％に着手し，約２３％が完了しており，現在は，鹿折川

や八幡川，中島地区海岸などの進捗を図っています。
■ 今後も，地権者等関係者の皆様の御協力を得ながら用地買収を進めるとともに，復旧工事の着実な進
捗を図ってまいります。

⻘野沢川［約85％］
（気仙沼市唐桑町釜⽯下地内）

災害復旧事業の進捗状況

工事が進む災害復旧箇所の状況

⿅折川［約94％］
（気仙沼市東みなと町地内）

⼋幡川［約64％］・志津川復興道路［約68％］
（南三陸町志津川字汐⾒町地内）

気仙沼市

南三陸町

桜川［約85％］
（南三陸町志津川松井⽥地内）

中島地区海岸［約81％］
（気仙沼市本吉町中島地内）

⻑清⽔川［約90％］
（南三陸町⼾倉字⻑清⽔地内）

◎箇所数ベース(平成29年4月末現在) （単位：箇所）

うち完了

道路・橋梁 123 121 99 98.4%
河川・海岸 53 52 12 98.1%
港湾関係 11 11 4 100.0%

合　計 187 184 115 98.4%
※事業中には，応急工事，調査設計，用地補償を含む

全体 事業中 着手率

◎事業費ベース(平成29年4月末現在) （単位：億円）

うち完了

道路・橋梁 123.8 86.7 12.0 70.0%
河川・海岸 1,889.3 1,604.8 44.7 84.9%
港湾関係 102.7 86.1 21.0 83.8%

合　計 2,115.8 1,777.6 77.7 84.0%
※事業中には，応急工事，調査設計，用地補償を含む 

※全体事業は，現時点の事業費としている

全体 事業中 着手率

［着手率］
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工 事 進 捗 ト ピ ッ ク ス

大島架橋工事の進捗状況について

気仙沼大島大橋の架設が完了しました！

大橋は，離島である大島に初めてかかる本土と繋がる橋であり，
５つのブロックに分割した橋桁の架設作業が，天候による苦労もあ
りましたが，今年３月２９日（水）までに完了しました。

作業には，気仙沼市朝日町の朝日埠頭から最後の中央径間（真ん
中の橋桁）となる重さ約２,７００ｔを，大島瀬戸まで曳航し，架設
作業を完了し，本土と大島がつながる歴史的な瞬間を迎えることが
できました。

吊上げ(朝⽇埠頭)

当事務所が発行している情報誌「大島かけは
し」においても，架設時の状況を掲載してお
りますので、是非御覧下さい。

URL：http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ks‐
doboku/o‐news.html

大島かけはし 検索

今後の工事予定について

溶接

⾼⼒ボルト本締

⾦属溶射

塗装

大島架橋本体の架設が完了し，現在は中央径間とその両脇の径間を接合するための溶接や塗装を行ってい
ます。接合が完了した後は，橋を支える海上ベントや補強材の解体，橋梁添架物設置，橋面舗装等を行って
まいります。
また，橋梁全体の工事完成は平成３０年度を目指し進めて

まいりますので，今後とも御理解・御協力をよろしくお願い
いたします。

海上ベント

補強材

海上ベント
4⽉末現在の状況
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２ 国道３９８号「志津川復興道路」が一部供用を開始しました

「志津川復興道路」は，東日本大震災で甚大な被害を受けた南三陸町志津川地区において，被災
市街地土地区画整理事業と一体的に整備を行っている事業延長１．２ｋｍの復興道路です。

このたび，八幡川に架かる八幡橋（橋長１０２ｍ）の工事が完了したことから，八幡橋を含む約
８００ｍについて，平成２９年３月３０日（木）に供用を開始しました。

今後は，平成３０年度の全線供用を目指し，引き続き整備を進めてまいります。

３ 登米沢地区海岸堤防が完成しました

気仙沼市本吉町の登米沢地区海岸堤防工事は，平成２７年３月に着工し，平成２９年２月２８日完了，
３月１８日には，完成を祝して地権者の方々約３０名と現場見学会を実施しました。

当防潮堤は，地域からの要望もあり，数十年から百数十年に一度の頻度で襲来する津波から生命・財産
を守るため，ＴＰ(東京湾平均海面)＋１４．７ｍの高さで整備しました。

また，現在も進めております他地区の工事についても，推進しておりますので，今後ともご理解とご協
力をお願いいたします。

①⼯事着⼿前 ①完成（海側より）

②⼯事着⼿前 ②完成（陸側から）

⼋幡橋供⽤状況

と よ ま ざ わ

国⼟地理院発⾏の５万分の１地形図（承認番号平25東複、第13号）を複製・編集したものです。
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※お気付きの点やご意見などがありましたら、
何なりとご連絡下さい。

※今後とも、皆様のご協力をよろしくお願いします。

宮城県気仙沼土木事務所 企画担当チーム
〒９８８ー０１８１

宮城県気仙沼市赤岩杉ノ沢４７－６
TEL：０２２６－２２－２６２２

Mail： ksdbk@pref.miyagi.lg.jp
ホームページ：http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ks-doboku/

４ ドーロクリーン大作戦を実施しました！

気仙沼土木事務所が管理する道路の環境美化と不法投棄防止の啓発を目的とした『平成２９年度ドーロ
クリーン大作戦』を，４月１６日（日）に大島で開催される“気仙沼つばきマラソン”にあわせて，マラソ
ンコースの一部となる一般県道大島線の約７．５ｋｍ区間において実施しました。

当事務所職員は大島中央部の浦の浜から要害に至る
約２．５ｋｍを，道路管理業者は東側海岸部を中心に
約５ｋｍを，それぞれのグループに別れて清掃作業を
行いました。

また，県道の側溝なども可能な範囲で清掃など道路
管理を行っております。

路⾯清掃

５ 雨の季節となります。大雨などには注意しましょう！

県で管理しております河川では，６月
１日より１０月３０日までを出水期間と
しております。この期間は，一年のうち
特に河川の増水に注意する必要がある時
期となります。

また，５月は「水防月間」６月は「土
砂災害防止月間」ともなっておりますの
で，大雨等による「急傾斜地崩壊（がけ
崩れ）」「土石流」「地滑り」にも十分
注意いただくようお願いいたします。

気仙沼土木事務所では，「土砂災害防止法」に基づく警
戒区域等の指定を進めており，平成３２年度指定完了を目
指して進めております。

土砂災害防止月間
６月１日（木）～６月３０日（金）

側溝清掃

○気仙沼土木事務所指定進捗状況 （平成２８年度末現在）

警戒区域等
指定箇所

指定率

 土石流危険箇所  がけ崩れ等危険箇所

全体数
警戒区域等
指定箇所

指定率 全体数

82 27.7%合　計 410 138 33.7% 296

74 35.2%

南三陸町 130 16 12.3% 86 8 9.3%

気仙沼市 280 122 43.6% 210


