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■ 災害復旧事業の着手率は，９月末現在で箇所数ベースで約９８％，事業費ベースで約８５％となって
います。

■ 道路・橋梁施設については，全箇所の約９８％に着手し，約８１％が完了しています。
■ 河川・海岸施設については，全箇所の約９８％に着手し，約２３％が完了しており，現在は，鹿折川

や八幡川，中島地区海岸などの進捗を図っています。
■ 今後も，地権者を始めとします関係者の皆様の御協力を得ながら，用地買収を進めるとともに，復旧

事業の着実な進捗を図ってまいります。

⻘野沢川［約85％］
（気仙沼市唐桑町釜⽯地内）

災害復旧事業の進捗状況

工事が進む災害復旧箇所の状況
⿅折川［約94％］
(気仙沼市東みなと町地内）

⼋幡川［約67％］・志津川復興道路［約85％］
（南三陸町志津川字汐⾒町地内）

気仙沼市

南三陸町

桜川［約85％］
(南三陸町志津川松井⽥地内)

中島地区海岸［約81％］
（気仙沼市本吉町中島地内）

⻑清⽔川［約90％］
(南三陸町
⼾倉字⻑清⽔地内)

［着手率］

◎箇所数ベース （単位：箇所）

うち完了

道路・橋梁 123 121 100 98.4%

河川・海岸 53 52 12 98.1%

港湾 11 11 4 100.0%

合　計 187 184 116 98.4%

※事業中箇所には，応急工事，調査設計，用地補償を含む

全体 事業中 着手率

◎事業費ベース （単位：億円）

うち完了

道路・橋梁 123.8 86.7 12.4 70.0%

河川・海岸 1,889.3 1,617.6 44.7 85.6%

港湾 102.7 86.1 21.0 83.8%

合　計 2,115.8 1,790.4 78.1 84.6%

※事業中箇所には，応急工事，調査設計，用地補償を含む

※事業費は，現時点での事業費としている

全体 事業中 着手率
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工 事 進 捗 ト ピ ッ ク ス

大島架橋工事の進捗状況について

気仙沼大島大橋の海上ベント撤去が完了しました！

当事務所が発行している情報誌「大島かけは
し」においても，架設時の状況を掲載してお
りますので、是非御覧下さい。

URL：http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ks‐
doboku/o‐news.html

大島かけはし 検索

海上ベント
補強材

海上ベント

4⽉末現在の状況大島架橋本体工事は，橋を支える海上ベン
トの解体や補強材撤去が完了しました。
今後は，橋梁添架物(ライフライン)設置や

舗装などを行い，平成３０年度工事完成を目
指し進めてまいります。

８⽉末現在の状況

一般県道大島浪板線の道路改良工事も進んでいます！

全体計画延長約８ｋｍのうち，今年２月に浦島１号，２号トンネルを含む約１．０ｋｍを供用開始し，総
延長で約１，３ｋｍの道路が開通しております。現在は，残り区間のうち約５．３ｋｍ区間の工事を行って
おり，早期開通に向け進めておりますので，今後も皆様の御理解と御協力をよろしくお願いいたします。

浪板道路改良⼯事（その２）

⼤浦道路改良⼯事

⼤浦漁港

朝⽇埠頭

2⽉に供⽤開始した浦島2号トンネル

気仙沼⼤島
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一般県道馬場只越線 只越バイパスが開通しました！

平成１４年度より整備を進めてきました「只越バ
イパス」が，平成２９年６月１７日に供用開始しま
した。

一般県道馬場只越線は，旧唐桑町中心部と気仙沼
市中心部や復興道路として整備が進められている三
陸沿岸道路を結ぶ重要な路線であり，今回の供用開
始により，安全で円滑な交通確保が図られますこと
から，唐桑地域の復興はもとより，水産業や観光振
興に大きく寄与することが期待されます。

なお，当バイパスの一部区間は，防潮堤事業との
施工調整の関係から，暫定形状での供用となってお
りますので，気をつけて走行していただきますよう
お願いします。
○事業概要
施⼯箇所 気仙沼市唐桑町只越地内
延⻑・幅員 Ｌ＝８６０ｍ Ｗ＝６．５（１０．５）ｍ
事業期間 平成１４年度〜平成２９年度
総事業費 約９億円
供⽤開始 平成29年6⽉17⽇（⼟曜⽇）午後３時

只越バイパス

テープカット及びくす⽟開披の様⼦
当日は開通式を開催し，気仙沼市長を始め県議会議員，
市議会議員，関係機関及び用地協力者など総勢約５０
名の方々に御出席いただき開通を祝しました。

３

２

津谷川河川災害復旧工事の環境配慮に関する取り組み

海

気仙沼市本吉町の中島海岸と津谷川の災害
復旧工事では，復旧方法について学識経験者
や地元代表者などで構成する検討会を開催し
検討してまいりました。検討の結果，津谷川
右岸の湿地帯を保存し，植物や底生生物など
の生息の場を再生するなど，環境に配慮した
整備を進めております。

植物移植湿地整備

外尾川

津⾕川
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※お気付きの点やご意見などがありましたら、
何なりとご連絡下さい。

※今後とも、皆様のご協力をよろしくお願いします。

宮城県気仙沼土木事務所 企画担当チーム
〒９８８ー０１８１

宮城県気仙沼市赤岩杉ノ沢４７－６
TEL：０２２６－２２－２６２２

Mail： ksdbk@pref.miyagi.lg.jp
ホームページ：http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ks-doboku/

５

６

気仙沼向洋高校建築現場見学会を開催しました！

応援職員について

平成２９年８月７日に小学生と保護者の方々
に参加いただき，普段は入ることのできない高
校の建築現場で，建設機械に試乗するなど「も
のづくり」の楽しさを体験していただきました。

● 平成２９年４月より応援いただきました福
岡県の〔安増主事〕が，８月末で帰任いたし
ました。

河川や海岸などの用地取得を担当していた
だき，宮城の復旧・復興に御支援いただきま
した。

● 平成２９年４月より応援いただきました鹿
児島県の〔曲迫技術主査〕が，６ヶ月間の支
援期間を終了し９月末に帰任いたしました。
南三陸町志津川や気仙沼市本吉町の河川災

害復旧工事を担当いただき，宮城の復旧・復
興にご支援いただきました。

気仙沼土木事務所には，全国から沢山の応援職員が来ていただいております。
現在，１都１道７県（北海道，埼玉県，東京都，神奈川県，鳥取県，徳島県，福岡県，大分県，鹿児
島県）から２２名の応援をいただいております。

福岡県職員
安 増 主事

(やすます)

鹿児島県職員
曲 迫 技術主査

(まがりさこ)

ドローンのカメラ操作体験

建設機械試乗体験

４

平成２９年度大川リバーエステ大作戦

気仙沼市を貫流する大川の環境美化及び不法
投棄防止の啓発を目的として，平成１６年度か
ら実施しており，今年も平成２９年７月２１日
に河川愛護会，沿川自治会及び気仙沼市役所の
方々に参加いただき，気仙沼土木事務所職員と
の官民協働で実施しました。

作業状況


