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※お気付きの点やご意見などがありましたら，
何なりとご連絡下さい。

※今後とも，皆様のご協力をよろしくお願いします。
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■ 災害復旧事業の着手率は，令和元年９月末現在で箇所数ベースで１００％，事業費ベース
で約９３％となっています。

■ 道路・橋梁施設については，約９０％が完了しています。
■ 河川・海岸施設については，約５５％が完了しています。
■ 港湾施設については，約９１％が完了しています。
■ 今後も，地権者を始めとします関係者の皆様の御協力を頂きながら，早期完了に向けて，

復旧事業の着実な進捗を図ってまいります。

災害復旧事業の進捗状況1

県道馬場只越線・只越橋を供用開始しました２

３ 桜川河川災害復旧工事が完了しました

東日本大震災で被災した桜川の災害復旧事業として，
河川と県道・町道の整備を一体的に行いました。河川
堤防はＬ１津波対応の堤防となっており，事業延長
719.1m，復旧高さTP+8.7m～5.7m，県道は復旧延長
430mを整備しました。
令和元年７月１６日に工事が完成し，７月３１日に県
道の交通開放を行いました。
桜川河川災害復旧事業は完了しましたが，引き続き隣
接する南三陸町施工の清水漁港災害復旧事業が行われ
ています。

６ 小泉海水浴場が再開しました

大谷地区海岸工事の進捗状況について７

防潮堤工事と駐車場等の完成により，震災以降閉鎖していた中島地区海岸にある小泉海水浴場が令和元年
７月２０日に９年ぶりに再開しました。
中島地区海岸は，県内最大級の防潮堤（T.P+14.7m）の整備となり，大きな注目を集めました。今後は完
成した防潮堤背面に盛土緑化工事を行い減災や景観に配慮した海岸を整備していく予定となっています。

東日本大震災で甚大な被害を受けた只越川の河川災害
復旧工事に伴って，架け替えられた「只越橋」を含む
延長502.9mの一般県道馬場只越線及び市道只越大沢一
号線が完成しました。地元住民参加の開通式の後，令
和元年６月３０日午後１時に供用を開始しました。

気仙沼大島大橋回転場に展望台・東屋等が完成します８
今年４月７日に開通した気仙沼大島大橋の磯草（大島側）の転回場に，新たに休憩施設が完成します。
完成する施設は，展望台と東屋とトイレの３施設です。橋の両端には，強風時等による通行規制の際に
車両がＵターンするための転回場が設けられていますが，通常時は，橋周辺の観光や休憩等のための駐
車場としての利用もあり，利用の実態に沿う形での完成となります。

平成３０年１月２０日に着工式典を行った大谷地区海岸の海岸防潮堤工事の進捗状況について，令和
元年７月１８日に国道４５号の切回し道路の供用を開始しました。現在は国道４５号の嵩上げ及び防
潮堤建設のための既設構造物の撤去工事を行っています。通行される皆様には御不便・御迷惑をおか
けいたしますが，引き続き御協力をお願いいたします。

只越橋開通式

４ 国道３９８号「志津川復興道路」の供用を開始しました

東日本大震災で被災した志津川地区の道路復興事業
として，国道３９８号「志津川復興道路」の整備を
行い，令和元年６月２８日に供用を開始しました。
今回の供用開始により，既に供用開始した区間と合
わせて延長1.2kmの復興事業全区間の供用開始となり
ました。
これにより，志津川地区における市街地間の交通連
絡強化が図られました。

海開き

全体写真展望台

海⽔浴の様⼦

⼤⾕地区海岸

桜川河川災害復旧事業

◎箇所数ベース （単位：箇所）

うち完了

道路・橋梁 123 123 111 100.0% 90.2%

河川・海岸 53 53 29 100.0% 54.7%

港湾 11 11 10 100.0% 90.9%

合　計 187 187 150 100.0% 80.2%

※事業中箇所には，応急工事，調査設計，用地補償を含む

全体 事業中 完了率着手率

◎事業費ベース （単位：億円）

うち完了

道路・橋梁 141.0 119.0 65.2 84.4%

河川・海岸 2,278.2 2,113.3 392.9 92.8%

港湾 90.2 90.2 87.8 100.0%

合　計 2,509.4 2,322.5 545.9 92.6%

※事業中箇所には，応急工事，調査設計，用地補償を含む

※事業費は，現時点での事業費としている

全体 事業中 着手率
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工事が進む災害復旧箇所の状況５

只越橋と只越川（気仙沼市唐桑町只越地内）

⾼井浜⼤向地先海岸（気仙沼市⾼井地先） 千岩⽥地区海岸（気仙沼市岩⽉千岩⽥地先）

浪板橋と⿅折川（気仙沼市東みなと町地内）

⻲⼭磯草地先海岸（気仙沼市⻲⼭地先外）

沖ノ⽥川（気仙沼市本吉町野ノ下地内） 中島地区海岸（気仙沼市本吉町中島地内）

津⾕川（気仙沼市本吉町中島地内）

［気仙沼市内の主な工事状況］

⼤⾕地区海岸（気仙沼市本吉町三島地先）

⻘野沢川（気仙沼市唐桑町釜⽯地内）

⼤川（気仙沼市川⼝⼆丁⽬地内） ⾯瀬橋と⾯瀬川（気仙沼市松崎⽚浜地内）神⼭川（気仙沼市神⼭地内）

気仙沼市
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志津川復興道路（南三陸町志津川字汐⾒町地内）

工事が進む災害復旧箇所の状況５

⽔尻川（南三陸町志津川字⼤久保地内）

南三陸町

荒砥地区海岸（南三陸町志津川字蒲の沢地内）

⼋幡川（南三陸町志津川字汐⾒町地内）

⻑清⽔橋と⻑清⽔川(南三陸町⼾倉字⻑清⽔地内)⽔⼾辺川(南三陸町志津川地内)

港川（南三陸町歌津字港地内） ⻑須賀地区海岸（南三陸町歌津字⼤沼地先）

清⽔橋と桜川（南三陸町志津川字松井⽥地内外）

［南三陸町内の主な工事状況］

折⽴橋と折⽴川（南三陸町志津川地内）

伊⾥前川（南三陸町歌津字伊⾥前地内）

東日本大震災からの復旧工事は，現在３７箇所で進めております。

河川や海岸では，２４箇所で盛土へのコンクリート被覆などを進めており，道路は，１２箇所で橋梁

や舗装等を行っております。また，港湾では気仙沼港の臨港道路１箇所で工事を進めております。

河川堤防を整備中

海岸防潮堤を整備中

河川堤防を整備中

河川堤防を整備中

河川堤防・国道迂回路を整備中

河川堤防を整備中 河川堤防を整備中

令和元年7⽉16⽇完成

国道周辺を整備中 海岸防潮堤を整備中

令和元年6⽉28⽇供⽤開始

⼀部区間完成
国道周辺を整備中

県道⾺場只越線（旧道）完成
河川堤防整備中

河川堤防を整備中

河川堤防を整備中 神⼭川仮設橋完成
河川堤防整備中

⻲⼭の海岸防潮堤を整備中 ⾼井の海岸防潮堤を整備中 突堤部、樋⾨整備中

河川堤防を整備中 海岸防潮堤を整備中 海岸防潮堤完成
離岸堤を整備中

BRT橋梁完成
⾯瀬橋、防潮堤等整備中

河川堤防を整備中
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