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※お気付きの点やご意見などがありましたら，
何なりとご連絡下さい。

※今後とも，皆様のご協力をよろしくお願いします。
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南三陸町内の災害復旧箇所の状況７

⼋幡川（南三陸町志津川字汐⾒町地内）

南三陸町

港川（南三陸町歌津字港地内） ⻑須賀地区海岸（南三陸町歌津字⼤沼地先）

荒砥地区海岸（南三陸町志津川字蒲の沢地内） 伊⾥前川（南三陸町歌津字伊⾥前地内）

⽔尻川（南三陸町志津川字⼤久保地内）

折⽴橋と折⽴川（南三陸町志津川地内） ⽔⼾辺川(南三陸町志津川地内)

■ 災害復旧事業の道路・橋梁施設については，約９９％が完了しています。
■ 河川・海岸施設については，約７０％が完了しています。
■ 港湾施設については，全て完了しました。
■ 今後も，地権者の皆様を始めとした関係者の皆様の御協力を頂きながら，復旧事業の全箇所の

完成に向けて着実な進捗を図ってまいります。

災害復旧事業の進捗状況1

２ 一般県道大島浪板線 全区間の供用を開始しました。

一般県道大島浪板線「大島架橋事業」については，復興のシンボル事業として平成２３年度より事
業に着手し整備を進めて参りましたが，この度，未供用となっていた磯草工区約７６０m区間を令和
３年３月３０日１０時に供用開始いたしました。

今回の供用により，国道４５号から大島をつなぐ全事業区間約８kmが全線供用となり，大島島内を
はじめ沿線住民の安全で円滑な交通確保が図られるほか，５月１７日に放送が開始されたNHK連続テ
レビ小説「おかえりモネ」の効果により観光客の増加が益々見込まれるところであり，気仙沼地域の
更なる振興・活性化につながっていくことが期待されます。

これまでの間，近隣の皆様，および，道路利用者の皆様から多大なるご理解とご協力を賜りました
ことに対しまして，改めてお礼申し上げます。
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　【復旧】

◎箇所数ベース

うち完了

道路・橋梁 123 123 122

河川・海岸 53 53 37

港湾 11 11 11

合　計 187 187 170

全体 事業中

（単位：箇所）

99.2%

69.8%

100.0%

90.9%

完了率

河川堤防を整備中

国道周辺を整備中

河川堤防を整備中 河川堤防を整備中

令和2年9⽉30⽇国道45号切替完了
河川堤防を整備中

河川堤防を整備中

海岸防潮堤を整備中

海岸防潮堤を整備中

南三陸町内の県管理道路の復旧・復興事業については，東日本大震災から１０年を迎える令和３年
１月をもって全て完了しました。

管内では引き続き復旧事業1７箇所，復興事業８箇所で工事を進めていますが，いずれも工事は最
終盤を迎えており，全ての事業について早期完成を目指し進めてまいります。

◎事業費ベース （単位：億円）

うち完了

道路・橋梁 139.3 135.1 131.8 97.0% 94.6%

河川・海岸 2,274.7 2,132.9 1,997.6 93.8% 87.8%

港湾 90.2 90.2 90.2 100.0% 100.0%

合　計 2,504.2 2,358.2 2,219.6 94.2% 88.6%

※事業費は，現時点での事業費としている

全体 契約額 完了率契約率



気仙沼土木復旧・復興だより 第29号

気仙沼市内の災害復旧箇所の状況６
津⾕川（気仙沼市本吉町中島地内）⻘野沢川（気仙沼市唐桑町釜⽯地内）

気仙沼市

⼤川（気仙沼市川⼝⼆丁⽬地内） 神⼭川（気仙沼市神⼭地内）

⾯瀬橋と⾯瀬川（気仙沼市松崎⽚浜地内） ⻲⼭磯草地先海岸（気仙沼市⻲⼭地先外）

⾼井浜⼤向地先海岸（気仙沼市⾼井地先） 沖ノ⽥川（気仙沼市本吉町野ノ下地内）

⼤⾕地区海岸（気仙沼市本吉町三島地先）

国道周辺の河川堤防を整備中

河川堤防を整備中
(特殊堤⼀部区間完成)

橋梁下部⼯を施⼯中

海岸防潮堤を整備中

海岸防潮堤を整備中特殊堤を整備中

⼀部区間完成
国道45号付近河川堤防整備中

令和2年3⽉2⽇⼯事完了
令和2年10⽉14⽇国道45号交通切替完了
国・JRが施⼯中

国道、海岸防潮堤等を整備中

長清水川の河川災害復旧事業が完了しました。

３ 中島地区海岸の災害復旧・復興事業が完了しました。

４

延長L=８００m，高さT.P+１４．７の県内最大の高さである防潮堤や消波工は，平成３０年５月
に完成し，令和元年７月には９年ぶりに小泉海水浴場も再開しています。

残っていた離岸堤についても震災から１０年の節目となる令和３年３月に完成し，中島地区海
岸災害復旧事業が完了いたしました。

気仙沼市岩月千岩田地先で実施してきた千岩田地区
海岸災害復旧工事が，令和３年１月７日に完成いたし
ました。これにより東日本大震災により被災した千岩
田地区海岸の災害復旧事業は全て完了いたしました。
海岸堤防はL１津波対応の堤防となっており，事業延

長L=３５７．１m 復旧高さT.P+７．２mです。

本吉郡南三陸町の長清水川河川災害復旧工事は，平成２７年度より着手し，令和３年２月２８
日に事業完了いたしました。

当防潮堤はL１津波対応のT.P+７．３mの堤防高となっており，国道３９８号と一体的に整備を
行いました。国道３９８号は令和２年３月に供用開始しており，今回の河川災害復旧工事の完了
をもちまして長清水地区の災害復旧事業はすべて完了いたしました。

千岩田地区海岸の災害復旧・復興事業が完了しました。

５


