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※お気付きの点やご意見などがありましたら，
何なりとご連絡下さい。

※今後とも，皆様のご協力をよろしくお願いします。
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気仙沼市内の災害復旧箇所の状況８
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南三陸町内の災害復旧箇所の状況９

気仙沼市
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災害復旧事業の進捗状況1

２ 主要地方道気仙沼唐桑線「神山川橋」の供用を開始しました。

主要地方道気仙沼唐桑線「神山川橋」については，被災した神山川堤防の嵩上げ復旧に伴い，橋の
架替え工事を進めてまいりましたが，令和3年12月3日(金)に完成した神山川橋を供用開始しました。
新しい神山川橋は，橋長がL=49.0m（旧橋L=42.1m），総幅員はW=15.8m（旧橋W=9.8m）の中空合成

床版形式の橋梁で，両側に歩道を整備したことにより，より安全・安心に通行いただけるようになり
ました。

神山川橋

承認番号 R1 JHS 1175

位置図 神山川橋 完成写真 至 仙台

至 市街地

付帯工事を施工中

国道45号の仮設橋梁を撤去中 河川築堤盛土・被覆工を施工中

■ 災害復旧事業の道路・橋梁施設については，約99％が完了しています。
■ 河川・海岸施設については，約87％が完了しています。
■ 港湾施設については，全て完了しました。
■ 今後も，地権者の皆様を始めとした関係者の皆様の御協力を頂きながら，復旧事業の全箇所の

完成に向けて着実な進捗を図ってまいります。

◎箇所数ベース

うち完了

道路・橋梁 123 123 122

河川・海岸 53 53 46

港湾 11 11 11

合　計 187 187 179

全体 事業中

◎事業費ベース （単位：億円）

うち完了

道路・橋梁 141.4 129.3 129.0 91.4% 91.2%

河川・海岸 2,274.7 2,134.9 2,015.5 93.9% 88.6%

港湾 90.2 90.2 90.2 100.0% 100.0%

合　計 2,506.3 2,354.4 2,234.7 93.9% 89.2%

※事業費は，現時点での事業費としている

全体 契約額 完了率契約率

（単位：箇所）

99.2%

86.8%

100.0%

95.7%

完了率

管内では引き続き復旧事業8箇所，復興事業
1箇所で工事を進めていますが，いずれも工事
は最終盤を迎えております。
地域の皆様には，今後とも御協力いただき

ますようお願い申し上げます。

防潮堤を整備中

左岸下流部の樋門を整備中防潮堤を整備中

築堤護岸を整備中

（令和3年12月末現在）
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国道284号線 山びこ大橋の耐震補強事業が完了しました。

３ 大谷地区海岸の復興事業が完了しました。

４

６

亀山磯草地先海岸の災害復旧事業が完了しました。７

高井浜大向地先海岸の災害復旧事業が完了しました。５

青野沢川の河川災害復旧事業が完了しました。

東日本大震災で大きな被害を受けた大谷地区海岸では，防潮堤と背後のまちづくりを含めた事業計画
について地元・関係機関等と協議を重ね，平成29年7月に地元合意を得たことから，社会資本整備総合
交付金（復興枠）を活用し，平成30年1月から防潮堤整備工事を進めてきました。
この工事では，防潮堤背後の国道45号を現位置で嵩上げし，背後地の利活用を踏まえた一体的な整備

を行いました。（施工延長：防潮堤 L=677m，国道45号L＝990m，計画高：TP+9.8m）
国道45号嵩上げにあたっては，令和元年7月の切り回し道路（迂回路）の供用以降，延べ7回にわたる

道路切替を行い，令和3年4月7日に全線供用しました。
防潮堤は6月に完成し，6月20日に海開き，7月17日からは震災後11年ぶりに海水浴場がオープンとな

りました。

位置図

大谷地区海岸

気仙沼市唐桑半島に位置する青野沢川復旧事業は，平成26年に始まり，延長L=1,730ｍ，下流側は計
画高TP+8.0ｍ，上流側は計画高TP+7.2mとし，国道45号復旧事業をはじめ，三陸沿岸道路事業．漁集事
業，農地復旧事業，市道，普通河川復旧事業など多岐に渡る関係機関との密な調整を行い，整備を進
め，令和3年12月に完成しました。

気仙沼市下八瀬地内に架かる国道284号山びこ大橋では，復興事業として橋桁及び橋脚の耐震補強工
事を令和元年9月から進め，令和3年6月に完成しました。この路線は第1次緊急輸送道路に指定されてお
り，災害時の避難，救助，物資供給などへ寄与することが期待されます。

山びこ大橋 完成写真

橋桁部

橋脚部

山びこ大橋

位置図

大島の外浜地区の防潮堤災害復旧工事では，平成27年から延長L=450m，計画高TP+7.0mで整備を行い，
地元・関係機関と協議を重ねながら工事を進め，令和3年12月に完成しました。
併せて，遠隔化陸閘も整備し，令和3年12月から供用を開始しております。

亀山磯草地先海岸

位置図

青野沢川

位置図

気仙沼市大島に位置する高井浜大向地先海岸復旧事業では，延長L=1,136ｍ，L1堤防（TP+7.0m）の
整備及び原形復旧を行ってまいりました。大きく高井地区と大向地区の2地区に分割され，平成26年に
工事を開始し地元漁業者様の協力の下，令和3年12月に完了しました。

位置図

高井浜大向地先海岸


