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災害復旧事業の進捗状況1

２ 鹿折道路災害復旧工事が完了しました。

鹿折川の浪板橋付近に位置する鹿折道路災害復旧工事は，県道気仙沼唐桑線L=340mと県道大島浪板線
L=395mの合計L=735mを復旧してまいりました。令和元年に工事を開始し，市道の付け替え工事を含めて
令和4年3月に完成しました。

■ 災害復旧事業の道路・橋梁施設，港湾施設については，全て完了しました。
■ 河川・海岸施設については，約93％が完了しています。
■ 今後も，地権者の皆様を始めとした関係者の皆様の御協力を頂きながら，復旧事業の全箇所の

完成に向けて着実な進捗を図ってまいります。

（令和4年3月末現在）

３ 伊里前川の河川災害復旧工事が完了しました。

南三陸町歌津に位置する伊里前川復旧事業は，延長L=1,173m，下流側の計画高TP+8.7m，上流側の計画
高TP+6.9mとして堤防の整備を行ってまいりました。平成27年に工事が始まり，国道45号復旧事業・町道
寄木線事業をはじめ，地元・関係機関との協議を重ねながら工事を進め，令和4年１月に完成しました。

至 仙台

施工範囲

気仙沼鹿折IC

浪板橋
至 気仙沼

鹿折川

市道付け替え

至 唐桑

位置図

施工位置

位置図

施工位置

◎箇所数ベース

うち完了

道路・橋梁 123 123 123

河川・海岸 53 53 49

港湾 11 11 11

合　計 187 187 183

全体 事業中

（単位：箇所）

100.0%

92.5%

100.0%

97.9%

完了率

（令和４年３月末現在）

◎事業費ベース 　 （単位：億円）

うち完了

道路・橋梁 129.6 129.6 129.6 100.0% 100.0%

河川・海岸 2,274.7 2,197.9 2,104.0 96.6% 92.5%

港湾 90.2 90.2 90.2 100.0% 100.0%

合　計 2,494.5 2,417.7 2,323.8 96.9% 93.2%

※事業費は，現時点での事業費としている

全体 契約額 完了率契約率
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※お気付きの点やご意見などがありましたら，
何なりとご連絡下さい。

※今後とも，皆様のご協力をよろしくお願いします。
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港川（南三陸町歌津字港地内）大川（気仙沼市川口二丁目地内）

５

折立川の河川災害復旧事業が完了しました。４

津谷川の河川災害復旧事業が完了しました。

気仙沼市本吉町に位置する津谷川復旧事業は，隣接する外尾川復旧事業と併せ，延長L=3,472m（津谷
川L=2,419m，外尾川L=1,053m），下流側の計画高TP+14.7m，上流側の計画高TP+10.7～TP+7.84mとして堤
防の整備を行ってまいりました。平成26年に工事が始まり，国道45号復旧事業・三陸道沿岸道路事業・
BRT事業をはじめ，地元・関係機関との協議を重ねながら工事を進め，令和4年3月に完成しました。

南三陸町戸倉地内に位置する折立川復旧事業は，延長L=1,062m，下流側の計画高TP+8.7m，上流側の計
画高TP+7.3mとして堤防の整備を行ってまいりました。平成26年に工事が始まり，国道45号復旧事業をは
じめ，地元・関係機関との協議を重ねながら工事を進め，令和4年3月に完成しました。

６ 気仙沼市・南三陸町の災害復旧箇所の状況
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管内の復旧事業は残すところ4箇所，復興事業は1箇所となりました。全箇所の完成に向けて，引き続
き工事を進めてまいりますので，地域の皆様には，今後とも御協力いただきますようお願いします。

国道45号の仮設橋梁を撤去中防潮堤を整備中


