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災害復旧事業の進捗状況1

２ 令和4年度に完了した主な工事

（令和5年3月末現在）

気仙沼市鹿折に位置する鹿折川災害復旧事業は、延長L=3,039m、下流側の計画高TP+8.7m、
上流側の計画高TP+6.9mとして堤防の整備を行ってまいりました。平成25年に工事が始まり、
令和4年4月に完成しました。

位置図

国道284号に位置する猿岩橋では、橋台2基および橋脚2基の耐震補強装置の設置と橋脚2基
のコンクリート巻立工事を行ってまいりました。令和元年9月に工事を開始し、令和4年7月
に完成しました。
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施工位置

位置図

■ 災害復旧事業の道路・橋梁施設、港湾施設については、令和4年3月までに全て完了しました。
■ 河川・海岸施設については、神山川の河川災害復旧事業1箇所を除き約98％が完了しています。
■ 今後も、地権者の皆様を始めとした関係者の皆様の御協力を頂きながら、復旧事業の全箇所の

完成に向けて着実な進捗を図ってまいります。

◎箇所数ベース

うち完了

道路・橋梁 123 123 123

河川・海岸 53 53 52

港湾 11 11 11

合　計 187 187 186

全体 事業中

（単位：箇所）

100.0%

98.1%

100.0%

99.5%

完了率

◎事業費ベース 　 （単位：億円）

うち完了

道路・橋梁 129.6 129.6 129.6 100.0% 100.0%

河川・海岸 2,222.7 2,222.7 2,220.3 100.0% 99.9%

港湾 90.2 90.2 90.2 100.0% 100.0%

合　計 2,442.5 2,442.5 2,440.1 100.0% 99.9%

※事業費は，現時点での事業費としている

全体 契約額 完了率契約率

（令和５年３月末現在）

施工位置

※測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R1 JHs 1175

※測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R1 JHs 1175

猿岩橋耐震補強工事（復興事業）①

鹿折川の河川災害復旧工事②
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※お気付きの点やご意見などがありましたら，
何なりとご連絡下さい。

※今後とも、皆様のご協力をよろしくお願いします。

宮城県気仙沼土木事務所 企画担当チーム
〒９８８－０１８１

宮城県気仙沼市赤岩杉ノ沢４７－６
TEL：０２２６－２２－２６２２
Mail： ksdbk@pref.miyagi.lg.jp

ホームページ：http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ks-doboku/

神山川（気仙沼市南郷地内）

３ 未完了となっている神山川河川災害復旧工事の整備状況

管内の復興事業は令和4年7月で全て完了し、復旧事業も残すところ1箇所となりました。完成に向けて、
引き続き工事を進めてまいりますので、地域の皆様には、今後ともご協力いただきますようお願いします。

河川堤防を整備中

下流から望む 上流から望む

気仙沼市松崎尾崎に位置する面瀬川災害復旧事業は、延長L=969.1m、下流側の計画高
TP+7.2m、上流側の計画高TP+5.5mとして堤防の整備を行ってまいりました。平成26年に工事
が始まり、JR気仙沼線災害復旧事業及び市道港岩井崎線など、地元・関係機関との協議を重
ねながら工事を進め、令和4年5月に完成しました。

位置図

施工位置

南三陸町歌津字港地内に位置する港川復旧事業は、延長L=965m、下流側の計画高TP+9.8m、
上流側の計画高TP+5.6mとして堤防の整備を行ってまいりました。平成26年に工事が始まり、

国道45号復旧事業・三陸道沿岸道路事業・BRT事業をはじめ、南三陸町や地元住民との多岐
に渡る密な調整を行い工事を進め、令和5年3月に完成しました。

施工位置

位置図

※測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R1 JHs 1175

※測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R1 JHs 1175

面瀬川の河川災害復旧工事③

港川の河川災害復旧工事④


