
令和５年１１⽉末時点

〇令和４年７⽉の⼤⾬による河川災害復旧⼯事の進捗状況

事務所 全体件数
着⼿
件数

着⼿率
完成
件数

完成率

仙台⼟⽊事務所 18 18 100.0% 11 61.1%
北部⼟⽊事務所 105 105 100.0% 40 38.1%
北部⼟⽊事務所栗原地域事務所 70 70 100.0% 23 32.9%
東部⼟⽊事務所 1 1 100.0% 1 100.0%
東部⼟⽊事務所登⽶地域事務所 15 15 100.0% 4 26.7%
気仙沼⼟⽊事務所 37 37 100.0% 18 48.6%

合計 246 246 100.0% 97 39.4%
 全体件数・・・災害査定決定件数
 着⼿件数・・・災害復旧⼯事の契約済件数
 完成件数・・・災害復旧⼯事の現場完了件数
  ※⾚字下線部は、前⽉からの変更箇所


