
 

 

 

 

  災害公営住宅の整備状況について 
 

 

１ 災害公営住宅の整備状況（事業着手したもの 平成２４年８月３日現在） 
※下線部は，前回公表時（平成２４年６月２６日時点）からの変更点  

                   網掛けの地区・団地は，今回追加 

No 市町村 地区・団地名 計画戸数 整備手法 
入居予定 

年度 
進捗状況 

1 田子西地区 176戸 直接建設（市） H25 設計完了 

2 荒井東地区（一期） 197戸 直接建設（市） H25 設計完了 

3 鹿野地区 70戸 直接建設（市） H25 設計完了 

4 若林西地区 152戸 買い取り（民間） H25 設計着手 

5 

仙台市 

 

北六番丁地区 12戸 直接建設（市） H25 工事着手 

6 黄金浜地区 70戸 直接建設（県委託） H26 
協定締結 

H24.03.27 

7 吉野町地区 180戸 直接建設（県委託） H26 
協定締結 

H24.03.26 

8 

石巻市 

大街道西二丁目地区 20戸 買い取り（UR） H26 
建設要請受諾 

H24.06.26 

9 伊保石地区 40戸 買い取り（UR） H25 設計着手 

10 

塩竈市 

錦町地区 40戸 買い取り（UR） H25 設計着手 

11 気仙沼市 
南郷地区 

（南気仙沼小学校跡地） 
160戸 買い取り（UR） H27 

建設要請受諾 

H24.08.03 

12 多賀城市 桜木地区 150戸 買い取り（UR） H25 設計着手 

13 東松島市 
鳴瀬地区 

（給食センター跡地） 
20戸 直接建設（県委託） H25 設計着手 

14 亘理町 荒浜地区 100戸 直接建設（県委託） H26 設計着手 

15 新坂元駅周辺地区第1期 20戸 直接建設（県委託） H25 
協定締結 

H24.03.27 

16 新山下駅周辺地区第1期 50戸 直接建設（県委託） H25 設計着手 

17 

山元町 

新山下駅周辺地区第2期 40戸 直接建設（県委託） H25 設計着手 

18 女川町 
女川町民陸上競技場 

跡地地区 
200戸 買い取り（UR） H25 設計着手 

19 入谷桜沢地区 40戸 買い取り（UR） H25 設計着手 

20 

南三陸町 

歌津名足地区 40戸 買い取り（UR） H25 設計着手 

 
計 10市町 20地区 1,777戸    

   ※各地区・団地の位置などの情報を復興住宅整備室のホームページに掲載しています。 

http://www.pref.miyagi.jp/fukujuu/ 

記 者 発 表 資 料 

平 成 ２ ４ 年 ８ 月 ６ 日 

住宅課住宅整備班 内3255 

復興住宅整備室  内4251 



 

２ 独立行政法人都市再生機構への整備要請について 

 

次の地区について、気仙沼市と宮城県は、独立行政法人都市再生機構に対し、独立行政法人都市再

生機構法（平成15年法律第100号）第14条に基づき、災害公営住宅整備の建設を要請し受諾されまし

た。 

 

（11）気仙沼市南郷地区（南気仙沼小学校跡地） 

・建設要請受諾日：平成24年8月3日 

・敷地面積：約14,000㎡ 

・計画戸数：約160戸 

・施行期間：平成24年度から平成26年度まで 

 

 

    ※地区名の番号は，災害公営住宅整備状況一覧表の番号に対応しています。  

 

 

   ３ 岩沼市玉浦西地区災害公営住宅整備に係る宮城県の支援について 

     

    防災集団移転促進事業による整備に着手した岩沼市玉浦西地区において岩沼市が実施する災害公営

住宅整備事業については，宮城県が設計及び工事の業務を代行するため，事前協議を進めており，平

成２４年９月中旬頃に設計業務に関する市と県の協定を締結する予定です。 

 

     ○岩沼市玉浦西地区 

      ・敷地面積：約37,600㎡ 

      ・計画戸数：約224戸 

      ・施行期間：平成24年度から平成25年度まで  

  


