
　　災害公営住宅の整備状況について

１　災害公営住宅の整備状況（事業着手したもの　平成２４年１１月３０日現在）

　※下線部は、前回公表時（平成２４年１０月３１日時点）からの変更点　　※網掛けの地区・団地は、今回追加

No 市町村 地区・団地名 整備手法 入居予定年度 進捗状況

1 田子西地区 176 戸 直接建設（市） H25 工事着手

2 荒井東地区（一期） 197 戸 直接建設（市） H25 工事着手

3 鹿野地区 70 戸 直接建設（市） H25 工事着手

4 若林西地区 152 戸 買い取り（民間） H25 設計完了

5 北六番丁地区 12 戸 直接建設（市） H25 工事着手

6 上原地区 30 戸 直接建設（市） H25 設計着手

7 通町地区 150 戸 直接建設（市） H26 設計着手

8 霊屋下地区 40 戸 直接建設（市） H26 設計着手

9 霊屋地区 100 戸 直接建設（市） H26 設計着手

10 落合地区 110 戸 直接建設（市） H26 設計着手

11 鶴ケ谷第二地区 30 戸 直接建設（市） H26 設計着手

12 荒井東地区（二期） 100 戸 直接建設（市） H26 設計着手

13 黄金浜地区 60 戸 直接建設（県受託） H26 設計着手

14 吉野町一丁目地区 160 戸 直接建設（県受託） H27 設計着手

15 黄金浜（北）地区 100 戸 直接建設（県受託） H26 協定締結

16 大街道西二丁目地区 20 戸 買い取り（UR） H26 設計着手

17 根上松地区 20 戸 借上げ（民間） Ｈ25 工事着手

18 沖六勺（万石浦Ａ）地区 35 戸 借上げ（民間） Ｈ25 工事着手

19 沖六勺（万石浦Ｂ）地区 26 戸 借上げ（民間） Ｈ25 工事着手

20 中里七丁目地区 20 戸 借上げ（民間） Ｈ25 工事着手

21 南中里一丁目地区 48 戸 借上げ（民間） Ｈ25 工事着手

22 伊保石地区 31 戸 買い取り（UR） H25 設計着手

23 錦町地区 40 戸 買い取り（UR） H26 設計着手

24 気仙沼市 南郷地区（南気仙沼小学校跡地） 160 戸 買い取り（UR） H27 建設要請受諾

25 多賀城市 桜木地区 160 戸 買い取り（UR） H26 設計着手

26 岩沼市 玉浦西地区 224 戸 直接建設（県受託） H26 協定締結

27 若柳地区 10 戸 直接建設（市） H25 設計着手

28 栗駒地区 4 戸 直接建設（市） H25 設計着手

29 高清水地区 1 戸 直接建設（市） H25 設計着手

30 鳴瀬給食センター跡地地区 21 戸 直接建設（県受託） H26 設計着手

31 矢本東保育所移転跡地地区 20 戸 直接建設（県受託） H26 設計着手

32 大崎市 鹿島台地区 45 戸 直接建設（市） H26 設計着手

33 亘理町 荒浜地区 100 戸 直接建設（県受託） H26 設計着手

34 新山下駅周辺地区第1期 50 戸 直接建設（県受託） H25 (一部)工事着手

35 新山下駅周辺地区第2期 40 戸 直接建設（県受託） H25 設計着手

36 菖蒲田浜地区 104 戸 直接建設（県受託） H26 設計着手

37 松ヶ浜地区 32 戸 直接建設（県受託） H26 協定締結

38 花渕浜地区 48 戸 直接建設（県受託） H26 協定締結

39 吉田浜地区 10 戸 直接建設（県受託） H26 協定締結

40 代ヶ崎浜地区 25 戸 直接建設（県受託） H26 協定締結

41 渋江地区 28 戸 直接建設（町） H26 設計着手

42 六軒町裏地区 8 戸 直接建設（町） H26 設計着手

43 牛飼地区 24 戸 直接建設（町） H25 設計着手

44 中埣地区 6 戸 直接建設（町） H25 設計着手

45 練牛地区 10 戸 直接建設（町） H25 設計着手

46 女川町 女川町民陸上競技場跡地地区 200 戸 買い取り（UR） H25 設計着手
42 戸 買い取り（UR） H25 設計着手
9 戸 買い取り（民間） H25 設計着手

28 戸 買い取り（UR） H25 設計着手
5 戸 買い取り（民間） H25 設計着手

計 １６市町 ４８地区 3,141 戸

※計画戸数は現時点でのものであり、設計内容により変更になることがあります。
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 （工事着手状況）

（整備手法別集計）　※事業着手したもの

２　山元町新山下駅周辺地区第一期災害公営住宅の工事着手について

　県が市町から設計及び工事を受託している災害公営住宅整備事業として、初めて工事着手し、

Ｈ２４年１１月２７日に工事着手式を開催しました。

　平成２５年３月の完成、４月の入居を目標に整備を進めていきます。

（整備概要）

　・建設地　：　山元町浅生原字新館前４８外

　・敷地面積　：　約１２，０００㎡

　・工事着手戸数　：　２６戸

　・構造等　：　木造（在来工法）　長屋　平屋又は２階建

　※各地区・団地の位置などの情報を復興住宅整備室のホームページに掲載しています。
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukujuu/

市町数 地区数 計画戸数
３市町 １０地区 ６３０戸

県受託 ＵＲ買い取り 市町直接建設 民間買い取り 民間借り上げ
市町数 ６市町 ６市町 ５市町 ２市町 １市町
地区数 １４地区 ８地区 ２０地区 ３地区 ５地区

計画戸数 ９９４戸 ６８１戸 １，１５１戸 １６６戸 １４９戸


