
　　災害公営住宅の整備状況について

　災害公営住宅の整備状況（事業着手したもの　平成25年1月31日現在）

　※下線部は、前回公表時（平成24年12月28日時点）からの変更点　　※網掛けの地区・団地は、今回追加

No 市町村 地区・団地名 整備手法 入居予定年度 進捗状況

1 田子西地区 176 戸 直接建設（市） H25 工事着手

2 荒井東地区（一期） 197 戸 直接建設（市） H25 工事着手

3 鹿野地区 70 戸 直接建設（市） H25 工事着手

4 若林西地区 152 戸 買い取り（民間） H25 設計着手

5 北六番丁地区 12 戸 直接建設（市） H25 工事着手

6 上原地区 30 戸 直接建設（市） H25 設計着手

7 鶴ケ谷第二地区 30 戸 直接建設（市） H26 設計着手

8 荒井東地区（二期） 100 戸 直接建設（市） H26 設計着手

9 通町地区 150 戸 直接建設（市） H26 設計着手

10 霊屋地区 100 戸 直接建設（市） H26 設計着手

11 霊屋下地区 40 戸 直接建設（市） H26 設計着手

12 落合地区 110 戸 直接建設（市） H26 設計着手

13 芦の口地区 39 戸 買い取り（民間） H25 設計(改修)着手

14 黄金浜地区 60 戸 直接建設（県受託） H26 設計着手

15 吉野町一丁目地区 160 戸 直接建設（県受託） H27 設計着手

16 黄金浜（北）地区 100 戸 直接建設（県受託） H26 設計着手

17 大街道西二丁目地区 20 戸 買い取り（UR） H26 設計着手

18 大街道北二丁目地区 40 戸 買い取り（UR） H27 建設要請受諾

19 中央一丁目地区 50 戸 買い取り（UR） H27 建設要請受諾

20 駅前北通り一丁目地区 60 戸 買い取り（UR） H27 建設要請受諾

21 新蛇田地区 350 戸 直接建設（県受託） H26 協定締結

22 新沼地区 30 戸 直接建設（県受託） H26 協定締結

23 筒場地区 40 戸 直接建設（県受託） H26 協定締結

24 根上松地区 20 戸 借上げ（民間） Ｈ25 工事着手

25 沖六勺（万石浦Ａ）地区 35 戸 借上げ（民間） Ｈ25 工事着手

26 沖六勺（万石浦Ｂ）地区 26 戸 借上げ（民間） Ｈ25 工事着手

27 中里七丁目地区 20 戸 借上げ（民間） Ｈ25 工事着手

28 南中里一丁目地区 48 戸 借上げ（民間） Ｈ25 工事着手

29 伊保石地区 31 戸 買い取り（UR） H25 設計着手

30 錦町地区 40 戸 買い取り（UR） H26 設計着手

31 気仙沼市 南郷地区（南気仙沼小学校跡地） 160 戸 買い取り（UR） H27 建設要請受諾

32 多賀城市 桜木地区 160 戸 買い取り（UR） H26 設計着手

33 岩沼市 玉浦西地区 224 戸 直接建設（県受託） H26 協定締結

34 迫地区 30 戸 直接建設（市） H25 設計着手

35 中田地区 9 戸 直接建設（市） H25 設計着手

36 東和地区 5 戸 直接建設（市） H25 設計着手

37 豊里地区 6 戸 直接建設（市） H25 設計着手

38 若柳地区 10 戸 直接建設（市） H25 設計着手

39 栗駒地区 4 戸 直接建設（市） H25 設計着手

40 高清水地区 1 戸 直接建設（市） H25 設計着手

41 鳴瀬給食センター跡地地区 21 戸 直接建設（県受託） H26 設計着手

42 矢本東保育所移転跡地地区 20 戸 直接建設（県受託） H26 設計着手

43 小松谷地地区 156 戸 買い取り（民間） H26 協定締結

44 鹿島台地区 45 戸 直接建設（市） H26 設計着手

45 田尻地域 5 戸 直接建設（市） H26 設計着手

46 荒浜地区 100 戸 直接建設（県受託） H26 設計着手

47 下茨田地区 125 戸 直接建設（県受託） H27 協定締結

48 上浜街道地区 125 戸 直接建設（県受託） H27 協定締結

49 新山下駅周辺地区第1期 50 戸 直接建設（県受託） H25 工事着手

50 新山下駅周辺地区第2期 40 戸 直接建設（県受託） H25 設計着手

大崎市

東松島市

計画戸数

仙台市

石巻市

塩竈市

栗原市

登米市

亘理町

山元町



No 市町村 地区・団地名 整備手法 入居予定年度 進捗状況計画戸数

51 菖蒲田浜地区 105 戸 直接建設（県受託） H26 設計着手

52 松ヶ浜地区 32 戸 直接建設（県受託） H26 設計着手

53 花渕浜地区 50 戸 直接建設（県受託） H26 設計着手

54 吉田浜地区 10 戸 直接建設（県受託） H26 設計着手

55 代ヶ崎浜地区 25 戸 直接建設（県受託） H26 設計着手

56 大郷町 中村地区 4 戸 直接建設（町） H26 設計着手

57 渋江地区 28 戸 直接建設（町） H26 設計着手

58 六軒町裏地区 8 戸 直接建設（町） H26 設計着手

59 中江南地区 12 戸 直接建設（町） H27 設計着手

60 牛飼地区 24 戸 直接建設（町） H25 設計着手

61 中埣地区 6 戸 直接建設（町） H25 設計着手

62 練牛地区 10 戸 直接建設（町） H25 設計着手

63 女川町 女川町民陸上競技場跡地地区 200 戸 買い取り（UR） H25 設計着手
42 戸 買い取り（UR） H25 設計着手
9 戸 買い取り（民間） H25 設計着手

28 戸 買い取り（UR） H25 設計着手
5 戸 買い取り（民間） H25 設計着手

計 １８市町 ６５地区 4,230 戸

※計画戸数は現時点でのものであり、設計内容により変更になることがあります。

 （工事着手状況）

（整備手法別集計）　※事業着手したもの

　※各地区・団地の位置などの情報を復興住宅整備室のホームページに掲載しています。
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukujuu/

涌谷町

入谷桜沢地区

65 歌津名足地区

七ヶ浜町

美里町

64
南三陸町

市町数 地区数 計画戸数
３市町 １０地区 ６５４戸

県受託 ＵＲ買い取り 市町直接建設 民間買い取り 民間借り上げ
市町数 ６市町 ６市町 ７市町 ３市町 １市
地区数 １９地区 １１地区 ２７地区 ５地区 ５地区
計画戸数 １，６６７戸 ８３１戸 １，２２２戸 ３６１戸 １４９戸


