
　　災害公営住宅の整備状況について

　災害公営住宅の整備状況（事業着手したもの　平成25年3月31日現在）

　※下線部は、前回公表時（平成25年2月28日時点）からの変更点　　※網掛けの地区・団地は、今回追加

No 市町村 地区・団地名 整備手法
入居予定
（年度）

進捗状況

1 田子西地区 176 戸 直接建設（市） H25 工事着手

2 荒井東地区（一期） 197 戸 直接建設（市） H25 工事着手

3 鹿野地区 70 戸 直接建設（市） H25 工事着手

4 若林西地区 152 戸 買い取り（民間） H25 工事着手

5 北六番丁地区 12 戸 直接建設（市） H25 工事完了

6 上原地区 30 戸 直接建設（市） H25 設計着手

7 鶴ケ谷第二地区 30 戸 直接建設（市） H26 設計着手

8 荒井東地区（二期） 100 戸 直接建設（市） H26 設計着手

9 通町地区 150 戸 直接建設（市） H26 設計着手

10 霊屋地区 100 戸 直接建設（市） H26 設計着手

11 霊屋下地区 40 戸 直接建設（市） H26 設計着手

12 落合地区 110 戸 直接建設（市） H26 設計着手

13 芦の口地区 39 戸 買い取り（民間） H25 設計(改修)着手

14 公募買取による地区（17地区） 1,381 戸 買い取り（民間） H26 事業候補者決定

15 黄金浜地区 60 戸 直接建設（県受託） H26 設計着手

16 吉野町一丁目地区 160 戸 直接建設（県受託） H27 設計着手

17 黄金浜（北）地区 100 戸 直接建設（県受託） H26 設計着手

18 大街道西二丁目地区 20 戸 買い取り（UR） H26 設計着手

19 大街道北二丁目地区 40 戸 買い取り（UR） H27 建設要請受諾

20 中央一丁目地区 50 戸 買い取り（UR） H27 建設要請受諾

21 駅前北通り一丁目地区 60 戸 買い取り（UR） H27 建設要請受諾

22 泉町四丁目地区 30 戸 買い取り（UR） H27 建設要請受諾

23 中里一丁目地区 30 戸 買い取り（UR） H27 建設要請受諾

24 新蛇田地区 350 戸 直接建設（県受託） H26 設計着手

25 新沼地区 30 戸 直接建設（県受託） H26 設計着手

26 筒場地区 40 戸 直接建設（県受託） H26 設計着手

27 根上松地区 20 戸 借上げ（民間） Ｈ25 工事完了

28 沖六勺（万石浦Ａ）地区 35 戸 借上げ（民間） Ｈ25 工事着手

29 沖六勺（万石浦Ｂ）地区 26 戸 借上げ（民間） Ｈ25 工事着手

30 中里七丁目地区 20 戸 借上げ（民間） Ｈ25 工事着手

31 南中里一丁目地区 48 戸 借上げ（民間） Ｈ25 工事着手

32 伊保石地区 31 戸 買い取り（UR） H25 工事着手

33 錦町地区 40 戸 買い取り（UR） H26 設計着手

34 南郷地区（南気仙沼小学校跡地） 160 戸 買い取り（UR） H27 設計着手

35 四反田地区 70 戸 買い取り（UR） H27 建設要請受諾

36 鹿折地区 200 戸 買い取り（UR） H27 建設要請受諾

37 南気仙沼地区 300 戸 買い取り（UR） H27 建設要請受諾

38 多賀城市 桜木地区 160 戸 買い取り（UR） H26 設計着手

39 岩沼市 玉浦西地区 217 戸 直接建設（県受託） H26 設計着手

40 迫地区 30 戸 直接建設（市） H25 設計着手

41 中田地区 9 戸 直接建設（市） H25 設計着手

42 東和地区 5 戸 直接建設（市） H25 設計着手

43 豊里地区 6 戸 直接建設（市） H25 設計着手

44 若柳地区 10 戸 直接建設（市） H25 工事着手

45 栗駒地区 4 戸 直接建設（市） H25 工事着手

46 高清水地区 1 戸 直接建設（市） H25 工事着手

登米市

計画戸数

仙台市

石巻市

塩竈市

気仙沼市

栗原市



No 市町村 地区・団地名 整備手法
入居予定
（年度）

進捗状況計画戸数

47 鳴瀬給食センター跡地地区 21 戸 直接建設（県受託） H26 工事着手

48 矢本東保育所移転跡地地区 20 戸 直接建設（県受託） H26 設計着手

49 小松谷地地区 156 戸 買い取り（民間） H26 工事着手

50 小野駅前北地区 23 戸 買い取り（民間） H26 設計着手

51 赤井地区 54 戸 買い取り（民間） H26 設計着手

52 東矢本駅北 273 戸 買い取り（UR） H27 建設要請受諾

53 鹿島台地区 45 戸 直接建設（市） H26 設計着手

54 田尻地域 5 戸 直接建設（市） H26 設計着手

55 古川地区 100 戸 買い取り（民間） H26 設計着手

56 荒浜地区 100 戸 直接建設（県受託） H26 工事着手

57 下茨田地区 125 戸 直接建設（県受託） H27 設計着手

58 上浜街道地区 125 戸 直接建設（県受託） H27 設計着手

59 吉田大谷地地区 50 戸 直接建設（町） H27 設計着手

18 戸 工事完了

32 戸 工事着手

61 新山下駅周辺地区第2期 40 戸 直接建設（県受託） H25 設計着手

62 磯崎華園地区 17 戸 直接建設（県受託） H26 設計着手

63 磯崎美映の丘地区 23 戸 直接建設（県受託） H26 設計着手

64 菖蒲田浜地区 105 戸 直接建設（県受託） H26 設計着手

65 松ヶ浜地区 32 戸 直接建設（県受託） H26 設計着手

66 花渕浜地区 50 戸 直接建設（県受託） H26 設計着手

67 吉田浜地区 10 戸 直接建設（県受託） H26 設計着手

68 代ヶ崎浜地区 25 戸 直接建設（県受託） H26 設計着手

69 利府町 加瀬地区 25 戸 直接建設（町） H25 設計着手

70 大郷町 中村地区 4 戸 直接建設（町） H26 設計着手

71 渋江地区 28 戸 直接建設（町） H26 設計着手

72 六軒町裏地区 8 戸 直接建設（町） H26 設計着手

73 中江南地区 12 戸 直接建設（町） H27 設計着手

74 牛飼地区 24 戸 直接建設（町） H25 工事着手

75 中埣地区 6 戸 直接建設（町） H25 工事着手

76 練牛地区 10 戸 直接建設（町） H25 工事着手

77 女川町 女川町民陸上競技場跡地地区 200 戸 買い取り（UR） H25 工事着手

42 戸 買い取り（UR） H25 工事着手

9 戸 買い取り（民間） H25 工事着手

28 戸 買い取り（UR） H25 工事着手

5 戸 買い取り（民間） H25 工事着手

計 20市町 95地区 6,799 戸

※計画戸数は現時点でのものであり、設計内容により変更になることがあります。

 （工事状況）

（整備手法別集計）　※事業着手したもの

　※各地区・団地の位置などの情報を復興住宅整備室のホームページに掲載しています。
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukujuu/
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市町数 地区数 計画戸数
工事着手 10 市町 27 地区 1,453 戸

うち 工事完了  3 市町  3 地区   50 戸 

県受託 ＵＲ買い取り 市町直接建設 民間買い取り 民間借り上げ

市町数 7 市町 7 市町 9 市町 4 市町 1 市

地区数 21 地区 17 地区 29 地区 25 地区 5 地区

計画戸数 1,700 戸 1,734 戸 1,297 戸 1,919 戸 149 戸

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukujuu/

