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○ 市町別整備状況

進捗率 進捗率 進捗率

01 仙台市 3,000戸 2,587戸 86.2% 607戸 20.2% 12戸 0.4% 

02 石巻市 4,000戸 1,119戸 28.0% 149戸 3.7% 20戸 0.5% 

03 塩竈市 380戸 71戸 18.7% 31戸 8.2% 0戸  

04 気仙沼市 2,000戸 835戸 41.8% 0戸  0戸  

05 名取市 1,000戸 0戸  0戸  0戸  

06 多賀城市 532戸 160戸 30.1% 0戸  0戸  

07 岩沼市 224戸 224戸 100.0% 0戸  0戸  

08 登米市 60戸 60戸 100.0% 0戸  0戸  

09 栗原市 15戸 15戸 100.0% 15戸 100.0% 0戸  

10 東松島市 1,010戸 547戸 54.2% 177戸 17.5% 0戸  

11 大崎市 170戸 150戸 88.2% 0戸  0戸  

12 亘理町 516戸 400戸 77.5% 100戸 19.4% 0戸  

13 山元町 600戸 90戸 15.0% 50戸 8.3% 18戸 3.0% 

14 松島町 40戸 40戸 100.0% 0戸  0戸  

15 七ヶ浜町 222戸 222戸 100.0% 0戸  0戸  

16 利府町 25戸 25戸 100.0% 0戸  0戸  

17 大郷町 4戸 4戸 100.0% 0戸  0戸  

18 涌谷町 48戸 48戸 100.0% 0戸  0戸  

19 美里町 40戸 40戸 100.0% 40戸 100.0% 0戸  

20 女川町 945戸 200戸 21.2% 200戸 21.2% 0戸  

21 南三陸町 930戸 84戸 9.0% 84戸 9.0% 0戸

15,761戸 6,921戸 1,453戸 50戸
※計画戸数は現時点でのものであり，設計内容により変更になることがあります。

○ 整備手法別整備状況

県受託 UR買取り 市町建設 民間買取り 民間借上げ

市町数 7市町 7市町 9市町 4市町 1市町

地区数 21地区 17地区 29地区 27地区 5地区

戸数 1,707戸 1,839戸 1,307戸 1,919戸 149戸

災害公営住宅の整備状況について

計

事業着手戸数 工事着手戸数 工事完了戸数

（平成25年4月30日現在）

事業着手している災害公営住宅のうち，10市町，25地区，1,453戸について着工し，3市町，3地区，
50戸については工事が完了しました。

各地区・団地の位置などの情報を復興住宅整備室のホームページに掲載しています。

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukujuu/

災害公営住宅については，平成25年4月末時点で20市町，95地区，6,921戸において事業着手して
います。

市町名 計画戸数



○災害公営住宅の整備状況抜粋

※前回公表時（平成25年3月31日時点）から，変更があった地区のみ掲載しています。

※下線部は，前回公表時からの変更点

※網掛けの地区・団地は，今回追加

市町村 計画戸数 整備手法
入居予定
（年度）

進捗状況

01-5 北六番丁地区 12戸  直接建設（市） H25 管理開始

01-6 上原地区 30戸  直接建設（市） H25 設計完了

01-7 鶴ケ谷第二地区 30戸  直接建設（市） H26 設計完了

01-8 荒井東地区（二期） 100戸  直接建設（市） H26 設計完了

01-9 通町地区 150戸  直接建設（市） H26 設計完了

01-11 霊屋下地区 40戸  直接建設（市） H26 設計完了

01-13 芦の口地区 39戸  買い取り（民間） H25 設計(改修)完了

01-14 六丁の目中町地区 42戸  買い取り（民間） H26 事業候補者決定

01-15 荒井地区 34戸  買い取り（民間） H26 事業候補者決定

01-16 中倉地区 58戸  買い取り（民間） H26 事業候補者決定

01-17 梅田町地区 66戸  買い取り（民間） H26 事業候補者決定

01-18 幸町南地区 38戸  買い取り（民間） H26 事業候補者決定

01-19 燕沢東地区 62戸  買い取り（民間） H26 事業候補者決定

01-20 あすと長町（26街区）地区 161戸  買い取り（民間） H26 事業候補者決定

01-21 あすと長町（70-2街区）地区 96戸  買い取り（民間） H26 事業候補者決定

01-22 大和町地区 101戸  買い取り（民間） H26 事業候補者決定

01-23 あすと長町（54街区）地区 67戸  買い取り（民間） H26 事業候補者決定

01-24 小田原地区 58戸  買い取り（民間） H26 事業候補者決定

01-25 宮城野地区 85戸  買い取り（民間） H26 事業候補者決定

01-26 田子西第二地区 202戸  買い取り（民間） H26 事業候補者決定

01-27 泉中央南地区 193戸  買い取り（民間） H26 事業候補者決定

01-28 燕沢地区 51戸  買い取り（民間） H26 事業候補者決定

01-29 新田東地区 35戸  買い取り（民間） H26 事業候補者決定

01-30 田子地区 32戸  買い取り（民間） H26 事業候補者決定

02-1 黄金浜地区 60戸  直接建設（県受託） H26 設計完了

02-2 吉野町一丁目地区 160戸  直接建設（県受託） H27 設計完了

02-5 大街道北二丁目地区 40戸  買い取り（UR） H27 設計着手

02-6 中央一丁目地区 50戸  買い取り（UR） H27 設計着手

02-7 駅前北通り一丁目地区 60戸  買い取り（UR） H27 設計着手

02-8 泉町四丁目地区 30戸  買い取り（UR） H27 設計着手

02-9 中里一丁目地区 30戸  買い取り（UR） H27 設計着手

02-13 根上松地区 20戸  借上げ（民間） Ｈ25 管理開始

気仙沼市 04-2 四反田地区 70戸  買い取り（UR） H27 設計着手

古川地区（古川駅東住宅） 35戸  買い取り（民間） H26 設計着手

古川地区（古川駅前大通住宅） 35戸  買い取り（民間） H26 設計着手

古川地区（古川七日町住宅） 30戸  買い取り（民間） H26 設計着手

18戸  管理開始

32戸  工事着手

13-2 新山下駅周辺地区第2期 40戸  直接建設（県受託） H25 設計完了

18-1 渋江地区 28戸  直接建設（町） H26 設計完了

18-2 六軒町裏地区 8戸  直接建設（町） H26 設計完了

18-3 中江南地区 12戸  直接建設（町） H27 設計完了

※計画戸数は現時点でのものであり，設計内容により変更になることがあります。
※地区・団地名のNoは，ホームページのNoに対応しています。

涌谷町

13-1 新山下駅周辺地区第1期

11-3大崎市

直接建設（県受託） H25

地区・団地名

仙台市

石巻市

山元町


